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Allestimento cantiere 149 ﬁ
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 1g Z‘ T
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 29 ZS
Realizzazione della viabilita del cantiere 19
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1g
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 29
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1g
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1g
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiert 39
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 29
Condotte 179g v i
Condotta 167 g A 4 i ‘
Scavo a sezione obbligata 1489 Z1 148
Posa di conduttura idrica 148 g Z1 148
Rinterro di scavo 148 g z1 148 N
Attraversamenti 129 ﬁ
Scavo a sezione obbligata 8¢ . 21 |
Taglio di asfalto di carreggiata stradale 8¢ . Zl .
Posa di conduttura idrica 8¢ Z1
Formazione di rilevato stradale 89 Zl
Formazione di fondazione stradale 99 Zl.E-
Manufatti 141g V v
Lavori nei manufatti esistenti 141g b & v
Scavo di shancamento 199 26
Scavo a sezione obbligata 199 ZG
Demolizione di solaio in c.a. 199 26
Drenaggio a tergo dei manufatti 199 26
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 249 : Z6
Posa di conduttura idrica 98g Z6
Installazione apparecchiature e macchinari 98g z6 :
Montaggio di strutture in acciaio 8¢ Zé
Impermeabilizzazione di coperture 8¢9 26
Rinterro di scavo 8¢ 26 ‘ ‘
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 139 ZG
Smobilizzo del cantiere 69 | Z5IE

LEGENDA Zona:

Z1 = Zona llla condotta principale

Z2 = Zona llla condotta terziaria

Z3 = Zona lllb condotta principale

Z4 = Zona lllb condotta terziaria

Z5 = Allestimento cantiere

Z6 = Vasca Cavallaro

Z7 = Utilizzo delle terre e delle rocce
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