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Nome attività Durata

Allestimento cantiere 14 g

Scavo di pulizia generale dell’area del cantiere 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 2 g

Condotte 179 g

Condotta 167 g

Scavo a sezione obbligata 148 g

Posa di conduttura idrica 148 g

Rinterro di scavo 148 g

Attraversamenti 12 g

Scavo a sezione obbligata 8 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 8 g

Posa di conduttura idrica 8 g

Formazione di rilevato stradale 8 g

Formazione di fondazione stradale 9 g

Manufatti 141 g

Lavori nei manufatti esistenti 141 g

Scavo di sbancamento 19 g

Scavo a sezione obbligata 19 g

Demolizione di solaio in c.a. 19 g

Drenaggio a tergo dei manufatti 19 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 24 g

Posa di conduttura idrica 98 g

Installazione apparecchiature e macchinari 98 g

Montaggio di strutture in acciaio 8 g

Impermeabilizzazione di coperture 8 g

Rinterro di scavo 8 g

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 13 g

Smobilizzo del cantiere 6 g

LEGENDA Zona:

Z1 = Zona IIIa condotta principale

Z2 = Zona IIIa condotta terziaria

Z3 = Zona IIIb condotta principale

Z4 = Zona IIIb condotta terziaria

Z5 = Allestimento cantiere

Z6 = Vasca Cavallaro

Z7 = Utilizzo delle terre e delle rocce
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