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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 14 g

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere2 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 2 g

SOLLEVAMENTO 102 g

Rimozione di ringhiere e parapetti 3 g

Realizzazione di impianto di sollevamento 80 g

Sostituzione di organi di apparecchiature idrauliche 12 g

Posa di ringhiere e parapetti 7 g

MANUFATTI PER CONDOTTA PREMENTE E EDIFICIO TRASFORMAZIONE 153 g

Scavo a sezione obbligata 5 g

Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. 4 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a. 4 g

Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. 7 g

Posa di organi di intercettazione e regolazione 20 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 4 g

Montaggio di strutture prefabbricate in c.a. 16 g

Realizzazione di tamponature 21 g

Cablaggio elettrico 57 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 15 g

CONDOTTE 481 g

Condotte principali 481 g

Scavo a sezione obbligata per condotta premente 160 g

Protezione delle pareti di scavo per condotta premente 160 g

Posa di conduttura idrica in ghisa 160 g

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina per condotta premente 160 g

Rinterro di scavo eseguito a mano per condotta premente 160 g

Scavo a sezione obbligata 317 g

Protezione delle pareti di scavo 317 g

Rimozione di impianti 250 g

Posa di conduttura idrica in materie plastiche 317 g

Posa di conduttura idrica tramite microtunneling 49 g

Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. 250 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a. 250 g

Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. 250 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 250 g

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 317 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 317 g

Rinterro di scavo eseguito a mano 317 g

Posa di organi di intercettazione e regolazione 24 g

Attraversamenti stradali 286 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 2 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 2 g

Demolizione di fondazione stradale 2 g

Scavo a sezione obbligata 6 g

Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a. 4 g

Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. 10 g

Formazione di rilevato stradale 2 g

Formazione di fondazione stradale 4 g

Formazione di manto di usura e collegamento 2 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 2 g

Disallestimento di cantiere temporaneo su strada 2 g

SMOBILIZZO CANTIERE 5 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ALLESTIMENTO CANTIERE

Z2 = ALLESTIMENTO CANTIERE SU STRADA

Z3 = PREMENTE

Z4 = CONDOTTE SECONDARIE E TERZIARIE

Z5 = SOLLEVAMENTO

Z6 = VASCA

Z7 = BONIFICA ORDIGNI BELLICI
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