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ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 14 g v—%
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 19 Z1
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 29 Z1
Realizzazione della viabilita di cantiere 19 Z1
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 29 Z1
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli irr 2g Z1
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 19 Z1
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19 Z1m
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 19 Z1
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanit: 29 Z1
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 2g Z1
SOLLEVAMENTO 102 g v d
Rimozione di ringhiere e parapetti 39 25
Realizzazione di impianto di sollevamento 80g 25
Sostituzione di organi di apparecchiature idrauliche 129 z5
Posa di ringhiere e parapetti 79 25
MANUFATTI PER CONDOTTA PREMENTE E EDIFICIO TRASFORMAZIO | 153 g A 4 f
Scavo a sezione obbligata 5g 25
Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. 449 25
Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a. 449 25
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. 749 25
Posa di organi di intercettazione e regolazione 2049 25 Z6
Rinterro di scavo eseguito a macchina 49 zsl4ll
Montaggio di strutture prefabbricate in c.a. 169 z5
Realizzazione di tamponature 219 Z5
Cablaggio elettrico 579 z5
Realizzazione di impianto di messa a terra 159 z5
CONDOTTE 481 g v #
Condotte principali 4819 A 4 i
Scavo a sezione obbligata per condotta premente 160 g Z3 160
Protezione delle pareti di scavo per condotta premente 160 g Z3 160
Posa di conduttura idrica in ghisa 160 g Z3 [160)
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina per condotta prementt | 160 g Z3 160
Rinterro di scavo eseguito a mano per condotta premente 160 g Z3 160
Scavo a sezione obbligata 317 g Z4 317
Protezione delle pareti di scavo 3174 Z4 317
Rimozione di impianti 250 ¢ Z4 250
Posa di conduttura idrica in materie plastiche 317 g Z4 317
Posa di conduttura idrica tramite microtunneling 499 Z4
Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. 250 g Z4 250
Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a. 250 g Z4 250
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. 250 g Z4 250
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 250 g Z4 250
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 317 ¢ Z4 317
Rinterro di scavo eseguito a macchina 317 ¢g Z4 317
Rinterro di scavo eseguito a mano 3174 Z4 317
Posa di organi di intercettazione e regolazione 24 g Z4
Attraversamenti stradali 286 g A 4 #
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 29 z21] z21]
Taglio di asfalto di carreggiata stradale 29 z21| z21]
Demolizione di fondazione stradale 29 z21| z21]
Scavo a sezione obbligata 6g 22 22
Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. 29 Z Z
Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a. 449 ZZ 22
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. 109 ZZ 22
Formazione di rilevato stradale 29 z21] 721
Formazione di fondazione stradale 49 ZZ 22
Formazione di manto di usura e collegamento 29 z21| z21]
Realizzazione di segnaletica orizzontale 29 22 z21|
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada 29 Z2 z21]
SMOBILIZZO CANTIERE 59 ﬁ
Smobilizzo del cantiere 59 Z1

LEGENDA Zona:

Z1 = ALLESTIMENTO CANTIERE

Z2 = ALLESTIMENTO CANTIERE SU STRADA

Z3 = PREMENTE

Z4 = CONDOTTE SECONDARIE E TERZIARIE

Z5 = SOLLEVAMENTO

Z6 = VASCA

Z7 = BONIFICA ORDIGNI BELLICI
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