CONSORZIO DI BONIFICA
2 - PALERMO

UTILIZZAZIONE INTEGRALE DELLE ACQUE INVASATE NEL
SERBATOIO DI GARCIA SUL FIUME BELICE SINISTRO

OPERE DI DISTRIBUZIONE IRRIGUA
SOLLEVAMENTO E DISTRIBUZIONE ZONA IVa
| LOTTO FUNZIONALE
STRALCIO

PROGETTO ESECUTIVO

Titolo:

'R.10.2

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO Data

REV. APRILE 2024

Scala

Codice

143-E-GAR

| PROGETTISTI  Dott. Ing. LUlGuDEBoq,(‘%, Wfé{ﬁ

A

IL RESPONSABILE UNICO

DEL PROCEDIMENTO
COLLABORATORE Dott.Ing.  POUL ERIK NIELSEN

Dott. Ing. Salvatore Marino

S.i.a. studio ingegneri associati STUDIO CUCCARO - ECOMAR s.r.l.
MILANO ROMA



AutoCAD SHX Text
Titolo:


Utilizzazione integrale delle acque invasate nel serbatoio di Garcia sul Fiume Belice Sinistro -Opere di distribuzione irrigua - Sollevamento e
distribuzione Zona IVa — | Lotto funzionale - Stralcio

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

143-E-GAR_R10.2 CSA_apr.2024



Utilizzazione integrale delle acque invasate nel serbatoio di Garcia sul Fiume Belice Sinistro -Opere di distribuzione irrigua - Sollevamento e
distribuzione Zona IVa — | Lotto funzionale - Stralcio

INDICE

CAPITOLO 1 OGGETTO, FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO - AFFIDAMENTO E CONTRATTO -
VARIAZIONI DELLE OPERE ......cciii ittt s s n e e e e e e e e e e e e e e 1
Art. 1. - OGGETTO DELL'APPALTO ..uuuiiiiiiiiisssissss s s s s n s s s e s s s e s e e e e e e e e 1
Art. 2. - SUDDIVISIONE IN LOT T i s s n s s e s s e e s s e e e e e e e 1
Art. 3. - FORMA DELL'APPALTO ...t s s n e n e e s e e e e s e e e e 1
Art. 4. -  QUADRO ECONOMICO GENERALE-........ccuuuiiieiiieieeinriiins e ss s s eesnnnsas s s e s s eernsnnan e s s s s s e ennsnnanns 3
Art. 5. - AMMONTARE DELL'APPALTO....uuiiiiiiiiiiiiniiniiseesessessssnsnsssssssserssnssssesssssssssnssssesssssssnnsnnnnns 3
Art. 6. -  CATEGORIE DI LAVORO OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI......c.ccoeierrrrrnniinenseeeeeennnnnans 4
Art. 7. - AFFIDAMENTO E CONTRATTO ..uuiiiiiiieiiinriuississssesrssnssssssssssesssnsnssssssssenssnssssesssssssnnsnnnnns 6
Art. 8. -  FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE .......cccoiiiiiiiiiiisiiisinisssssn s s es s s e e e e 7
Art. 9. -  MODIFICHE E VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE.......ccciiiiiiiiiiisininisisiesssss s ssese e e 9
CAPITOLO 2 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO....cccvviiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeen 11
Art. 10. - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI

LEGGE 11
Art. 11. - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO E DISCORDANZE ........ccoovvevveeennnnnnnn. 12
Art. 12. - QUALIFICAZIONE E REQUISITI PER GLI ESECUTORI DI LAVORLI.........ccvvvvvieeiereeeeennnnnnn, 14
Art. 13. - ATTIVITA DEL DIRETTORE DEL LAVORI ......ccvivetieiiisieeeiss e tessss st ssssssstsbssessesnans 17
Art.13.1 8] 5 ol T 0e [Ia 1 =74 0] aT= TN = 1V o ] o PP 18
Art.13.2  Accettazione dei materiali..........eeeeiirererrrrrsnnn e s s e 20
Art.13.3 Documenti CONEADIlT ...vvvvrreiieee e e e e 20
Art. 14, - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI - CRONOPROGRAMMA - PIANO DI QUALITA. 21
Art. 15. - CONSEGNA DEI LAVORI — TERMINE PER L'ESECUZIONE DEGLI STESSI ..........ceevvevrvnnnnn. 22
Art. 16. - SOSPENSIONI E TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI .......ccovtiiiiiiieeeesecernnnine e s e e eennnnanns 23
Art. 17. - PENALI E PREMI DI ACCELERAZIONE ......uuiiiiiiiiiiiiiiiien s ecersiiiss s e ensrnan s s e e nee s 25
Art. 18. - INDEROGABILITA’ DEI TERMINI DI ESECUZIONE ......coiiviieiererrnnnssessesernssssnsssssseenssnnnnns 25
Art. 19. - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ..uuiiiiiiiiiiiisisissssssss s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s e s e e 26
Art. 20. - ESECUZIONE DEI LAVORI NEL CASO DI PROCEDURE DI INSOLVENZA...........cccceeeeeeennn. 27
Art. 21. - GARANZIA PROVVISORIA ....ovtuiiiiiiiieeirersssssssssesrssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssssnssnnnnns 28
Art. 22. - GARANZIA DEFINITIVA. ... cittiiiiei it s e ee it s s s e e e e e e b s s s s s e e e e e e e s e e e e e e nnenaaaas 29
Art. 23. -  COPERTURE ASSICURATIVE ...uuiiiiiiiiiiiiiiie sttt eearan s s s s e e e asaan s s s s s e e nn e s 30
Art. 24. - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO ....cciiiiiiiiiiiieieie e eeetiisiss s s s s s s eeensss s s s s s s s eessaaes s s s s seennsnnnnns 31
Art. 25. - SICUREZZA DEI LAVORLI ....cotttuieiiiiiieetiiiis e eeatass s s s s s s e e eab s s s s s s e e nasnae e s s e s s e ennsnnanns 33
Art. 26. - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI 35
Art. 27. - ANTICIPAZIONE - MODALITA E TERMINI DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO............. 35
Art. 28. - PAGAMENTI IN ACCONTO..ccutuuuiiiissierrrnrsnsssssssssersrnsssssssssserssssssssssssssnssssssnsssssssenssnnnnns 37
Art. 29. - VALUTAZIONE DEI LAVORI IN CORSO D'OPERA.......ccotiiiiieierrrrisnsssssseernsssnnsssssssennsnnnnns 38
Art. 30. - CONTO FINALE - AVVISO AI CREDITORI ......cccieittiiiiiiseneeeeeriiiiens s s s s seesssssnns s s s seenssnnnnns 38
Art. 31. - ULTIMAZIONE LAVORI - COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO.......ccccvvviienieiieeennnnnnnns 39
Art. 32. - CERTIFICATO DI COLLAUDO ..uuuiiiiiiiiitiiiiie e ie s e eertisiis s s s s s s e eeasaan s s s s s s s esasnaane s s e s seennsnnnnns 42
Art. 33. - COLLAUDO STATICO ...iiiieiiiiiiie e s e e eeetetsss s s s e s s e e es s s e s e s s e e e et s s e s s s e s e e e asaar e s e e e e e eneennaans 44

143-E-GAR_R10.2 CSA_apr.2024



Utilizzazione integrale delle acque invasate nel serbatoio di Garcia sul Fiume Belice Sinistro -Opere di distribuzione irrigua - Sollevamento e
distribuzione Zona IVa — | Lotto funzionale - Stralcio

Art. 34. - PROVE DI CARICO......ciiiiiiiiiiiinnsnnssss s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s n s e s s s e s e s s e s s s e nennnnnnnnns 45
Art. 35. - CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO .uvuuuieiiiieeieenrnnissssssssesssnssssssssssesssnsssessssssssssnnnnns 46
Art. 36. - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE RESPONSABILITA
DELL'APPALTATORE......cci it i ittt e e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeees 46
Art. 37. - CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE .....ciiiiiiiiiiiiiirisinisisiss s s s 52
Art. 38. - PROPRIETA DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE........cccoveerereererensennnns 52
Art. 39. - TERRE E ROCCE DA SCAVO ... s s s s s s s s s s s s e e 53
Art. 40. - RINVENIMENTI ..cottiiiiiiiiii e s eersis s s s s s s e e e s s s s s s s e e nn s s e s s s s s e e e n s nnn e s e e e e e ennnnnnnnn 53
Art. 41. - BREVETTI DI INVENZIONE ....uuuiiiiiiiiiitiiiie s srersriss s s s s s e rnr s s s s s s s e nnnnnn s s s s s e e nnnnnnnas 53
Art. 42. - GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI E RISERVE .......cuciiiiiiiiiiririiins s eeersnnsns e seeeennnnnans 54
Art. 43. - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI E CLAUSOLE DI REVISIONE..........c......... 57
Art. 44. - CLAUSOLE DI REVISIONE DEI PREZZI ......ccciiiiiiiiiiisisisisissssssss s s ssssssss s s s s s s s s s s s s snsnnnnene e 58
Art. 45. - OSSERVANZA REGOLAMENTO UE SUI MATERIALL.....cccoiiiiiiiiisisisisssnsssss s s e s s e e e e 59
Art. 46. - EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO ..cooiviiiiiiiiiiiiieeiieneeeeee e 60
Art. 47. -  TRACCIABILITA’ DEL PAGAMENTI.....iiiiiiiiiiiriiisss s s e e s s 60
Art. 48. - DISCIPLINA ANTIMAFIA ..ottt er s e e e s s s e e e e b e e e e s e e e nnrnaaaas 61
Art. 49. - PATTO DI INTEGRITA’, PROTOCOLLI MULTILATERALI, DOVERI COMPORTAMENTALI..... 61
Art. 50. - SPESE CONTRATTUALI IMPOSTE E TASSE.......cciittiiie i eerrrin e eenaaan 61
Art. 51. - PROVE DI FUNZIONAMENTO ...uuiiiiiiiiiiiiiiiie s srernssss s e s s s s seenrnn s s s s s s s e nnsnnans s s s s s e ennsnnnnns 62
Art. 52. - AVVIAMENTO DELL'IMPIANTO ED ESERCIZIO PROVVISORIO .....cccoovviiiiiiiiiiiiiiieceen e 62
Art. 53. - ISTRUZIONE DEL PERSONALE ..ottt s s s e s e s 62
Art. 54. -  CONTROLLO E CONSEGNA DEFINITIVA. .. ciiiiiiiiririririsisissssss s s s s s s s s s s s s s s e 62
Art. 55. - GARANZIA DELLTMPIANTO ... uuiiiiiiiiisirinsss s s s s n e s s e e s s e e e e e e e e e 63
Art. 56. - INTERFERENZA CON LAVORI E MONTAGGI NON COMPRESI NELL'APPALTO.........ccvvvveee. 63
Art. 57. - DANNI DI FORZA MAGGIORE.......ciiiitiiiiiiiiiiiie s seetiiirs s eerrras e s s e e e e b s e s e e e neeaaaaas 63
CAPITOLO 3 NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI.............. 64
Art. 58. - NORME GENERALL.......ciiiiiiiiiiiie i e s s s e e e e b e e e s s e e e e e e e s e e e e e e neenaaaas 64
Art. 59. - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA ..ottt s 64
Art. 60. - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A CORPO.....cciiiiiiiiiiiiiininisssssins s 64
Art. 61. - LAVORI IN ECONOMIA ... s s s n s e e s e s e s e e e e e e e e e 65
Art. 62. - CONTABILIZZAZIONE DELLE VARIANTI ... .iiiiiiiiiiiisinissssssssss s ssss s s s s ss s s s s s s s s s s s s s s s s s e s s e e e e 66
Art. 63. - MODALITA DI MISURAZIONE DELLE VARIE CATEGORIE DI LAVORO........cccvrvrerrerreereennn. 66
Art. 64, - MATERIALL A PIE D'OPERA ....ooeiteeiseeeieesteeses s ses e seste s sessssesssssssssessssessssssssesssssssessssasens 71
CAPITOLO 4  CRITERI AMBIENTALI MINIMI -....coittiuiiieieieeeeeininiis s s e e s eeesrsnns s s s s s s eennssnnns s s s s seennsnnnnns 72
Art. 65. - 1 AMBITO DI APPLICAZIONE DEI CAM ED ESCLUSIONI.......cccuuuiiiieiiiererniniien e s eeeeennnaans 72
Art. 66. - SPECIFICHE TECNICHE PROGETTUALL ....uuiiiiiiiiccrrriss s s s s sernrns s s s s s e ernnnnns s s s s e ennnnnnnns 72
Art. 66.1. Specifiche tecniche per i prodotti da COStruzZiONe........ueieiiiiiiieriiiiin e 73
Art. 66.1.1 Emissioni negli ambienti confinati (inquinamento INdOOK) ........uvuvviiiiviieeeririse e eeeens 73
Art. 66.1.2 Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati ..........ccceeeeviiiiiiveeerniicsen e eeeeens 73

Art. 66.1.3 Prodotti prefabbricati in calcestruzzo, in calcestruzzo aerato autoclavato e in calcestruzzo
vibrocompresso 74

N T 0 T Yoo = [ 74

143-E-GAR_R10.2 CSA_apr.2024



Utilizzazione integrale delle acque invasate nel serbatoio di Garcia sul Fiume Belice Sinistro -Opere di distribuzione irrigua - Sollevamento e
distribuzione Zona IVa — | Lotto funzionale - Stralcio

Y T S I = .4 ORI 74
Art. 66.1.6  Prodotti [EgNO0SI .........uuuuueiiiiiiininieie s nnnnnnnnnn 74
Art. 66.1.7 Isolanti termicCi €d @CUSEICI....uuuuuiiiiiiiiiiiiiiii e e 75
Art. 66.1.8 Tramezzature, contropareti perimetrali € controsoffitti.........cceeeviieiiiiiiiiiiiiie e, 76
Art. 66.1.9 Murature in pietrame € MIStE ......iiiii i 76
Art. 66.1.10.1 Pavimentazioni AUIE.........uuuiieiiieirrrrnrnsssssssssrerssssss s ssssrerssssssssssssernsssssssssssseennns 76
Art. 66.1.10.2 Pavimenti reSilienti.......ccevrruiiiriiiiiirirrinsn e s s s rene 77
Art. 66.1.11 Serramenti ed oscuranti in PVC .......cccuuviiiiiiiiiirinninn s srerssss s s s sernssssssssssseeenes 77
Art. 66.1.12 Tubazioni in PVC € POlipropilene.........cuuuceiiiiiiiciiiiiiii s evrnsss s eeeens 77
A T T N R B o 8 = =Y o o o R 77
Art. 66.2  Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere ..........ccccveevvviiiiieceec e 78
Art. 66.2.1 Prestazioni ambientali del cantiere........ccceeiii i 78
Art. 66.2.2 Demolizione selettiva, reCUpero € FCiClO.......cuuiiiiiiiiiiiiiiic e 79
Art. 66.2.3 Conservazione dello strato superficiale del terreno.......c.cevvviviiiiiiiiiii e, 79
Art. 66.2.4 Rinterri @ HemMpPIMENTti......ciii i e e 79
Art. 67. -  CLAUSOLE CONTRATTUALIL....uuitiiiiieerrrrsssssssssseersssssssssssssernsssssssssssssessssssssssssssssnssnnnnns 80
Art. 67.1 clausole contrattuali per le gare di lavori per interventi edilizi ........cccoovvvevviiiiieniiiineenn, 80
Art. 67.1.1 Personale di CantIEre .......ovvveeiiiiiiiii e 80

L A O A 1 =Yool o 11 T o] 1= = o ol 80
Art. 67.1.3 Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori..........cccceeeeviiiiiiiiiniieennns 80
Art. 67.1.3.1 Grassi ed oli lubrificanti: compatibilita con i veicoli di destinazione...........ccccevvvvernnnnns 80
Art. 67.1.3.2 Grassi ed oli biodegradabili ............coiiiiiiiiiiiiii 81
Art. 67.1.3.3 Grassi ed oli lubrificanti minerali a base rigenerata(6).........ccoeeeiiiiiniiiiiiiiici e, 81
Art. 67.1.3.4 Requisiti degli imballaggi in plastica degli oli lubrificanti (biodegradabili o a base
LATo [T ATt == ) 1) TP 82
o 2 S PP PP PPPPPPTPPIRt 82
CAPO 1 - QUALITA E PROVENIENZA DEL MATERIALL.....c.ceviuiieeeieesreesessssessesessesssessssssssssssesssessssessssens 82
Art. 68. - NOIME GENEIALI +vvvvrueieiiiiieiireriiis s e e s s s s e e s s s s s e e e s s e e s s e e e rrr e e s e e e e e enrrnnnnan 82
Art. 69. - Prove SUi Materiali.........cceeerrrriisiiiiscrrrersss s s s s e s e e e 82
Art. 70. - Sabbia, ghiaia, pietrisco, misto di fiume, detrito di cava ........ccevveviiiiiiiiii . 82
Art. 71. - Acqua € leganti idrauliCi.......uueueeeiiirierrrersss s seerrrss s s s e s s s e e e e e 83
Art. 72. - Materiali MetalliCi cuvu.iiieere i 83
Art. 73. - Bitumi ed emulsioni bituminose, profilati e mastici per giunti..........cccceevviiiiiinnienninnnnnn. 84
Art. 74. - Manufatti prefabbricati............ooiiiiii s 84
Art. 75. - Tubazioni, pezzi speciali, apparecchiature idrauliche .............ccuvviiiiiiiiii e, 85
CAPO 2 - MODO DI ESEGUIRE I LAVORLI......uuiiiiiiiiiirnrnnasisssssssrssssssssssssssrsssssssssssssssnsssssssssssssssnssnnnnns 85
A T I =Tl = ] . = o | o 85
Art. 77. - Movimenti di Materie .......cevveriiii i 86
Art. 78. -  Calcestruzzi semplici e armati — ferro di armatura..........ccceeevvriiiii e e 89
Art. 79. - Rivestimenti di CalCeStrUZZO......oiiiiiuiiiiiiie 94
Art. 80. - Lavori Nel SOLOSUOIO.....uuuuiiiiiii e 95
Art. 81. = LaVOri IN FBITO .uiiiiii e e e e e e e e 97

143-E-GAR_R10.2 CSA_apr.2024



Utilizzazione integrale delle acque invasate nel serbatoio di Garcia sul Fiume Belice Sinistro -Opere di distribuzione irrigua - Sollevamento e
distribuzione Zona IVa — | Lotto funzionale - Stralcio

Art. 82. - Pavimentazioni Stradali ..........euiiiiiiiiiiiii e 97
Art. 83. - Prove delle vasche e manufatti Simili .........ccoovvviiiiiiiiii e, 97
CAPO 3 - COSTRUZIONE DELLE CONDOTTE .uuuiiitiieeirssnsisssssssserssnssssssssssesssssssssssssssenssnnnssssssssenssnnnnns 97
Art. 84. - Approvvigionamento ed impiego dei materiali .........ceeeiiiiiiiiiiiiic s 97
Art. 85. - Disposizioni generali sulla costruzione e prove in opera delle condotte............cceeevrievnnnnn. 98
Art. 86. - Caratteristiche dei tubi, modalita di posa e prova delle condotte...........cccevvvvveiveiiiiennnnn, 100
CAPO 4 - NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI......cccoovvirrrrrnnnnnnsssneeersnnnnnns 101
Art. 87. - DisSpOSizioni relative @i PreZZi.......cuuuiiiiiiiiiiiiiiiie it 101
Art. 88. - Valutazione dei [aVOri........cceuuuiiiiiiiii e e e 102
Art. 89. - Movimenti di materie € demoliZIONi........cuuuiiiiiiiiiiiiii 102
Art. 90. - Conglomerati cementizi semplici € @armati.......ccooeeiriiiiieie 105
D e N V=t o T I e 14 g =T o | 106
AN A - Voo =T o111 o] o I PRI 106
FA g T O o 1= LI | T = o o TSP 107
Art. 94. - LaVori SErAdali ..oceevereeeieiiieeeeersiis s errr s e e r e e e rrrn 108
Art. 95. - Rinterro della f0SSa di POSA ..uuuuiiiiiiiiiiiiiiiii e 108
Art. 96. - Tubazioni - pezzi speciali ed apparecchiature .........ccccceeiiiiiiiiiiii 108
Art. 97. - Manufatti prefabbriCati........cccoiie s 110
e T I (=T o] 1 =T o P 110

143-E-GAR_R10.2 CSA_apr.2024



Utilizzazione integrale delle acque invasate nel serbatoio di Garcia sul Fiume Belice Sinistro -Opere di distribuzione irrigua - Sollevamento e
distribuzione Zona IVa — | Lotto funzionale - Stralcio

CAPITOLO1 OGGETTO, FORMA E AMMONTARE
DELL'APPALTO - AFFIDAMENTO E CONTRATTO -
VARIAZIONI DELLE OPERE

Art. 1. - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare
completamente ultimato l'intervento: Utilizzazione integrale delle acque invasate nel serbatoio di
Garcia sul Fiume Belice Sinistro -Opere di distribuzione irrigua - Sollevamento e distribuzione
Zona IVa — I Lotto funzionale - Stralcio, nei comuni di Poggioreale e Monreale nella provincia di Palermo

In particolare trattandosi di intervento su impianto irriguo esistente e in esercizio stagionale nei mesi da
aprile a ottobre di ciascun anno, le lavorazioni dovranno condursi in modo da assicurarne la funzionalita
durante l'esercizio irriguo, in occasione del quale le lavorazioni di cantiere verranno sospese, secondo le
indicazioni fornite dal R.U.P.

Ai sensi dell'articolo 44 del d.lgs. 36/2023 sono compresi nell'appalto i lavori, le prestazioni, le forniture e
le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente
capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto
definitivo dell'opera e relativi allegati dei quali I'Affidatario dichiara di aver preso completa ed esatta
conoscenza.

Sono altresi compresi, se recepiti dalla stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e
aggiuntive contenute nell’'eventuale offerta tecnica presentata dall’affidatario, senza ulteriori oneri per la
stazione appaltante.

L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e I'Affidatario deve
conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i.
e il Codice Identificativo della Gara (CIG) relativo all'intervento &€ I57H21001200006
¢ il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento &

Art. 2. - SUDDIVISIONE IN LOTTI

Nel rispetto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e
medie imprese, la stazione appaltante non ha suddiviso I'appalto in lotti funzionali.

Art. 3. - FORMA DELL'APPALTO

Il presente appalto € dato a corpo.

Nell'appalto a corpo il corrispettivo consiste in una somma determinata, fissa ed invariabile riferita
globalmente all'opera nel suo complesso ovvero alle Categorie (o Corpi d'opera) componenti.

Nell'appalto a misura, invece, il corrispettivo consiste nellindividuazione di un prezzo per ogni unita di
misura di lavorazione o di opera finita, da applicare alle quantita eseguite di lavorazione o di opera. Pertanto,
I'importo di un appalto a misura risulta variabile.

In linea generale, si hanno i seguenti criteri di offerta in base alla tipologia di appalto:
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Tipo di appalto Criteri di offerta

Offerta con unico ribasso
A MISURA T
Offerta a prezzi unitari
Offerta con unico ribasso
A CORPO .
Offerta a prezzi unitari
A CORPO E MISURA Offerta a prezzi unitari

Nell'ambito della contabilizzazione di tali tipologie di appalto possono comunque contemplarsi anche
eventuali somme a disposizione per lavori in economia, la cui contabilizzazione € disciplinata dal successivo
articolo Norme Generali per la misurazione e valutazione dei lavori.

L'importo a base dell'affidamento per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'importo per
I'attuazione dei Piani di Sicurezza) e sintetizzato come segue:

Quadro economico di sintesi

DESCRIZIONE IMPORTI
1 Lavori a CORPO soggetti a ribasso Euro 9.786.490,05
2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro 211.859,09
T Importo totale dell’Appalto Euro 9.998.349,14

L'importo contrattuale sara costituito dalla somma dei seguenti importi riportati nella tabella Quadro
economico di sintesi:

a) importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, della colonna "IMPORTI" comprensivo del costo della
manodopera (CM) al netto del ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara sul medesimo
importo;

b) importo dei Costi di sicurezza (CSC) determinato al rigo 2, della colonna "IMPORTI".

Non sono soggetti al ribasso I'importo dei costi per I'attuazione dei piani di sicurezza (CSC), ai sensi del
punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che restano fissati nella misura determinata nella tabella
di cui al Quadro economico di sintesi, rigo 2.

Ai fini della determinazione della soglia di cui all'art. 14 del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 e degli importi di
classifica per la qualificazione di cui all'articolo 60 del Regolamento generale, rileva I'importo riportato nella
casella della tabella “"Quadro economico di sintesi”, in corrispondenza del rigo T - IMPORTO TOTALE APPALTO

All'interno dell'importo dei lavori di cui al rigo 1 delle tabelle “Quadro economico di sintesi”, sono stimate
le seguenti incidenze, ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale, stimate in via
presuntiva dalla Stazione appaltante nelle seguenti misure:

a) oneri di sicurezza aziendali (OSA) propri dell’Appaltatore

b) incidenza delle spese generali (SG): 15,00%;

¢) incidenza dell'Utile di impresa (UT): 10,00%.

La stazione appaltante ha inoltre individuato i costi della manodopera sulla base di quanto previsto all'art.
41, c. 13 e 14 del d.Igs. 36/2023., per un totale di: Euro 310.247,97.
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Art. 4. - QUADRO ECONOMICO GENERALE
al Lavori a Corpo €9 786 490,05
a.2 Oneri per la Sicurezza € 211 859,09
A - Sommano € 9998 349,14 € 9998 349,14

B - SOMME A DISPOSIZIONE:

b.1 Oneri allacciamento Pubblici Servizi €9 400,00
b.2 Oneri discarica € 115 000,00
b.3 Oneri acquisizioni Beni Immobili € 342 000,00
b.4 Imprevisti su (A) € 0,00
- Sommano € 466 400,00 € 466 400,00
C - Spese Generali su (A+b.14+b.2+b.3) circa 3% € 308 246,00
D -ILV.A. su (A+b.1+b.2) 22% € 2 227 004,81
totale A+B+C+D €12 999 999,95
inc.t. €13 000 000,00
Art. 5. - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori escluso IVA, ammonta ad Euro 9.998.349,14 (Euro
novemilioninovecentonovantottomilatrecentoquarantanove/14).

Tale valore € ricavato dall'importo totale dei lavori pari ad Euro 9.786.490,05 (Furo
novemilionisettecentoottantaseimilaquattrocentonovanta/05), costi per la sicurezza (non soggetti a
ribasso), ai sensi dellart. 100 del d.gs. 81/2008, di Euro 211.859,09 (Euro
duecentoundicimilaottocentocinquantanove/089)

Sono riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri
economici dell'intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d’asta, i
maggiori costi derivanti dall'adeguamento e dall’integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase
di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento.

L'operatore economico indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per
I'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture
senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale, cosi come richiesto dallart. 108, c. 9, del d.lgs. 36/2023.

Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:
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a) CATEGORIA PREVALENTE

Importo (Euro)

Descrizione

in lettere

novemilioninovecentonovantottomi

0G6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere
latrecentoquarantanove/14

di irrigazione e di evacuazione

€ 9.998.349,14 100%

Restano esclusi dall'appalto i lavori che la stazione appaltante si riserva di affidare in tutto od in parte ad
altra ditta senza che I'Appaltatore possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno.

Art. 6. - CATEGORIE DI LAVORO OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI

Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all'art. 43, commi 6, 7 e 8 e all'art. 184 del d.P.R. n. 207 del
2010 e del presente Capitolato speciale, sono indicati nella seguente tabella:

Num Ord. . IMPORTI incid
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 CONDOTTA PREMENTE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO - VASCA RENELLI 3°248°553.86| 33.194]
002 CONDOTTE PRINCIPALI E SECONDARIE 2°3857189.33| 24372
003 IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO - TORRE DIPRESA 1'558°268.88| 15,923
004 IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO - EDIFICIO COMANDI 1'4417916.45| 14.734
005 INTERVENTI ALLA VASCA RENELLI 48°621.79 0,497
006 POZZETTO DI SFIATO 108°840.19 1.112
007 POZZETTO DI SCARICO 99°544.97 1.017
008 POZZETTO DI DIRAMAZIONE 263°611.04 2.694
009 ATTRAVERSAMENTO STRAD CAMPESTRIE PODERALI 21°934.54 0,224
010 ATTRAVERSAMENTO CORSI D'ACQUA 5407284 48 5521
011 CABINA DI CONSEGNA COMIZIALE SINGOLA 69°724.52| 0.712
Totale CATEGORIE euro 9°786°490.05 100._000'
I

Gli importi a corpo indicati nella tabella di cui al comma precedente, non sono soggetti a verifica in sede di
rendicontazione contabile ai sensi del presente Capitolato Speciale d’Appalto.

Nei lavori sono presenti le seguenti lavorazioni e prestazioni elencate all’articolo 1, comma 53, della legge
n. 190 del 2012 o nei decreti del presedente del consiglio dei ministri emanati in attuazione della predetta
norma: guardiania dei cantieri. Qualora I’Appaltatore dovesse subappaltare una o pit d’'una delle predette
lavorazioni o prestazioni, lo potra fare solo alle condizioni di cui all’Art. 24. - del presente Capitolato Speciale
d’Appalto. La stessa disciplina si applica qualora I'’Appaltatore dovesse subappaltare una o piu d'una delle
seguenti ulteriori prestazioni:

a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
C) fornitura di ferro lavorato;

d)  nolia caldo;

e) autotrasporti per conto di terzi.

Le categorie di lavorazione contabili (Corpi d’opera) sono riepilogate nella seguente tabella:
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Num Ord IMPORTI | . . 4
T:‘EIFPT " DESIGNAZIONE DEI LAVORI e
TOTALE -
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
C LAVORI A CORPO euro 9°786'490,05| 100.000)
C-001 SOLLEVAMENTO euro 3°000°185.33| 30.636)
C:001.003 IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO - TORRE DI PRESA euro 1'558'268.88| 15,923
C:001.003.002 DEMOLIZIONI euro 137181,58| 0.135
C:001.003.003 OPERE PER ACQUEDOTTI E FOGNATURE ( tubazion1, appareccluature idrauliche, pezzi speciali, chiusim,
ecc. ) euro 166°547.16 1.702
C:001.003.007 OPERE IN FERRO euro 14'440.14| 0.148
C:001.003.015 OPERE ELETTROMECCANICHE euro 1'364'100,00 13.939
C:001.004 IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO - EDIFICIO COMANDI euro 1'441'916.45| 14.734
C:001.004.002 DEMOLIZIONI euro 84'552.85| 0.864]
C:001.004.004 OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO euro 90°386.70| 0.924]
C:001.004.007 OPERE IN FERRO euro 6'023,16| 0.062
C:001.004.008 OPERE MURARIE euro 8'504.42| 0.087
C:001.004.009 INTONACT euro 18'346,35| 0.187
C:001.004.010 OPERE DA PITTORE euro 6'617.54| 0.068
C:001.004.011 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 6'038,66| 0.062
C-001.004 012 INFISSI euro 14'876,77| 0.132
C:001.004.014 OPERE ELETTRICHE euro 1°127°800,00| 11.524
C-001.004 015 OPERE ELETTROMECCANICHE euro 78°770,00| 0.805
C-002 CONDOTTA PREMENTE euro 3301'026,26| 33.730)
C-002.001 CONDOTTA PREMENTE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO - VASCA RENELLI euro 37248'553 86| 33.194]
C:002.001.001 MOVIMENTI DI TERRA ( scavi. rinfianchi. rinterri, riempimenti. trasporti ) euro 180°661,33|  1.846|
C:002.001.002 DEMOLIZIONI euro 3'775,28| 0.039
C:002.001.003 OPERE PER. ACQUEDOTTI E FOGNATURE ( tubazioni, apparecchiature idrauliche, pezzi speciali. chiusini,
ecc. ) euro 3°064°'117.25| 31.310)
C:002.005 INTERVENTI ALLA VASCA RENELLI euro 48°621.79| 0.497
C:002.005.002 DEMOLIZIONI euro 9°160,11|  0.094]
C:002.005.003 OPERE PER. ACQUEDOTTI E FOGNATURE ( tubazioni, apparecchiature idrauliche, pezzi speciali. chiusini,
ecc. ) euro 5276.88 0.054
C:002.005.007 OPERE IN FERRO euro 3'484,80| 0.036
C-002.005.015 OPERE ELETTROMECCANICHE euro 30°700,00( 0.314]
C-002.009 ATTRAVERSAMENTO STRAD CAMPESTRIE PODERALI euro 3'850,61| 0.039
C:002.009.001 MOVIMENTI DI TERRA ( scavi. rinfianchi. rinterri, nempimenty. trasporti ) euro 37271.87| 0.033
C:002.009.013 OPERE STRADALI euro 578.74|  0.006
C:003 CONDOTTE PRINCIPALIE SECONDARIE euro 3°485'278.46| 35.613
C:003.002 CONDOTTE PRINCIPALIE SECONDARIE euro 2°385°189.33| 24372
C:003.002.001 MOVIMENTI DI TERRA ( scavi. rinfianchi. rinterri, riempimenti. trasporti ) euro 281'844.81| 2.880|
C-003.002.002 DEMOLIZIONI euro 220,10 0.002
C:003.002.003 OPERE PER ACQUEDOTTI E FOGNATURE ( tubazioni, apparecchiature idrauliche, pezzi speciali. chiusini,
ecc. ) euro 205625043 21.011
C:003.002.004 OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO euro 46'873.99| 0.479
C:003.006 POZZETTO DI SFIATO euro 108°840,19| 1.112
C:003.006.001 MOVIMENTIDI TERRA ( scavi, nonfianchi. rintern, nempiment:, trasport: ) euro 37795.01 0.039
C:003.006.003 OPERE PER. ACQUEDOTTI E FOGNATURE ( tubazioni, apparecchiature idrauliche, pezzi speciali. chiusini,
ecc. ) euro 61°790.55 0.631
C:003.006.004 OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO euro 35'111,67| 0.339
C:003.006.006 OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE euro 4'432.89| 0.045
C:003.006.007 OPERE IN FERRO euro 3'710,07| 0.038
C:003.007 POZZETTO DI SCARICO euro 99°544 97| 1.017
A RIPORTARE
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IMPORTI

Art. 7. -

AFFIDAMENTO E CONTRATTO

?:‘;g;i DESIGNAZIONE DEI LAVORI nead.
TOTALE ’
RIPORTO
C:003.007.001 MOVIMENTIDI TERRA ( scavi. nnfianchn, rintern. nempimenty. trasport: ) euro 427834 0.044
C:003.007.003 OPERE PER. ACQUEDOTTI E FOGNATURE ( tubazioni. apparecchiature idrauliche, pezzi speciali. chiusini,
ecc. ) euro 45'832.09 0,468
C:003.007.004 OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO euro 40°128.30| 0,410
C:003.007.006 OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE euro 3°066,16| 0,052
C:003.007.007 OPERE IN FERRO euro 4'240,08| 0,043
C:003.008 POZZETTO DIDIRAMAZIONE euro 263°611.04|  2.694
(C:003.008.001 MOVIMENTI DI TERRA ( scavi, infianchi. rinterri, fiempimenti. trasporti ) euro 6'689 40 0,068
C:003.008.003 OPERE PER. ACQUEDOTTI E FOGNATURE ( tubazioni. apparecchiature idrauliche, pezzi speciali. chiusini,
ecc. ) euro 186°470.89 1.905
C:003.008.004 OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO euro 58'906.59| 0.602
C-003.008.006 OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE euro 6'774.07| 0,069
C:003.008.007 OPERE IN FERRO euro 4'770,09| 0,049
C:003.009 ATTRAVERSAMENTO STRAD CAMPESTRIE PODERALI euro 18°08393| 0.185
(C-003.009.001 MOVIMENTI DI TERRA ( scavi. nnfianchi. rinterni, nempimenti, trasporti ) euro 1'357.92 0.014]
C-003.009.004 OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO euro 14324 64| 0.146
C:003.009.013 OPERE STRADALT euro 2°401,37| 0,025
C:003.010 ATTRAVERSAMENTO CORSI D'ACQUA euro 5407284.48| 5,521
C:003.010.005 OPERE PER INFISSIONE A SPINTA ( spingitubo . microtunnelling ) euro 5407284.48| 5.521
C:003.011 CABINA DI CONSEGNA COMIZIALE SINGOLA euro 69'724,52| 0,712
C:003.011.001 MOVIMENTIDI TERRA ( scavi. nnfianchn, rintern. nempimenty. trasport: ) euro 2'093.60 0.021
C:003.011.003 OPERE PER. ACQUEDOTTI E FOGNATURE ( tubazioni. apparecchiature idrauliche, pezzi speciali. chiusini,
ecc. ) euro 41°842.75 0,428
C:003.011.004 OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO euro 4'989.90| 0,051
C:003.011.007 OPERE IN FERRO euro 20'798.27| 0,213
TOTALE euro 9°786°490.05| 100,000

Divenuta efficace I'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17 c. 5 del d.lgs. 36/2023, e fatto salvo |'esercizio dei
poteri di autotutela, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi 60 giorni, anche in
pendenza di contenzioso, salvo diverso termine:

1. previsto nel bando o nellinvito a offrire;

2. nell'ipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della
stazione appaltante o dell’ente concedente;

3. nel caso di ricorso e a seguito di notificazione dell'istanza cautelare, il contratto non pud essere
stipulato nei termini sopra indicati, fino a quando non sara pubblicato il provvedimento cautelare di
primo grado o il dispositivo o la sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all’'udienza
cautelare (art. 18 c. 2, lett. a) e c. 4 del condice);

4, di contratti di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi dell’art. 55, c. 2 del codice.

Il contratto, in ogni caso, non viene stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell’ultima delle comunicazioni del
provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nei casi:

1. di procedura in cui & stata presentata 0 ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente
proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono gia state respinte
con decisione definitiva;

2. di appalti basati su un accordo quadro;
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di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;

4, nel caso di ricorso e a seguito di notificazione dell'istanza cautelare, il contratto non pud essere
stipulato nei termini sopra indicati, fino a quando non sara pubblicato il provvedimento cautelare di
primo grado o il dispositivo o la sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all’'udienza
cautelare (art. 18 c. 2, lett. a) e c. 4 del codice);

5. di contratti di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi dell’art. 55, c. 2 del codice.

Se il contratto non viene stipulato nei termini sopra indicati, per fatto imputabile alla stazione appaltante,
I'aggiudicatario puo sciogliersi da ogni vincolo contrattuale o far constatare il silenzio inadempimento mediante
atto notificato. In tal caso all’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese
contrattuali.

L'aggiudicazione puo essere sempre revocata nel caso di mancata stipula del contratto nel termine fissato
per fatto imputabile all'aggiudicatario.

Laddove previsto, il contratto & sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua
approvazione, da effettuarsi entro 30 giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende
approvato.

Al momento della stipula del contratto I'appaltatore € tenuto a versare un'imposta da bollo di euro 500.

Il valore dell'imposta di bollo & determinato dalla tabella A dell'allegato 1.4 del codice, di seguito riportata.

Fascia di importo contratto Imposta
(valori in euro) (valori in euro)

< 40.000 esente
> 40.000 < 150.000 40
> 150.000 < 1.000.000 120
> 1.000.000 < 5.000.000 250
> 5.000.000 < 25.000.000 500

> 25.000.000 1000

Art. 8. - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le dimensioni delle opere, oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al contratto, redatti
in conformita alle norme UNI vigenti in materia. Inoltre tutte le indicazioni di grandezza presenti sugli elaborati
di progetto sono conformi alle norme UNI CEI ISO 80000-1 e UNI CEI ISO 80000-6.

Di seguito si riporta una descrizione sommaria delle opere con l'indicazione della localita e le principali
dimensioni:

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere, lavori e provviste occorrenti per dare completamente
ultimati i lavori di cui al progetto esecutivo posto a base di gara.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le
caratteristiche tecniche, previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali 'appaltatore dichiara di
aver preso completa ed esatta conoscenza, nonché dei particolari costruttivi comprensivo, degli impianti
tecnologici e relativi calcoli messo a disposi-zione dalla Stazione appaltante.

L'intervento attualmente previsto & volto ad assicurare la corretta alimentazione dei comprensori Dagale
Renelli, attualmente realizzato, e Borghi, di cui ad oggi prevista parziale realizzazione, serviti per il
sollevamento dall'impianto di pompaggio ubicato all'interno del serbatoio Garcia e realizzato agli inizi degli anni
1
90.

L'intervento verte sul ripristino della struttura della passerella, della torre e delle apparecchiature
elettromeccaniche della centrale di sollevamento, la manutenzione e/o sostituzione della condotta premente
metallica che arriva fino alla vasca Renelli, la sostituzione della condotta Primaria P e Pc, con sostituzione dei
manufatti di che sorgono lungo i tratti oggetto di intervento, e la manutenzione della camera di manovra della
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gia citata vasche Renelli, e manutenzione e/o sostituzione delle condotte terziarie dei comizi 23, 31, 32, 33,
34. Nello specifico le opere previse sono le seguenti:

e Sostituzione delle apparecchiature elettromeccaniche della stazione di sollevamento del serbatoio di
Garcia con 3+1 elettropompe con giranti centrifughe ad asse verticale, pluristadio, con corpo pompa
immerso e gruppo di comando verticale superiore in camera asciutta. Le elettropompe avranno le
seguenti caratteristiche: portata I/s 515, prevalenza m 120, potenza assorbita da ciascuna pompa kW
763, lunghezza d'asse m 23,00, di motore elettrico in MT per CA, ad asse verticale, standard IEC,
istallazione IM3011, protezione IP55, raffreddamento IC411, isolamento in classe F, impregnazione in
vuoto, cuscinetti a sfere, servizio S1, ventola di raffreddamento, potenza nominale 895 kW e
rifacimento del gruppo di trasformazione
Fornitura e posa in opera di manufatti prefabbricati per I'edificio trasformazione
Realizzazione di manufatti in c.a. nei pressi dell’edificio di trasformazione
Sostituzione delle apparecchiature idrauliche interne alla camera di manovra della vasca Renelli
Sostituzione del tratto di condotta premente in acciaio DN 1200 con condotta in Ghisa sferoidale DN
1200 mm per m 978,62, di cui m 294 con giunto antisfilamento
Sostituzione delle apparecchiature idrauliche della camera di manovra della Vasca Renelli
e Sostituzione delle condotte Primarie P e Pc con condotte in PEAD PFA10-SDR17:

- DN 110 mm PE 100 m 125,00

- DN 160 mm PE 100 m 195,00

- DN 315 mm PE 100 m 110,00

- DN 355 mm PE 100 m 845,00

- DN 400 mm PE 100 m 370,00

- DN 560 mm PE 100 m 590,00

- DN 630 mm PE 100 m 1.310,00

- DN 710 mm PE 100 m 280,00
e Realizzazione lungo le condotte principali e secondarie di manufatti di diramazione (3), sfiato (7) e

scarico (8) e cabine di consegna (5), attraversamenti di strade campestri (7)
e Realizzazione di n. 7 attraversamenti di corsi d’acqua con tecnica TOC, di cui n. 2 DN 355, n. 1 DN 400
mm e n. 4 DN 630 mm, ciascuno della lunghezza di m 30.

Per il dimensionamento delle opere e per la loro rappresentazione grafica ed esecutiva, si rimanda agli
appositi elaborati specifici che costituiscono il progetto definitivo posto a base di gara.

L’Appaltatore, nell'accettare I'affidamento dei servizi e dei lavori sopra designati, dichiara:

a) diavere preso conoscenza del progetto delle opere che ritiene interamente eseguibili, di avere visitato
la localita interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilita e di accesso, nonché gli
impianti che la riguardano;

b) di avere accertato I'esistenza e la normale reperibilita sul mercato dei materiali da impiegare, in
correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori;

c) di avere preso visione dello stato dei luoghi e di averne valutato i riflessi al fine dell’'esecuzione dei
lavori.

d) diaver valutato, nel formulare l'offerta in conformita a quanto previsto nei documenti di gara, tutte le
circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano
d’opera, dei noli e dei trasporti;

e) diavere considerato la distanza delle cave di prestito, aperte o da aprirsi, e le condizioni di operativita
delle stesse per la durata e I'entita dei lavori;

f)  di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche e le condizioni imposte dagli Organi gestori
e di quelli competenti per il rilascio di autorizzazioni e/o sorveglianza. In carenza, e/o in alternativa, di
essere nelle condizioni di poter fruire di discariche private regolarmente autorizzate, a distanze
compatibili con I'economia dei lavori;

g) di essere perfettamente edotto del programma dei lavori e dei giorni nello stesso considerati per
andamento climatico sfavorevole;

143-E-GAR_R10.2 CSA_apr.2024 8



Utilizzazione integrale delle acque invasate nel serbatoio di Garcia sul Fiume Belice Sinistro -Opere di distribuzione irrigua - Sollevamento e
distribuzione Zona IVa — | Lotto funzionale - Stralcio

h) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia
di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere eseguiti i lavori;

i) diaver preso conoscenza del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Art. 9. - MODIFICHE E VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE

II contratto di appalto, ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. 36/2023, viene modificato senza ricorrere ad una
nuova procedura di affidamento se:

a. le modifiche sono previste in clausole precise ed inequivocabili nei documenti di gara iniziali (anche in
clausole di opzione);

b.  si rendono necessari lavori supplementari non inclusi nell’appalto iniziale per i quali un cambiamento
del contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici, o comporti notevoli disagi o un
incremento dei costi per la stazione appaltante — /in guesto caso il contratto puo essere modificato solo
se laumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale (la limitazione si applica al
valore di ciascuna modifica nel caso di pit modifiche successive),

c. si rendono necessarie modifiche in corso di esecuzione a causa di circostanze imprevedibili da parte
della stazione appaltate denominate varianti in corso d’opera. Rientrano in queste circostanze nuove
disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorita o enti preposti alla
tutela di interessi rilevanti — /n guesto caso il contratto puo essere modificato solo se laumento di
prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale (la limitazione si applica al valore di ciascuna
modifica nel caso di piv modifiche successive),

d. un nuovo contraente sostituisce I'aggiudicatario dell’appalto nel caso di:

o modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario previste in clausole
chiare, precise ed inequivocabili nei documenti di gara;

o successione di un altro operatore economico (che soddisfi gli iniziali criteri di selezione) per
causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie dell’aggiudicatario, purché
cio non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere
I'applicazione del codice (salvo art. 124 del codice);

o assunzione degli obblighi del contraente principale da parte della stazione appaltante nei
confronti dei suoi subappaltatori.
e. il valore della modifica & al di sotto delle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del codice;
f. il valore della modifical &€ < 15 % del valore iniziale del contratto.

g. le maodifiche non sono sostanziali2.

1 in caso di piv modifiche successive, il valore é accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive
modifiche

2 le modifiche al progetto, proposte dalla stazione appaltante o dall appaltatore, sono considerate non sostanziali - art. 120 c. 7 d.lgs
36/2023 - se
- assicurano risparmi, rispetto alle previsioni inizialj, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi
delle lavorazioni;
- realizzano soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell’opera.
Le modiifiche non sostanziali al progetto sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore e devono essere approvate dalla S.A.
su proposta del RUP.
In tal caso, ai sensi dellallegato II.14, art. 5 ¢.3 del predetto codice, il direttore dei lavori, acquisito il parere del progettista, redige una
relazione motivata contenente i presupposti per la modifica, sulla cui fondatezza si esprime il RUP per sottoporia allapprovazione della
stazione appaltante. Gli eventuali costi per la progettazione delle modifiche devono trovare capienza nellinvarianza del quadro economico.
Le modifiche al progetto sono considerate sostanziali (art. 120 c.6, d.lgs. 36/2023) quando si verificano uno o piu dei seguenti casi:
- la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura dappalto iniziale, avrebbero consentito di
ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata,
oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione,
- la modifica cambia I'equilibrio economico del contratto o dellaccordo quadro a favore dell aggiudicatario in modo non previsto nel
contratto iniziale;
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Le modifiche e le varianti sono autorizzate dal RUP secondo quanto previsto dall’'ordinamento della stazione
appaltante, senza necessita di procedere ad una nuova procedura di affidamento e purche la struttura del
contratto e l'operazione economica ad esso collegata rimangano inalterate.

Se in corso di esecuzione si rende necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a
concorrenza di 1/5 dell'importo contrattuale, la stazione appaltante pud imporre all'appaltatore I'esecuzione
delle prestazioni alle condizioni originariamente previste. In questo caso I'appaltatore non puo far valere la
risoluzione del contratto.

Il contratto & sempre modificabile ai sensi dell’art. 9 del codice e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione.
Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non
giustifica, di per sé, la sospensione dell’esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di
un nuovo accordo entro un termine non superiore a 3 mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo
entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata pud agire in giudizio per ottenere I'adeguamento del
contratto all’equilibrio originario, salva la responsabilita per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.

Nei casi di modifica del contratto previsti alle lettere b) e c), la stazione pubblica un avviso di intervenuta
modifica sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'avviso contiene le informazioni di cui all’allegato II1.16
del codice, ed & pubblicato conformemente all'art. 84.

Per i contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14 del codice, nei casi di
modifica del contratto previsti alle lettere b) e c), la stazione appaltante pubblica un avviso di intervenuta
modifica sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Il RUP comunica e trasmette all'ANAC le modifiche o varianti in corso d'opera del contratto individuati. Nel
caso in cui I'ANAC accerti l'illegittimita della variante in corso d'opera approvata, esercita i poteri di cui all'art.
222 del codice. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle modifiche e delle
varianti in corso d'opera previsti dall'allegato 11.14) del codice, si applicano le sanzioni amministrative
pecuniarie di cui all'art. 222, c. 13 del codice.

Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto ai sensi dell'allegato II.14 art. 5 ¢.7 e 8, tuttavia,
se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta
fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o
materiali sono valutati:

. desumendoli dai prezzari di cui all'art. 41 del codice, ove esistenti;

o ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi
elementari di mano d’'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta,
attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e I'esecutore, e approvati dal RUP.

Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i
prezzi, prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori, sono approvati dalla stazione appaltante, su
proposta del RUP.

Se I'esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante puo ingiungergli
I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi
nella contabilita; ove I'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente
accettati.

- la modifica estende notevolmente |ambito di applicazione del contratto,
- un nuovo contraente sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli
previsti dalla lettera d).
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CAPITOLO 2 DISPOSIZIONI PARTICOLARI
RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 10. - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DI PARTICOLARI
DISPOSIZIONI DI LEGGE

Il capitolato speciale d'appalto & diviso in due parti, una contenente la descrizione delle lavorazioni e I'altra
la specificazione delle prescrizioni tecniche e delle prestazioni; esso illustra in dettaglio:

nella prima parte tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica
dell'oggetto dell'appalto, anche a integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli
elaborati grafici del progetto esecutivo;

nella seconda parte le modalita di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i
requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalita di
prove nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, I'ordine da tenersi
nello svolgimento di specifiche lavorazioni; nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di
componenti prefabbricati, ne sono precisate le caratteristiche principali, descrittive e prestazionali,
la documentazione da presentare in ordine all'omologazione e all'esito di prove di laboratorio
nonché le modalita di approvazione da parte del direttore dei lavori, sentito il progettista, per
assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali.

L'appalto € soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale
d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto.

L'Appaltatore & tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da
decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei
cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al
momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di
eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme
CEI, UNI, CNR.

a.

a0 o

sa ™o

3 xS

Codice dei contratti (Decreto legislativo 36/2023 s.m.i.);

D.P.R. n. 207 del 2010 (Regolamento), per quanto applicabile;

Decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati (T.U. sulla sicurezza);

D.P.C.M. 1 marzo 1991 riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi
e nell'ambiente esterno",

L 447/95 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi,

D.M 37/2008 (Regolamento concernente attivita di installazione degli impianti all'interno degli edifici)
Legge Regionale Siciliana 12/07/2011 n. 12 s.m.i. (recepimento Codice dei contratti);

Decreto L.Vo 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. (Codice della Strada) e il suo Regolamento di esecuzione e
di attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i.;

Decreto L.Vo 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. (Codice dell’Ambiente);

Decreto L.Vo 06/09/2011 n. 159 e s.m.i. (Codice della Legge Antimafia):

Decreto legge n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021;

D.M. del 23/06/2022 (nuovi CAM edilizia);

le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione
dei lavori;

le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali,
nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell’appalto;

la Circolare del MEF n. 32/2021, con relativo allegato “Guida operativa per il rispetto del principio di
non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)” e successivo aggiornamento n. 33 del
13/10/2022;

le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme EN, le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL ed
i testi citati nel presente Capitolato.
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Art. 11, - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO E DISCORDANZE

Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato speciale d'appalto, il Capitolato
generale d'appalto, di cui al d.m. 145/2000 per quanto non in contrasto con il presente capitolato o non
previsto da quest'ultimo, e la seguente documentazione:

a) I'elenco dei prezzi unitari, ovvero il modulo compilato e presentato dall'appaltatore in caso di offerta
prezzi;
b) il cronoprogramma;
c) le polizze di garanzia;
d) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'art. 100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
e) I'eventuale offerta tecnica dell'Appaltatore, in caso di procedura con OEPV che la preveda;
f) i seguenti elaborati di progetto:
N.O. Documento Rev. Scala
R |Relazioni
0 | Elenco elaborati
1 | Relazione tecnica generale
1.2 |Relazione idraulica
1.3 |Relazione di calcolo delle strutture
1,4 | Relazione sulle interferenze delle nuove condotte con la viabilita
1,5 |Relazione geologica
2 | Computo metrico estimativo
3 | Stima dei lavori
4 | Elenco dei prezzi unitari
5 | Analisi nuovi prezzi
6 | Quadro economico
7.1 | Schema di contratto
7.2 | Capitolato Speciale d'Appalto
8.1 | Specifiche tecniche delle apparecchiature idrauliche
9 | Piano di manutenzione
10 | Piano di Sicurezza e Coordinamento
10.a | Piano di Sicurezza e Coordinamento - Cronoprogramma dei lavori
10.b | Piano di Sicurezza e Coordinamento - Analisi e valutazione dei rischi
10.c | Piano di Sicurezza e Coordinamento - Costi della sicurezza
10.d | Piano di Sicurezza e Coordinamento - Tavole esplicative di progetto
11 | Fascicolo dell'opera
12 | Quadro di incidenza della manodopera
13 | Piani particellari di occupazione - determinazione delle indennita
EG | Elaborati grafici
1 | Corografia 1:25.000
2.1 | Planimetria generale 1:10.000
2.2.1 | Planimetria 1/4 1:5.000
2.2.2 | Planimetria 2/4 1:5.000
2.2.3 | Planimetria 3/4 1:5.000
2.2.4 | Planimetria 4/4 1:5.000
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N.O. Documento Rev. Scala
3.1 | Schema idraulico - Opere di adduzione principale -
3.2 | Schema idraulico -
3.3 | Schema dei nodi -
4.1 | Profilo longitudinale - Premente - Condotta primaria II 1:2.000/1:200
4.2 | Profilo longitudinale - Condotta primaria I e II - Tavola 1/6 1:2.000/1:200
4.3 | Profilo longitudinale - Condotta primaria I e I - Tavola 2/6 1:2.000/1:200
4.4 | Profilo longitudinale - Condotta primaria I e II - Tavola 3/6 1:2.000/1:200
4.5 | Profilo longitudinale - Condotta primaria I e I - Tavola 4/6 1:2.000/1:200
4.6 | Profilo longitudinale - Condotta primaria I e II - Tavola 5/6 1:2.000/1:200
4.7 | Profilo longitudinale - Condotta primaria I e II - Tavola 6/6 1:2.000/1:200
5.1 |Indice profili condotte secondarie oggetto di intervento -
5.2 | Profilo longitudinale - Condotta secondaria I1.2 - Tavola 1/2 1:2.000/1:200
5.3 | Profilo longitudinale - Condotte secondarie II1.2 - Tavola 2/2 1:2.000/1:200
5.4 | Profilo longitudinale - Condotta secondaria I1.5 - Tavola 1/2 1:2.000/1:200
5.5 | Profilo longitudinale - Condotta secondaria I1.5 - Tavola 2/2 1:2.000/1:200
6.1 | Camera di manovra principale Diga Trinita varie
6.2 | Camere di manovra alimentazione condotta IV e vasca Baglio Elefante 1:50
6.3 | Fasi di lavoro nodo tipo varie
6.4 | Manufatti oggetto di intervento - Nodo 1 ante-operam 1:50
6.5 | Manufatti oggetto di intervento - Nodo 1 post-operam 1:50
6.6 | Manufatti oggetto di intervento - Nodo 2 ante operam 1:50
6.7 | Manufatti oggetto di intervento - Nodo 2 post operam 1:50
6.8 | Manufatti oggetto di intervento - Nodo 3 1:50
6.9 | Manufatti oggetto di intervento - Nodo 4 1:50
6.10 | Manufatti oggetto di intervento - Nodo 6 1:50
6.11 | Manufatti oggetto di intervento - Nodo 15 1:50

7 | Impermeabilizzazione vasca Baglio Elefante varie
8,1 | Blocchi di ancoraggio e Pezzi speciali giunzione DN 1000- DN 1400 varie
8,2 | Manufatti tipo 1:20
9.1 | Piani particellari di occupazione - Foglio 130 - Mazara del Vallo - Tav. 1 di 2 1:2.000
9.2 | Piani particellari di occupazione - Foglio 130 - Mazara del Vallo - Tav. 2 di 2 1:2.000
9.3 | Piani particellari di occupazione - Foglio 131 - Mazara del Vallo - Tav. 1 di 2 1:2.000
9.4 | Piani particellari di occupazione - Foglio 131 - Mazara del Vallo - Tav. 2 di 2 1:2.000
9.5 | Piani particellari di occupazione - Foglio 132 - Mazara del Vallo - Tav. 1 di 2 1:2.000
9.6 | Piani particellari di occupazione - Foglio 30 - Castelvetrano 1:2.000

Alcuni documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato
speciale d'appalto e I'elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai
contraenti.

Sono contrattualmente vincolanti per le Parti le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:

il Codice dei contratti - d.lgs. n. 36/2023;

le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei
lavori nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune in cui si
eseguono le opere oggetto dell'appalto;

delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorita Nazionale AntiCorruzione (ANAC);

le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.L.
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Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante,
l'appaltatore ne fara oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti
provvedimenti di modifica.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto si procedera come segue:

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute
valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovra ritenersi nulla la
disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate
nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto
stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, I'appaltatore rispettera, nell'ordine, quelle indicate dagli
atti seguenti:

1) contratto

2) capitolato speciale d'appalto

3) il Bando;

4) la Documentazione di Gara.

5) elenco prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi)
6) disegni.

Nel caso di discordanze tra le descrizioni riportate in elenco prezzi unitari e quelle brevi riportate nel
computo metrico estimativo, se presenti, € da intendersi prevalente quanto prescritto nell'elenco prezzi, anche
in relazione al fatto che tale elaborato avra valenza contrattuale in sede di stipula, diventando allegato al
contratto.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la
scelta spettera, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei lavori.

L'appaltatore dovra comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gl
stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli
altri atti contrattuali.

Art. 12, - QUALIFICAZIONE E REQUISITI PER GLI ESECUTORI DI LAVORI

Per i lavori indicati dal presente Capitolato la stazione appaltante verifica I'assenza di cause di esclusione,
ai sensi degli artt. 94 e 95 d.Igs. 36/2023, e il possesso dei requisiti di partecipazione dell'operatore economico,
consultando il fascicolo virtuale di cui all’articolo 24 e gli altri documenti allegati, tramite I'interoperabilita con
la piattaforma digitale nazionale dati di cui all’articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale - d.Igs.
82/2005 - e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

Nel dettaglio, I'operatore economico deve essere in possesso di attestazione di qualificazione secondo
quanto disposto dall'art. 100 c. 4 del codice.

Gli operatori economici sono qualificati per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate,
nonché per prestazioni di sola costruzione e per prestazioni di progettazione e costruzione.

Tabella A
(Art. 46 allegato II.12 d.lgs. 36/2023)

Categorie di opere generali

0G1 Edifici civili e industriali

0G 2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di
beni culturali e ambientali

0G3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste
aeroportuali, e relative opere complementari

0G4 Opere d'arte nel sottosuolo

0G5 Dighe

0G 6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione

0oG7 Opere marittime e lavori di dragaggio
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0G 8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica

oG9 Impianti per la produzione di energia elettrica

Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente
OG 10 ([alternata e continua e impianti di pubblica illuminazione

0G 11 Impianti tecnologici

0G 12 Opere e impianti di bonifica e protezione ambientale

oG 13 Opere di ingegneria naturalistica

Categorie di opere specializzate

0S1 Lavori in terra

Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico,
0S 2-A |artistico, archeologico ed etnoantropologico

0S 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario
0Ss3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
0S4 Impianti elettromeccanici trasportatori
0S5 Impianti pneumatici e antintrusione
0S 6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
0s7 Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
0S8 Opere di impermeabilizzazione
0s9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
0S 10 Segnaletica stradale non luminosa
0Ss 11 Apparecchiature strutturali speciali
0S 12-A Barriere stradali di sicurezza
0S 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili
0S 13 Strutture prefabbricate in cemento armato
0S 14 Impianti di smaltimento e recupero rifiuti
0S 15 Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali
0S 16 Impianti per centrali di produzione energia elettrica
0Ss 17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia

0S 18-A Componenti strutturali in acciaio

0OS 18-B Componenti per facciate continue

0Ss 19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati

0S 20-A Rilevamenti topografici

OS 20-B Indagini geognostiche

0S 21 Opere strutturali speciali

0S 22 Impianti di potabilizzazione e depurazione

0S 23 Demolizione di opere

0S 24 Verde e arredo urbano

0S 25 Scavi archeologici

0S 26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali

oS 27 Impianti per la trazione elettrica

0S 28 Impianti termici e di condizionamento

oS 29 Armamento ferroviario

0S 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
0Ss 31 Impianti per la mobilita sospesa

0S 32 Strutture in legno

0S 33 Coperture speciali

0S 34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilita
0S 35 Interventi a basso impatto ambientale

Le categorie sono classificate secondo i livelli di importo riportati all'art. 2 c. 4 dell'allegato II1.12 del codice.

Classifiche

a) I: fino a euro 258.000;

b) II: fino a euro 516.000;

c) III: fino a euro 1.033.000;

d) IlI-bis: fino a euro 1.500.000;
e) 1V: fino a euro 2.582.000;

f) IV-bis: fino a euro 3.500.000;
g) V: fino a euro 5.165.000;

h) VI: fino a euro 10.329.000;
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i) VII: fino a euro 15.494.000;
1) VIII: oltre euro 15.494.000.

La qualificazione in una categoria abilita I'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori
nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

L'attestazione di qualificazione, rilasciata secondo la procedura prevista dall'allegato II.12, costituisce
condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione della sussistenza dei requisiti di capacita tecnica e
finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici.

I requisiti di ordine speciale necessari per ottenere la qualificazione sono:

e lidoneita professionale;
e la capacita economica e finanziaria;

e le capacita tecniche e professionali.

Pertanto, I'operatore economico deve possedere la qualifica richiesta dal bando di gara, dall'avviso o
dall'invito a partecipare redatto dalla Stazione Appaltante e disciplinato dal Codice Appalti e dalla norma
vigente.

2.3.1) AVVALIMENTO

L'avvalimento € il contratto con il quale una o pili imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione
di un operatore economico, che concorre in una procedura di gara, dotazioni tecniche e risorse umane e
strumentali per tutta la durata dell’appalto, ai sensi dell'art. 104 c. 1 del d.Igs. 36/2023.

L'operatore economico pud produrre, qualora dichiarato in sede di gara, regolare contratto di avvalimento
concluso con l'impresa ausiliaria che gli conferisce dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta
la durata dell’appalto, al fine dell'acquisizione di un requisito di partecipazione e/o al fine di migliorare I'offerta
economica.

L'operatore economico, pertanto, allega alla domanda di partecipazione:

e il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se si & avvalso delle risorse
altrui per acquisire un requisito di partecipazione o migliorare la propria offerta;

e la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC.
Per i fini sopra indicati, I'impresa ausiliaria dichiara a questa stazione appaltante:

e di essere in possesso dei requisiti di ordine generale;

e di impegnarsi verso 'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a
disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.
L'impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione finalizzata all'acquisizione del requisito
di partecipazione alla procedura di aggiudicazione dei lavori.

L'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a
carico dell’'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo
dell'appalto posto a base di gara, ai sensi dell'art. 104 c.7 del codice.

La stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua delle verifiche sostanziali circa I'effettivo possesso dei
requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dellimpresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego
delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni
oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il
titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
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Art. 13. - ATTIVITA DEL DIRETTORE DEI LAVORI

La stazione appaltante, prima dell'avvio della procedura per l'affidamento, nomina, su proposta del
responsabile unico del progetto (RUP), un direttore dei lavori per la direzione e il controllo dell'esecuzione dei
contratti relativi a lavori. L'attivita del direttore dei lavori € disciplinata dall'allegato II.14 del d.Igs. 36/2023.

Il direttore dei lavori € preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione
dell'intervento, opera in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP affinché
i lavori siano eseguiti a regola d'arte e in conformita al progetto e al contratto. Nel caso di interventi
particolarmente complessi, pud essere supportato da un ufficio di direzione lavori assumendosi, pertanto, la
responsabilita del coordinamento e della supervisione delle relative attivita.

Interloquisce, inoltre, in via esclusiva con I'esecutore cui impartisce ordin/ di servizio riguardo agli aspetti
tecnici ed economici della gestione dell’appalto; I'esecutore € tenuto ad uniformarsi alle disposizioni ricevute,
fatta salva la facolta di iscrivere le proprie riserve.

Nel dettaglio, il direttore dei lavori:

o prima della consegna dei lavori, redige e rilascia al RUP un'attestazione sullo stato dei luoghi con
riferimento all'accessibilita delle aree e degli immobili interessati dai lavori e all'assenza di
impedimenti alla realizzabilita del progetto;

o consegna i lavori, accertata l'idoneita dei luoghi, nelle modalita previste dall'articolo Consegna dei
lavori;
o provvede all'accettazione di materiali € componenti messi in opera e, in caso contrario, emette

motivato rifiuto;

o impartisce gli ordini di servizio(1) all’esecutore per fornirgli istruzioni relative agli aspetti tecnici ed
economici dell'appalto; tali disposizioni sono comunicate al RUP e riportano le ragioni tecniche e le
finalita perseguite;

o accerta che il deposito dei progetti strutturali delle costruzioni sia avvenuto nel rispetto della
normativa vigente e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti
in zone soggette a rischio sismico;

o accerta che i documenti tecnici, le prove di cantiere o di laboratorio e le certificazioni basate
sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature
impiantistiche rispondono ai requisiti di cui al piano d'azione nazionale per la sostenibilita ambientale
dei consumi della pubblica amministrazione;

o verifica periodicamente il possesso e la regolarita, da parte dell'esecutore e del subappaltatore, della
documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

o controlla e verifica il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato
al progetto esecutivo e successivamente dettagliati nel programma di esecuzione dei lavori (quando
si utilizzano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, di cui all'articolo
43 e all'allegato 1.9 del codice, la direzione dei lavori si avvale di modalita di gestione informativa
digitale delle costruzioni);

o dispone tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal piano d'azione
nazionale per la sostenibilita ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato
speciale d'appalto, redigendone, in caso di accertamento, apposito verbale da trasmettere al RUP
(quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 e all'allegato 1.9 del codice, il
direttore dei lavori si avvale di modalita di gestione informativa digitale per la redazione del predetto
verbale);

o verifica, con l'ausilio dell’ufficio di direzione, la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici,
nonché dei subcontraenti, accertando I'effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata
nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato. II direttore dei lavori registra le relative
ed eventuali contestazioni dell'esecutore sulla regolarita dei lavori eseguiti in subappalto, rileva e
segnala al RUP I'eventuale inosservanza;

o supporta il RUP nello svolgimento delle attivita di verifica dei requisiti di capacita tecnica nel caso di
avvalimento dell'esecutore;
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. controlla lo sviluppo dei lavori e impartisce disposizioni per I'esecuzione entro i limiti dei tempi e delle
somme autorizzate. Sono comprese in tale attivita le visite periodiche al cantiere durante il periodo
di sospensione dei lavori per accertare le condizioni delle opere e I'eventuale presenza di manodopera
e di macchinari e per impartire le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella
misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere gia eseguite e per facilitare la ripresa
dei lavori;

o compila relazioni da trasmettere al RUP se nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri
alle persone o danni alle proprieta e redige processo verbale alla presenza dell’esecutore per
determinare I'eventuale indennizzo in caso di danni causati da forza maggiore;

o fornisce al RUP I'ausilio istruttorio e consultivo necessario per gli accertamenti finalizzati all'adozione
di modifiche, variazioni e varianti contrattuali, ferma restando la possibilita di disporre modifiche di
dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dellimporto contrattuale, comunicandole
preventivamente al RUP;

o determina i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto in contraddittorio
con l'esecutore;

o rilascia gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel
contratto, ai fini dell’'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;

o procede alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere, in contraddittorio con I'esecutore,
ed emette il certificato di ultimazione(2) dei lavori da trasmettere al RUP (che ne rilascia copia
conforme all'esecutore);

o verifica periodicamente la validita del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali
di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati (quando si utilizzano i
metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 e all’allegato 1.9 del d.lgs. 36/2023, il direttore dei lavori
assicura la correlazione con i modelli informativi prodotti o aggiornati nel corso dell’'esecuzione dei
lavori sino al collaudo);

. gestisce le contestazioni su aspetti tecnici e riserve, attenendosi alla relativa disciplina prevista dalla
stazione appaltante e riportata nel capitolato d’appalto;

o fornisce chiarimenti, spiegazioni e documenti all'organo di collaudo, assistendo quest’ultimo
nell'espletamento delle operazioni e approvando, previo esame, il programma delle prove di collaudo
€ messa in servizio degli impianti;

o svolge le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), se in possesso dei
requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza - nel caso di contratti di importo > 1 milione
di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze;

o quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all’articolo 43 e all’allegato 1.9 del d.Igs. 36/2023,
il coordinatore dei flussi informativi assicura che siano utilizzati in modo interoperabile con gl
strumenti relativi all'informatizzazione della gestione della contabilita dei lavori. Il direttore dei lavori
puo, altresi, utilizzare strumenti di raccolta e di registrazione dei dati di competenza in maniera
strutturata e interoperabile con la gestione informativa digitale;

o controlla la spesa legata all’esecuzione dell’opera o dei lavori, compilando i documenti contabili. A tal
fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati
sul registro di contabilita e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il
progredire della spesa(3).

Art.13.1 Ufficio di direzione lavori

In relazione alla complessita dell'intervento, il direttore dei lavori pud essere supportato da un ufficio di
direzione dei lavori, costituito da uno o piu direttori operativi, da ispettori di cantiere, ed eventualmente da
figure professionali competenti in materia informatica.

Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione dei lavori, & preposto al controllo tecnico, contabile e
amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, anche mediante metodi e strumenti di gestione informativa
digitale elle costruzioni di cui all’allegato 1.9 del codice, per eseguire i lavori a regola d'arte e in conformita al
progetto e al contratto. Quando si utilizzano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle
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costruzioni, di cui all'art. 43 e all’allegato 1.9 del codice, all'interno dell’ufficio di direzione dei lavori & nominato
anche un coordinatore dei flussi informativi; tale ruolo pud essere svolto dal direttore dei lavori ovvero da un
direttore operativo gia incaricato, se in possesso di adeguate competenze.

Direttori operativi

Gli assistenti con funzione di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che le
lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole
contrattuali e rispondono della loro attivita direttamente al direttore dei lavori.

Ai direttori operativi sono demandati i seguenti compiti da parte del direttore dei lavori:

o verifica che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle
strutture;

o programmazione e coordinamento delle attivita dell'ispettore dei lavori;

o aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori con indicazione delle
eventuali difformita rispetto alle previsioni contrattuali e dei necessari interventi correttivi;

o assistenza al direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari a eliminare difetti progettuali
0 esecutivi;

o individuazione e analisi delle cause che influiscono negativamente sulla qualita dei lavori e delle
relative azioni correttive;

o assistenza ai collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;

o esame e approvazione del programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;

. direzione di lavorazioni specialistiche.

Il direttore operativo svolge le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), se il
direttore dei lavori non possiede i requisiti - ne/ caso di contratti di importo > 1 milione di euro e comunque
in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze.

Ispettori di cantiere

Gli assistenti con funzione di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza
dei lavori, rispondono della loro attivita direttamente al direttore dei lavori e sono presenti a tempo pieno
durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono un controllo quotidiano, nonché durante le fasi di
collaudo e di eventuali manutenzioni.

La figura dell'ispettore di cantiere & subordinata a quella del direttore operativo. La differenza sostanziale
tra le rispettive mansioni consiste nel fatto che, mentre l'ispettore di cantiere svolge attivita propriamente
pratiche, come la sorveglianza in cantiere, il direttore operativo occupa un ruolo pil gestionale; tra i compiti
del direttore operativo vi ¢, infatti, quello di programmare e coordinare le attivita dellispettore di cantiere

Agli ispettori di cantiere sono demandati i seguenti compiti da parte del direttore dei lavori:

o verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano
conformi alle prescrizioni e approvati dalle strutture di controllo di qualita del fornitore;

o verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano
superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualita o dalle normative vigenti o dalle
prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;

o controllo sulle attivita dei subappaltatori;

. controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni e alle specifiche tecniche
contrattuali;

o assistenza alle prove di laboratorio;

. assistenza ai collaudi dei lavori e alle prove di messa in esercizio e accettazione degli impianti;

. predisposizione degli atti contabili ed esecuzione delle misurazioni;

o assistenza al coordinatore per I'esecuzione.
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Art.13.2 Accettazione dei materiali

Il direttore dei lavori ha il compito dell'accettazione dei materiali previsti dal progetto, sia prima che dopo
la messa in opera: al momento in cui vengono introdotti in cantiere valuta lo stato e la relativa documentazione
(accettazione preliminare), I'accettazione diventa definitiva solo successivamente alla posa in opera; restano
fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

Nel dettaglio, prima della messa in opera, i materiali vengono campionati e sottoposti all'approvazione del
direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di
giustificarne le prestazioni. In tale fase il direttore dei lavori rifiuta quelli deperiti o non conformi alla normativa
tecnica, nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al
contratto, invitando I'esecutore a rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a proprie spese. Il rifiuto e
trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Se I'esecutore non procede alla
rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante pud provvedervi direttamente
a spese dell’esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto
della rimozione eseguita d’ufficio.

Il direttore dei lavori verifica anche il rispetto delle norme in tema di sostenibilita ambientale, tra cui le
modalita poste in atto dall’esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine
di cantiere.

In ogni caso, i materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell’esecutore e
sono rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui ne accerti I'esecuzione senza la necessaria diligenza o con
materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera abbiano
rivelato difetti o inadeguatezze. 1l rifiuto € trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto
contabile utile, entro 15 giorni dalla scoperta della non conformita.

Infine, il direttore dei lavori o I'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle
previste dalla legge o dal capitolato speciale d’appalto finalizzate a stabilire I'idoneita dei materiali o dei
componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell’esecutore.

Art.13.3 Documenti contabili

La contabilita dei lavori € effettuata mediante I'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano
piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari.

I documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori, o dai direttori operativi o dagli ispettori
di cantiere delegati dallo stesso, e firmati contestualmente alla compilazione secondo la cronologia di
inserimento dei dati, sono:

1. il giornale dei lavori;
2 i libretti di misura;
3 il registro di contabilita;
4, lo stato di avanzamento lavori (SAL);
5 il conto finale.
1. Il giornale dei lavori riporta per ciascun giorno:
. I'ordine, il modo e I'attivita con cui progrediscono le lavorazioni;
. la qualifica e il numero degli operai impiegati;
. I'attrezzatura tecnica impiegata per I'esecuzione dei lavori;
o I'elenco delle provviste fornite dall’'esecutore, documentate dalle rispettive fatture quietanzate,

nonché quant’altro interessi I'andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli
eventuali eventi infortunistici;

. I'indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui
medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla
natura dei terreni e quelle particolarita che possono essere utili;
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o le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP e del direttore dei lavori;
. le relazioni indirizzate al RUP;

. i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;

. le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;

. le varianti ritualmente disposte, le modifiche o aggiunte ai prezzi;

2. I libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste contengono la misurazione e classificazione delle
lavorazioni effettuate dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori cura che i libretti siano aggiornati e
immediatamente firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.
I libretti delle misure possono anche contenere le figure quotate delle lavorazioni eseguite, i profili e i piani
quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni, oltre alle memorie esplicative al fine di
dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma e il modo di esecuzione.

3. Il registro di contabilita il documento che riassume e accentra l'intera contabilizzazione dell'opera, in
quanto a ciascuna quantita di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto di misura associa i corrispondenti
prezzi contrattuali, in modo tale da determinare I'avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle
guantita eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall'esecutore.

Il registro & sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni SAL.

4. Lo stato di avanzamento lavori (SAL) riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni
eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora; € ricavato dal registro di contabilita e rilasciato nei termini e
modalita indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di
acconto. Il SAL riporta:

o il corrispettivo maturato;
. gli acconti gia corrisposti;
o I'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci.

Il direttore dei lavori trasmette immediatamente il SAL al RUP, il quale emette il certificato di pagamento.
Previa verifica della regolarita contributiva dell'esecutore, il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione
appaltante per I'emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP &
annotato nel registro di contabilita.

5. il conto finale dei lavori viene compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione
dell'ultimazione dei lavori e trasmesso al RUP unitamente a una relazione, in cui sono indicate le vicende alle
quali I'esecuzione del lavoro € stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione(®,

Il conto finale viene sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, I'esecutore non puo iscrivere domande
per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei
lavori, ma deve limitarsi a confermare le riserve gia iscritte negli atti contabili Se I'esecutore non firma il conto
finale nel termine assegnato, non superiore a 30 giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande gia
formulate nel registro di contabilita, il conto finale si intende definitivamente accettato. Il RUP, entro i
successivi 60 giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla
fondatezza delle domande dell'esecutore.

Art. 14, - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI - CRONOPROGRAMMA - PIANO DI
QUALITA

Prima dell'inizio dei lavori, I'esecutore ha presentato alla stazione appaltante un programma di esecuzione
dei lavori dettagliato ai sensi dell'art. 32 c. 9 dell'allegato 1.7 del d.lgs. 36/2023, indipendente dal
cronoprogramma, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni riguardo il periodo di esecuzione,
I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente
stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Cronoprogramma
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Il progetto esecutivo € corredato del cronoprogramma, costituito da un diagramma che rappresenta
graficamente, in forma chiaramente leggibile, tutte le fasi attuative dell'intervento, ivi comprese le fasi di
redazione del progetto esecutivo, di approvazione del progetto, di affidamento dei lavori, di esecuzione dei
lavori, nonché di collaudo o di emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, ove previsti secondo
la normativa in materia, e per ciascuna fase indica i relativi tempi di attuazione.

Il cronoprogramma, inoltre, riporta, in particolare, la sequenza delle lavorazioni che afferiscono alla fase di
esecuzione dei lavori, con la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, e per ciascuna
lavorazione rappresenta graficamente i relativi tempi di esecuzione e i relativi costi.

Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento
stagionale sfavorevole.

Nei casi in cui i lavori siano affidati sulla base del progetto di fattibilita, secondo quanto previsto dal codice,
il cronoprogramma & presentato dal concorrente insieme con ['offerta.

A tale modello di controllo e gestione del processo di realizzazione dell'intervento pud essere associato
I'utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'art. 43 del codice,
nonché di tecniche specifiche di gestione integrata dell'intervento.

Piano di qualita di costruzione e di installazione

L'esecutore deve redigere il piano di qualita di costruzione e di installazione ai sensi dell'art. 32 c. 5
dell'allegato 1.7 del d.lgs. 36/2023, che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalita,
strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attivita di controllo della fase esecutiva. Il piano dovra essere
approvato dal direttore dei lavori e definisce i criteri di valutazione dei materiali e dei prodotti installati e i
criteri di valutazione e risoluzione di eventuali non conformita.

Art. 15. - CONSEGNA DEI LAVORI — TERMINE PER L'ESECUZIONE DEGLI STESSI

La consegna dei lavori, oggetto dell'appalto, all'esecutore avviene da parte del direttore dei lavori, previa
disposizione del RUP, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato I1.14 del d.lgs. 36/2023, non oltre 45 giorni dalla data di
registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre 45 giorni dalla data di
approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non €& richiesta per legge; negli altri
casi il termine di 45 giorni decorre dalla data di stipula del contratto.

Il direttore dei Lavori, comunica con congruo preavviso all’esecutore, il giorno e il luogo in cui deve
presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove
occorra, il tracciamento dei lavori secondo piani, profili e disegni di progetto.

Avvenuta la consegna, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono apposito verbale, che viene
trasmesso al RUP, dalla cui data decorre il termine per il completamento dei lavori.

Il verbale contiene:

o le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti,
gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

o I'indicazione delle aree, dei locali, delle condizioni di disponibilita dei mezzi d’opera per I'esecuzione
dei lavori dell’'esecutore, nonché dell’'ubicazione e della capacita delle cave e delle discariche concesse
0 comunque a disposizione dell’esecutore stesso;

. la dichiarazione che I'area su cui devono eseguirsi i lavori € libera da persone e cose €, in ogni caso,
che lo stato attuale & tale da non impedire I'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Sono a carico dell’'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento
del tracciamento che fosse stato gia eseguito a cura della stazione appaltante.

Il termine per I'esecuzione delle opere ¢ fissato in giorni 730 (settecentotrenta) decorrenti dalla data
del verbale di consegna.

Mancata consegna
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o Nel caso in cui si riscontrano differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede
alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e
I'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del
progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.

o Nel caso in cui I'esecutore non prende parte alla consegna dei lavori, senza giustificato motivo, la
stazione appaltante puo fissare una nuova data di consegna, ferma restando la decorrenza del
termine contrattuale dalla data della prima convocazione, oppure risolvere il contratto ed incamerare
la cauzione.

o La consegna puo non avvenire per causa imputabile alla stazione appaltante ed in tal caso I'esecutore
puo chiedere il recesso del contratto.

Se listanza di recesso viene accolta, I'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali

effettivamente sostenute e documentate, in misura non superiore a $MANUAL$, calcolato

sull'importo netto dell'appalto considerando le percentuali riportate al comma 12 del predetto art.
3:

. 1,00% per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
. 0,50% per I'eccedenza fino a 1.549.000 euro;
o 0,20% per la parte eccedente 1.549.000 euro.

La richiesta di pagamento delle spese, debitamente quantificata, & inoltrata a pena di decadenza
entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell’istanza recesso ed
& formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e
confermare nel registro di contabilita.

Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, I'esecutore ha altresi diritto al rimborso delle
spese, nellimporto quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto, dei livelli di
progettazione dallo stesso redatti e approvati dalla stazione appaltante.

Se l'istanza di recesso non viene accolta, si procede alla consegna tardiva dei lavori, |'esecutore
ha diritto al risarcimento dei danni causati dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo
corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo,
calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

Sospensione

Avvenuta la consegna, la stazione appaltante pud sospendere i lavori per ragioni non di forza maggiore,
purché la sospensione non si protragga per piu di 60 giorni. Trascorso inutilmente tale termine, I'esecutore
puod chiedere la risoluzione del contratto allo stesso modo del caso di consegna tardiva per causa imputabile
alla stazione appaltante.

Consegna parziale

Il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nei casi di temporanea indisponibilita
delle aree e degli immobili ed, in contraddittorio con I'appaltatore, sottoscrive il verbale di consegna parziale
dei lavori.

Al riguardo, I'esecutore presenta, a pena di decadenza dalla possibilita di iscrivere riserve per ritardi, un
programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli
immobili disponibili. Tuttavia, se le cause di indisponibilita permangono anche dopo che sono stati realizzati i
lavori previsti dal programma, si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori.

Ove si sia proceduto a consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge & quella dell'ultimo
verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori

Nel caso di consegna d’urgenza, il verbale di consegna indica, altresi, le lavorazioni che I'esecutore deve
immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.

Art. 16. - SOSPENSIONI E TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI
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E disposta la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 121 del d.lgs. 36/2023:

e quando ricorrono circostanze speciali che non erano prevedibili al momento della stipulazione del
contratto e che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte; in
tale caso il Direttore dei Lavori compila il verbale di sospensione e lo inoltra al RUP entro 5 giorni;

e per ragioni di necessita o di pubblico interesse, da parte del RUP; entro tali ragioni ricade la
sospensione delle lavorazioni nel periodo di esercizio dell'irrigazione stagionale nei mesi di giugno,
luglio e agosto.

Il direttore dei lavori dispone la sospensione dei lavori, redigendo, con l'intervento dell'esecutore o di un
suo legale rappresentante, il verbale di sospensione - ai sensi dell'art. 8 c. 1 dell'allegato II1.14 del codice -
riportando:

e le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori;

e lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele
adottate al fine della ripresa dell'intervento e della sua ultimazione senza eccessivi oneri;

e la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera presenti in cantiere al momento della
sospensione.

La sospensione si protrae per il tempo strettamente necessario.

Se la sospensione supera 1/4 della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori, il RUP da avviso
all’ANAC; contrariamente, I’ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante ai sensi dell'art.
222 ¢.13 del codice.

In questo caso - sospensione > 1/4 0 6 mesi della durata complessiva prevista per I'esecuzione - I'esecutore
puo chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone, I'esecutore ha
diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Cessate le cause di sospensione, il RUP ordina la ripresa dell'esecuzione dei lavori ed indica un nuovo
termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori, il direttore dei lavori redige il verbale
di ripresa dei lavori, sottoscritto anche dall'esecutore, con indicazione del nuovo termine contrattuale. Se
I'esecutore ritiene che siano cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori,
ma il RUP non ha ancora disposto la ripresa dei lavori, I'esecutore pud diffidarlo e dare le opportune disposizioni
per la ripresa al direttore dei lavori; la diffida &€ condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della
ripresa dei lavori.

Quando, a seguito della consegna dei lavori, insorgono circostanze che impediscono parzialmente il regolare
svolgimento dei lavori per cause imprevedibili o di forza maggiore, I'esecutore prosegue le parti di lavoro
eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito
verbale.

Le contestazioni dell'esecutore riguardo alle sospensioni dei lavori, comprese anche quelle parziali, sono
iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori. Se la contestazione riguarda
esclusivamente la durata della sospensione, & sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei
lavori; nel caso in cui I'esecutore non firma i verbali, deve farne espressa riserva sul registro di contabilita.

Se le sospensioni dei lavori, totali o parziali, sono disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da
quelle sopra individuate, I'esecutore puo chiedere, previa iscrizione di specifica riserva, a pena di decadenza,
il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 c.c. e secondo i
criteri individuati dall'art. 8 c.2 dell’allegato 11.14 del codice:

1. Osgimax = 0,65 - (Ic' Ui- Sg) Jsosp / Teontr
dove:

e Osgi,max = limite massimo per il risarcimento dovuto ai maggiori oneri per le spese generali
infruttifere

e Ic = importo contrattuale
. Ui

e Sy = spese generali = 15% Ic

= utile di impresa = 10% I

e Teontr = tempo contrattuale

e Qsosp= giOrni sospensione
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2. lesione dell'utile coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura pari agli
interessi legali di mora di cui all'art.2, c. 1, lett. e), del d.lgs. 231/2002, computati sulla percentuale
del 10 %, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

3. mancato ammortamento e retribuzioni inutilmente corrisposte riferiti rispettivamente al valore reale,
all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della manodopera
accertati dal direttore dei lavori;

4. determinazione dell'ammortamento sulla base dei coefficienti annui fissati dalle norme fiscali vigenti.

L'esecutore ultima i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di
consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna e comunica per iscritto al
direttore dei lavori 'ultimazione. Il direttore dei lavori procede alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita se i lavori, per qualsiasi causa
non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior
tempo impiegato.

L'esecutore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, pud
richiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.
Sull'istanza di proroga decide, entro 30 giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori.

Art. 17. - PENALI E PREMI DI ACCELERAZIONE

Ai sensi dell'art. 126 c. 1 del d.lgs. 36/2023, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo
nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e
proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3%o0
e I'1%o dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entita delle conseguenze legate al
ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'ultimazione dei lavori, viene applicata
una penale giornaliera di 1%o0 dell'importo netto contrattuale.

Relativamente all'esecuzione della prestazione articolata in piu parti, come previsto dal progetto esecutivo
e dal presente Capitolato speciale d'appalto, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o piu d'una di tali
parti, le penali su indicate si applicano ai rispettivi importi.

Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente
successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e sono imputate mediante ritenuta sull'importo della
rata di saldo in sede di collaudo finale.

Se |'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, la stazione
appaltante puo prevedere nel bando o nell'avviso di indizione della gara un premio di accelerazione per ogni
giorno di anticipo, ai sensi dell'art. 126 c. 2 del codice.

II premio € determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale ed & corrisposto a
seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, utilizzando, nei limiti
delle risorse disponibili, le somme indicate nel quadro economico dell'intervento relative agli imprevisti.

La stazione appaltante pud prevedere nei documenti di gara iniziali un premio di accelerazione anche nel
caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato e I'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo
rispetto al termine prorogato. Tale termine si computa dalla data originariamente prevista nel contratto.

Art. 18. - INDEROGABILITA’ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell’energia elettrica e dell'acqua;
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b)

)

d)

e)

9)
h)

I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei
Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, se nhominato;

I'esecuzione di accertamenti integrativi che I’Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei
lavori o espressamente approvati da questa;

il tempo necessario per |'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

il tempo necessario per |'espletamento degli adempimenti a carico dell’Appaltatore comunque previsti
dal presente Capitolato speciale;

le eventuali controversie tra I’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I’Appaltatore e il proprio personale dipendente;

le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori
nel cantiere o0 inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei
confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla
relativa revoca.

Non costituiscono altresi motivo di differimento dellinizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione
appaltante, se I’Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante
medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione
dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né per I'eventuale risoluzione del Contratto.

Art. 19. - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante risolve il contratto di appalto, senza limiti di tempo, se ricorre una delle seguenti

condizioni:

a) modifica sostanziale del contratto, ai sensi dell’art. 120 c. 6 del d.lgs. 36/2023;

b) modifiche dettate dalla necessita di lavori supplementari non inclusi nell’appalto e varianti in corso
d'opera (art. 120 c.1 lett. b), c), del codice) nel caso in cui I'aumento di prezzo eccede il 50 % del
valore del contratto iniziale;

C) la modifica del contratto supera le soglie di rilevanza europea (art. 14 del codice);

d) la modifica supera il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori;

e) ricorre una delle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 c. 1 del codice;

f) violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione
europea in un procedimento, ai sensi dell'art. 258 del TFUE;

g) decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'esecutore dei lavori a causa di falsa documentazione
o dichiarazioni mendaci;

h) provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di misure di prevenzione.
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Il contratto di appalto puo essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte
dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni; in questo caso, il direttore dei lavori,
accertato il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, procede secondo
quanto stabilito dall'art. 10 dell'allegato I1.14 del codice:

o invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima
dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo puo essere riconosciuto all'appaltatore;

o formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest’ultimo un termine
massimo di 15 giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP;

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che
I'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto, ai sensi
dell'art. 122 c. 3 del codice.

Comunicata all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, il RUP, con preavviso di 20 giorni,
richiede al direttore dei lavori la redazione dello stato di consistenza dei lavori gia eseguiti, l'inventario di
materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

L'organo di collaudo, acquisito lo stato di consistenza, redige un verbale di accertamento tecnico e contabile
in cui accerta la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilita
e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante ed & altresi accertata la
presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato
nonché nelle eventuali perizie di variante.

In caso di ritardi nell'esecuzione delle prestazioni per negligenza dell'appaltatore, il direttore dei lavori
assegna un termine non inferiore a 10 giorni per I'esecuzione delle prestazioni.

Al riguardo, si redige processo verbale in contraddittorio tra le parti; qualora l'inadempimento permanga
allo scadere del termine sopra indicato, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato
all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

A seguito della risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto:

o al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti - nei casi a) e b);

o al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti decurtato:

o degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto;

o g, in sede di liquidazione finale, della maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento - quando

la stazione appaltante non prevede che l'affidamento avvenga alle medesime condizioni gia proposte
dall'originario aggiudicatario in sede in offerta (art. 124 c. 2 del codice).

Sciolto il contratto, I'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle
aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto
del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. Nel
caso di provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori 0 d'urgenza che inibiscono o ritardano il ripiegamento
dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante pud depositare
cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa pari
all'1% del valore del contratto, con le modalita di cui all'art. 106 del codice, resta fermo il diritto dell'appaltatore
di agire per il risarcimento dei danni.

Art. 20. - ESECUZIONE DEI LAVORI NEL CASO DI PROCEDURE DI INSOLVENZA

Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 124 del d.Igs. 36/2023, in caso di liquidazione giudiziale,
di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 o di
recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, c. 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
di cui al d.lgs. 159/2011, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione
appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara,
risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per I'affidamento dell'esecuzione o del
completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni gia proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

143-E-GAR_R10.2 CSA_apr.2024 27


file:///C:/Users/giuse/Desktop/HYPER_PUNTO_IND|587|penali|

Utilizzazione integrale delle acque invasate nel serbatoio di Garcia sul Fiume Belice Sinistro -Opere di distribuzione irrigua - Sollevamento e
distribuzione Zona IVa — | Lotto funzionale - Stralcio

Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato dal giudice delegato all'esercizio provvisorio
dell'impresa, stipula il contratto qualora l'aggiudicazione sia intervenuta prima della dichiarazione di
liquidazione giudiziale ed esegue il contratto gia stipulato dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale.

Art. 21, - GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 106 del d.Igs. 36/2023, copre la mancata
sottoscrizione del contratto dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al d.lgs. 159/2011, ed & svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto.

Tale garanzia - art. 106 c. 1, del codice - € pari al 2% del valore complessivo del presente appalto. Per
rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto d'appalto e al
grado di rischio a esso connesso, la stazione appaltante puo ridurre I'importo sino all'1%b o incrementarlo sino
al 4%, con apposita motivazione.

La garanzia provvisoria € costituita sotto forma di:

o cauzione con bonifico (o altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento
vigente), a titolo di pegno a favore di questa stazione appaltante.

Oppure

o ed e rilasciata da istituto di credito autorizzato, a titolo di pegno a favore di questa stazione

appaltante. La garanzia fideiussoria, firmata digitalmente, viene verificata telematicamente presso
I'emittente ovvero gestita con ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri
distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter c. 1 del D.L. 135/2018, convertito con modificazioni, dalla L. 12/2019,
conformi alle caratteristiche stabilite dall'AgID con il provvedimento di cui all'art. 26 c. 1 del codice.

La garanzia prevede la rinuncia:

o al beneficio della preventiva escussione del debitore principle;

o all'eccezione di cui all'art. 1957(2) c. 2 c.c.;

o all'operativita della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di questa stazione
appaltante.

Tale garanzia copre un arco temporale almeno di 180 giorni - che possono variare in relazione alla durata
presumibile del procedimento - decorrenti dalla presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, € ridotto del 30% quando, la certificazione del
sistema di qualita conforme alla norma UNI CEI ISO 9000, ¢ stata rilasciata da organismi accreditati ai sensi
delle norme della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Si applica la riduzione del
50%, non cumulabile con la riduzione del 30%, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese
e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e
medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo é ridotto del 10%, cumulabile con la
riduzione del 30% e del 50%, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata
digitalmente, che sia gestita mediande ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri
distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter c. 1 del D.L. 135/2018, convertito con madificazioni, dalla L. 12/2019, conformi
alle caratteristiche stabilite dall'AgID con il provvedimento di cui all'art. 26 c. 1. L'importo della garanzia e del
suo rinnovo ¢ ridotto fino ad un importo massimo del 20%, cumulabile con le riduzioni del 30% e del 50%,
quando I'operatore economico possegga una o piu delle certificazioni o marchi individuati dall'allegato II.13
del codice, nei documenti di gara iniziali, che fissano anche I'importo della riduzione, entro il limite massimo
predetto. Nel caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva € calcolata sull'importo che risulta dalla
riduzione precedente. Per beneficiare della riduzione il possesso dei requisiti viene espressamente indicato nel
contratto, in quanto opportunamente documentato nei modi previsti dalla normativa vigente in sede di offerta.

La garanzia & conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in
Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze,
e prevede la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per I'eventuale
indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da piu garanti. I garanti designano un
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mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.

Art. 22, - GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore alla sottoscrizione del contratto, costituisce, obbligatoriamente, garanzia definitiva, con le
modalita previste dagli articoli 106 e 117 del d.Igs. 36/2023, ed €& pari al 10% dell'importo contrattuale.

La garanzia definitiva € costituita sotto forma di

o cauzione con bonifico (o altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento
vigente), a titolo di pegno a favore di questa stazione appaltante.

Oppure

o di fideiussione ed ¢ rilascita da istituto di credito autorizzato, a titolo di pegno a favore di questa

stazione appaltante. La garanzia fideiussoria, firmata digitalmente, viene verificata telematicamentte
presso I'emittente ovvero gestita con ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri
distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter c. 1 del D.L. 35/2018, convertito con modificazioni, dalla L. 12/2019,
conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'art. 26 c. 1 del codice.

La garanzia prevede la rinuncia:

o al beneficio della preventiva escussione del debitore principle;

o all'eccezione di cui all'art. 1957(3) c. 2 c.c.;

o all'operativita della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di questa stazione
appaltante.

Per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in
caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, la garanzia & aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti il 10%. Se il ribasso & superiore al 20%, I'aumento € di 2 punti percentuali per ogni
punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia € prestata per I'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei
danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme
pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comungue la risarcibilita del
maggior danno verso l'esecutore.

La stazione appaltante richiede all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta
meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo Garanzia provvisoria.

L'esecutore puo richiedere prima della stipulazione del contratto di sostituire la garanzia definitiva con
I'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10% degli stessi, ferme restando la
garanzia fideiussoria costituita per I'erogazione dell'anticipazione e la garanzia da costituire per il pagamento
della rata di saldo. Per motivate ragioni di rischio dovute a particolari caratteristiche dell’appalto o a specifiche
situazioni soggettive dell’esecutore dei lavori, la stazione appaltante pud opporsi alla sostituzione della
garanzia.

Le ritenute sono svincolate dalla stazione appaltante all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dopo la data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato.

La stazione appaltate ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per
I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto
disposta in danno dell'esecutore. Pud, altresi, incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto
dall’'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori
addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'art. 117, del codice, determina la decadenza
dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione
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appaltante, che aggiudica I'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione ed & progressivamente svincola con I'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve
permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Lo svincolo € automatico, senza necessita di nulla osta, con la sola condizione della preventiva consegna
all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in
originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

Il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna dei SAL o della documentazione analoga costituisce
inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia € prestata.

Art. 23, - COPERTURE ASSICURATIVE

L'esecutore dei lavori, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 117 c. 10, del d.lgs. 36/2023, costituisce
e consegna alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori una polizza di
assicurazione che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

L'importo della somma da assicurare corrisponde a quello del contratto.

Tale polizza assicura la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso
dell'esecuzione dei lavori il cui massimale & pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di
500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa € sostituita da una polizza che tenga
indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi
per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte
dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'art. 14 - Soglie di rilevanza europea e metodi
di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti - il titolare del contratto per la
liquidazione della rata di saldo stipula, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione
dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina
totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza contiene la
previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena
questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilita e senza che occorrano consensi
ed autorizzazioni di qualungue specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale & non inferiore al 20% del
valore dell'opera realizzata e non superiore al 40%, nel rispetto del principio di proporzionalita avuto riguardo
alla natura dell'opera.

L'esecutore dei lavori stipula altresi una polizza di assicurazione della responsabilita civile per danni
cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato
di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5% del valore dell'opera
realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra sono conformi agli schemi tipo approvati con
decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il
contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per I'eventuale indebito arricchimento e possono
essere rilasciate congiuntamente da piu garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i
rapporti con la stazione appaltante.
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La garanzia € prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto.

Art. 24, - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto & subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del d.Igs. 36/2023
e deve essere sempre autorizzato dalla stazione appaltante.

A pena di nullita, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 c. 2, lettera d) del codice, il contratto non puo
essere ceduto e non puo essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni, nonché
la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad
alta intensita di manodopera.

Il subappalto € il contratto con il quale I'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle prestazioni o
lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.

Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall’appaltatore con terzi avente
ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedono I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in
opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di
importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia
superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

L'affidatario pud subappaltare a terzi I'esecuzione delle prestazioni o dei lavori oggetto del contratto
secondo le disposizioni del presente articolo.

Nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del codice la stazione appaltante, eventualmente avvalendosi
del parere delle Prefetture competenti, indica nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del
contratto da eseguire a cura dell’aggiudicatario sulla base:

o delle caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all’art. 104 c. 11(1) del codice (ove si
prevede il divieto di avvalimento in caso di opere per le quali sono necessari lavori o componenti di
notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita tecnica, quali strutture, impianti e opere
speciali);

o dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attivita di cantiere e pil in generale dei luoghi di lavoro
e di garantire una pil intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori
ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti
nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al c. 52 dell'art. 1 della L.
190/2012, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’art. 30 del D.L. 189/2016,
convertito, con modificazioni, dalla L. 229/2016, tenuto conto della natura o della complessita delle
prestazioni o delle lavorazioni da effettuare.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dellinizio della prestazione, per tutti i sub-contratti
che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, I'importo del sub-
contratto e I'oggetto del lavoro affidato. Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche
a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Sussiste I'obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa se l'oggetto del subappalto subisce variazioni
e l'importo dello stesso viene incrementato.

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto,
previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:

a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni e le prestazioni da eseguire;

b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del
Libro II, del codice;

C) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della
data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di
subappalto presso la stazione appaltante, I'affidatario trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante
I'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II e il possesso dei
requisiti di cui agli artt. 100 e 103 del codice. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca
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dati nazionale di cui all'art. 23 del codice.

L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai
quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di questi ultimi.

II contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica, direttamente
derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente I'ambito operativo del subappalto, sia in termini
prestazionali che economici.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'aggiudicatario € responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi, ai sensi dell'art. 29 del d.Igs. 276/2003.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisce gli stessi standard qualitativi e
prestazionali previsti nel contratto di appalto, riconosce, altresi, ai lavoratori un trattamento economico e
normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa I'applicazione dei
medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle
caratterizzanti I'oggetto dell’appalto, ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano
incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della
manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario € solidalmente
responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza
previsti dalla normativa vigente.

L'affidatario € tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

E, altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei
confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei
lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente,
assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante
acquisisce il documento unico di regolarita contributiva in corso di validita relativo all'affidatario e a tutti i
subappaltatori.

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarita
contributiva sara comprensivo della verifica della congruita della incidenza della mano d'opera relativa allo
specifico contratto affidato.

Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di
inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva, ai sensi dell'art. 11 c. 5
del codice la stazione appaltante e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele
normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere sono indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo allega copia autentica del contratto la dichiarazione
circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del c.c.
con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione & effettuata da ciascuno dei soggetti
partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o consorzio. La stazione appaltante provvede al
rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine pud essere
prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto,
I'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle
prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte
della stazione appaltante sono ridotti della meta.

Ai sensi degli art. 18, c. 1, lett. u), 20, c. 3 e art. 26, c. 8, del d.Igs. 81/2008, nonché dell‘art. 5, c. 1, della
L. 136/2010, I'appaltatore & obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera
di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita
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del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore
risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati che deve riportare
gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che
esercitano direttamente la propria attivita nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per
proprio conto.

La stazione appaltante indica nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di
appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle
specifiche caratteristiche dell'appalto e dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessita delle
prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo? delle attivita di cantiere e piu in generale
dei luoghi di lavoro o di garantire una piu intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei
lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

I piani di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008 sono messi a disposizione delle autorita competenti preposte
alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario &€ tenuto a curare il coordinamento di tutti i
subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato.

Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavori.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore
tecnico di cantiere € responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione
dei lavori. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con I'ausilio dei direttori operativi
e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:

a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che
non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante;

b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi
affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato.

Art. 25, - SICUREZZA DEI LAVORI

L'appaltatore € tenuto ad osservare le disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento eventualmente
predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e messo a disposizione da parte
della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008.

L'obbligo & esteso alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione (CSE) in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute
e alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dallo stesso CSE. I nominativi dell'eventuale
CSP e del CSE sono comunicati alle imprese esecutrici e indicati nel cartello di cantiere a cura della Stazione
appaltante.

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, anche in caso di consegna d'urgenza, dovra presentare al
CSE (ai sensi dell'art. 100 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 8) le eventuali proposte di integrazione al Piano di
Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto.

L'Appaltatore dovra redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in riferimento al singolo cantiere
interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato.
Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante,
per il tramite dell'appaltatore, prima dellinizio dei lavori per i quali esso & redatto.

Qualora non sia previsto Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), all'Appaltatore potra essere richiesta
la redazione di un Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) del Piano di Sicurezza e Coordinamento conforme ai
contenuti dell'Allegato XV del d.Igs. 9 aprile 2008, n. 81.

Nei casi in cui € prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei lavori,
ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'impresa affidataria, al
Coordinatore per I'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di
Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore e per
garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano stesso.

Il piano di sicurezza dovra essere rispettato in modo rigoroso. E compito e onere dell'Appaltatore

143-E-GAR_R10.2 CSA_apr.2024 33



Utilizzazione integrale delle acque invasate nel serbatoio di Garcia sul Fiume Belice Sinistro -Opere di distribuzione irrigua - Sollevamento e
distribuzione Zona IVa — | Lotto funzionale - Stralcio

ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli
concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui ritenga
di affidare, anche in parte, lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

Ai sensi dell'articolo 90 del d.lgs. n. 81/2008 nei cantieri in cui € prevista la presenza di pil imprese
esecutrici, anche non contemporanea, viene designato il coordinatore per la progettazione (CSP) e, prima
dell'affidamento dei lavori, il coordinatore per I'esecuzione dei lavori (CSE), in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 98 del d.lgs. n. 81/2008. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso in
cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, |'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una
0 piu imprese.

Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, si procedera alle seguenti verifiche prima
della consegna dei lavori:

a) verifica dell'idoneita tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalita di cui all'allegato
XVII del d.lgs. n. 81/2008. Nei cantieri la cui entita presunta €& inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori
non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito si considera soddisfatto mediante
presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera
di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarita contributiva, corredato da
autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;

b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto
collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai
lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entita presunta € inferiore a 200 uomini-giorno € i cui lavori non
comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito si considera soddisfatto mediante
presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarita contributiva, fatta salva
I'acquisizione d'ufficio da parte delle stazioni appaltanti pubbliche, e dell'autocertificazione relativa al
contratto collettivo applicato;

¢) copia della notifica preliminare, se ricorre il caso di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008 e dichiarazione
attestante I'avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b).

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, I'Appaltatore, e per suo tramite i
subappaltatori, dovranno dichiarare esplicitamente di essere a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro,
ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in cui si colloca I'appalto e cioé:

e il nome del committente o per esso in forza delle competenze attribuitegli, la persona che lo
rappresenta;
e il nome del Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi

dell'art. 89 d.Igs. 9 aprile 2008, n. 81);

e che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per la
nomina dei Coordinatori della Sicurezza;

¢ il nome del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione;
e il nome del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;

e di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e
di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta,
assommano all'importo di Euro 211.859,09.

Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi dell'art.
92 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81:

o verifichera, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione da parte delle imprese
appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di
Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ove previsto;

o verifichera l'idoneita dei Piani Operativi di Sicurezza;

e adeguera il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione all'evoluzione
dei lavori e alle eventuali modifiche;

143-E-GAR_R10.2 CSA_apr.2024 34



Utilizzazione integrale delle acque invasate nel serbatoio di Garcia sul Fiume Belice Sinistro -Opere di distribuzione irrigua - Sollevamento e
distribuzione Zona IVa — | Lotto funzionale - Stralcio

e  organizzera, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento
delle attivita per la prevenzione e la protezione dai rischi;

e sovrintendera all'attivita informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese;

e controllera la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso
contrario, attuera le azioni correttive pil efficaci;

e segnalera al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da
parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;

e  proporra la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza
fornire idonea motivazione, il CSE provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione
Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potra sospendere
le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

I piani di sicurezza dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di
sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta
I'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

L'Appaltatore dovra portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori
per la sicurezza il piano di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di
informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per
I'esecuzione dei lavori. Ai sensi dell’articolo 119, c. 12, del d.lgs. 36/2023, l'affidatario & solidalmente
responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza
previsti dalla normativa vigente.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa
formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 26. - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA DEI FLUSSI
FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010,
a pena di nullita del contratto.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento per pagamenti a favore dell’'appaltatore, o di tutti i soggetti
che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, avvengono mediante bonifico
bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini
della tracciabilita. Tali pagamenti avvengono utilizzando i conti correnti dedicati.

Le prescrizioni suindicate sono riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti
a qualsiasi titolo interessati all'intervento.

L'appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita
finanziaria. II| mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire
la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 27. - ANTICIPAZIONE - MODALITA E TERMINI DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 36/2023, sul valore del contratto d'appalto viene calcolato I'importo
dell’anticipazione del prezzo pari al 20%®) da corrispondere all’appaltatore entro 15 giorni dall’effettivo inizio
della prestazione.

L'erogazione dell’anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17,
c. 8 e 9 del codice ¢ subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo
pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia € rilasciata da
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imprese bancarie autorizzate ai sensi dell'art. 106 c. 3 del codice, o assicurative, autorizzate alla copertura dei
rischi ai quali si riferisce I'assicurazione e che rispondono ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne
disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia puo essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’arti. 106 del d.lgs. 385/1993 che svolgono esclusivamente attivita
di rilascio garanzie e sono sottoposti a revisione contabile.

La garanzia fideiussoria & emessa e firmata digitalmente ed & verificabile telematicamente presso
I'emittente, ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti
ai sensi dell'art. 8-ter c. 1, del D.L. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle
caratteristiche stabilite dall’Agid con il provvedimento di cui all’art. 26 c. 1 del codice.

L'importo della garanzia &€ gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto
al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui
imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza
dalla data di erogazione della anticipazione.

Nei contratti di lavori i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di 30
giorni decorrenti dall'adozione di ogni SAL, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso
termine, comunque non superiore a 60 giorni e purché cid sia oggettivamente giustificato dalla natura
particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

II SAL, ricavato dal registro di contabilita, € rilasciato nelle modalita e nei termini indicati nel contratto. A
tal fine, il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali. In mancanza,
lo comunica I'esecutore dei lavori. Contestualmente all’'esito positivo dell'accertamento, oppure
contestualmente al ricevimento della comunicazione dell’esecutore, il direttore dei lavori adotta il SAL e lo
trasmette al RUP.

In caso di difformita tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell’'esecutore in merito al
raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione del SAL, il direttore dei lavori, a seguito di
tempestivo contraddittorio con I'esecutore, archivia la comunicazione oppure adotta il SAL e lo trasmette
immediatamente al RUP.

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente
all'adozione di ogni SAL e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni. Il RUP, previa verifica della
regolarita contributiva dell’'esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla stazione
appaltante, la quale procede al pagamento. L'esecutore emette fattura al momento dell'adozione del certificato
di pagamento.

II RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo all’esito positivo del collaudo dei lavori e
comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dall’emissione dei relativi certificati. Il pagamento &
effettuato nel termine di 30 giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo, salvo non sia concordato un
diverso termine nel contratto (non superiore a 60 giorni) e purché cio sia oggettivamente giustificato dalla
natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666 c.
2 del c.c.

In caso di ritardo nei pagamenti si applicano gli interessi moratori di cui agli artt. 5 e 6 del d.Igs. 231/2002.

Le piattaforme digitali di cui all’art. 25 del codice, assicurano la riconducibilita delle fatture elettroniche agli
acconti corrispondenti ai SAL e a tutti i pagamenti dei singoli contratti, garantendo l'interoperabilita con i
sistemi centrali di contabilita pubblica. Le predette piattaforme sono integrate con la piattaforma tecnologica
per l'interconnessione e l'interoperabilita tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento
abilitati, prevista dall’art. 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.Igs. 82/2005.

Ai sensi dell'art. 11 c. 6 del codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di
regolarita contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari
di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato
di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti
previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sullimporto netto progressivo delle prestazioni € operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute
possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte della stazione
appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita
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contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il RUP invita per iscritto il soggetto
inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata
contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la
stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo
il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore
inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Art. 28, - PAGAMENTI IN ACCONTO

Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati, raggiungono un
importo non inferiore a Euro 500.000,00, (euro cinquecentomila/00) come risultante dal Registro di
contabilita e dallo Stato di avanzamento lavori al netto degli importi per trattenute, ribasso, e recupero
anticipazione meglio specificate al successivo capo.

La somma ammessa al pagamento € costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione
di cui al precedente comma:

a) al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo;

b) incrementato della quota relativa dei costi della sicurezza;

c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza
delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'art. 11, comma 6,
del D.Lgs 31 Marzo 2023, n 36, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;

d) al netto dell'importo per il recupero della somma anticipata determinato proporzionalmente ai lavori
esequiti;

e) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al primo comma :

a) la DL redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'Allegato I1.14 al
D.Lgs 31 Marzo 2023, n 36, che deve recare la dicitura: "lavori a tutto il " con lindicazione
della data di chiusura;

b) il RUP, contestualmente all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un
termine non superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso, emette il conseguente certificato di
pagamento, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei
lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento &
operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione.

II RUP, previa verifica della regolarita contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di
pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del comma 2. L'esecutore emette
fattura al momento dell’adozione del certificato di pagamento. L'ingiustificato ritardo nell’'emissione dei
certificati di pagamento puo costituire motivo di valutazione del RUP ai fini della corresponsione dell'incentivo
ai sensi dell'articolo 45. L'esecutore pud emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento
dei lavori. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non € subordinata al rilascio del certificato di
pagamento da parte del RUP.

All'esito positivo del collaudo negli appalti di lavori, e della verifica di conformita negli appalti di servizi e
forniture, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione dei relativi certificati, il RUP
rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo; il pagamento & effettuato nel termine di trenta
giorni decorrenti dall’esito positivo del collaudo o della verifica di conformita, salvo che sia espressamente
concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché cio sia
oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

1l certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666,
secondo comma, del codice civile. Si applica il comma 5, terzo e quarto periodo.

Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non
dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato
di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90%
(novanta per cento) dell'importo contrattuale, pud essere emesso uno stato di avanzamento per un importo

143-E-GAR_R10.2 CSA_apr.2024 37



Utilizzazione integrale delle acque invasate nel serbatoio di Garcia sul Fiume Belice Sinistro -Opere di distribuzione irrigua - Sollevamento e
distribuzione Zona IVa — | Lotto funzionale - Stralcio

inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento)
dell'importo contrattuale. Non pud essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra
I'importo contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo
contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori € contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi
dell’articolo successivo. Per importo contrattuale si intende I'importo del Contratto originario eventualmente
adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

Art. 29, - VALUTAZIONE DEI LAVORI IN CORSO D'OPERA

Per le opere “a corpo” i lavori eseguiti verranno contabilizzati per aliquote, in corrispondenza di quanto
effettivamente eseguito ed accertato, secondo le tabelle di qualificazione percentuale riportate all’Art. 6. - nel
presente capitolato speciale

Per I'emissione degli stati di avanzamento, la valutazione dei lavori in corso d’opera avverra con le seguenti
pattuizioni particolari ai fini dell’accreditamento in contabilita:

a) Le opere civili:

e 100% dei lavori eseguiti e contabilizzati;

e  Calcestruzzi semplici ed armati di manufatti:
- 70% ad avvenuta esecuzione dei getti;

- 30% rimanente alla verifica, da parte del Direttore dei Lavori, dell’esito positivo dei controlli di
accettazione del conglomerato ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, e del
rispetto di tutte le specifiche prescrizioni di esecuzione.

b) Tubazioni ed apparecchiature idrauliche
¢ 30% alla consegna dei materiali in cantiere, regolarmente accettati dalla direzione dei lavori;

e 30% allo sfilamento delle tubazioni lungo il tracciato ed a montaggio avvenuto delle apparecchiature
e degli accessori, regolarmente accettati dalla direzione lavori;

¢ 40% rimanente ad esito positivo delle prove di tenuta idraulica delle tubazioni ed alla avvenuta verifica
del rispetto di tutte le specifiche prescrizioni di esecuzione.

c) Manufatti prefabbricati
e 50 % alla consegna dei materiali in cantiere, regolarmente accettati dalla direzione dei lavori;

e 50% rimanente alla posa in opera del manufatto ed alla avvenuta verifica del rispetto di tutte le
specifiche prescrizioni di esecuzione.

d) Apparecchiature elettromeccaniche

e 30 % all’arrivo in cantiere delle apparecchiature a seguito dei collaudi in stabilimento

e 30% ad avvenuta ultimazione dei montaggi in opera ivi compresi i collegamenti elettrici ed idraulici;
e 40% a collaudo funzionale positivo in opera del singolo impianto o apparecchiatura

Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contravvenzione agli ordini di servizio
della direzione dei lavori e non conformi al contratto.

I compensi a corpo, al netto del ribasso contrattuale, restano fissi ed invariabili; non spetteranno quindi
all'Impresa diversi importi qualora I'importo dell’appalto subisse aumenti o diminuzioni nei limiti stabiliti dal
capitolato generale (D.M. 145/200) ed anche quando la Stazione Appaltante, nei limiti concessi dal capitolato
predetto, ordinasse modifiche che rendessero indispensabile una proroga al termine contrattuale.

Art. 30. - CONTO FINALE - AVVISO AI CREDITORI

Si stabilisce che il conto finale viene compilato entro 30 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.

Il conto finale dei lavori & compilato dal Direttore dei Lavori a seguito della certificazione dell’ultimazione
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degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali
I'esecuzione del lavoro € stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.

II conto finale dei lavori € sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, I'esecutore non pud iscrivere
domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilita durante lo
svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve gia iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se
I'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, non superiore a 30 giorni, o se lo sottoscrive senza
confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si intende definitivamente
accettato.

Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi 60
giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle
domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o I'accordo bonario.

All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il RUP da avviso al sindaco o ai sindaci del
comune nel cui territorio si eseguiranno i lavori, i quali curano la pubblicazione di un avviso contenente I'invito
per coloro i quali vantino crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati
nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a 60 giorni le ragioni dei loro crediti e
la relativa documentazione. Trascorso questo termine il sindaco trasmette al RUP i risultati dell'anzidetto avviso
con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. Il RUP invita I'esecutore a
soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti dal sindaco o dai
sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove
delle avvenute tacitazioni.

Al conto finale il direttore dei lavori allega la seguente documentazione:

o il verbale o i verbali di consegna dei lavori;

o gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore;

o le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;

o gli eventuali nuovi prezzi e i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi,
con gli estremi di approvazione e di registrazione;

o gli ordini di servizio impartiti;

. la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la

menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata
relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;

o i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione dei lavori con l'indicazione dei
ritardi e delle relative cause;

o gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle
relative conseguenze;

o i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;

. le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP, ai sensi dell'articolo 121, comma 8, del
codice;

o gli atti contabili, ossia i libretti delle misure e il registro di contabilita;

o tutto cid che pud interessare la storia cronologica dell'esecuzione, aggiungendo tutte le notizie

tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

Art. 31. - ULTIMAZIONE LAVORI - COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO

II direttore dei lavori, a seguito della comunicazione dell’esecutore di avvenuta ultimazione dei lavori,
procede alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere in contraddittorio con I'esecutore, emette il
certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. Tale
certificato costituisce titolo sia per I'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata
esecuzione, sia per I'assegnazione di un termine perentorio per I'esecuzione di lavori di piccola entita non
incidenti sull’'uso e la funzionalita delle opere.
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Non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori® il collaudo viene completato, secondo le disposizioni riportate
all'art. 116 e alla sezione III dell'allegato II1.14 del d.Igs. 36/2023.

Il collaudo rappresenta l'attivita di verifica finale dei lavori ed € finalizzato a certificare il rispetto delle
caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei
tempi, in conformita delle previsioni e pattuizioni contrattuali, e comprende tutte le verifiche tecniche previste
dalle normative di settore.

Nel dettaglio, il collaudo ha I'obiettivo di verificare che:
o I'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo:
- il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche;
- le eventuali perizie di variante;
- il contratto e gli eventuali atti di sottomissione o0 aggiuntivi debitamente approvati;

o i dati risultanti dalla contabilita finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le
risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantita, ma anche per qualita dei materiali, dei
componenti e delle provviste;

o le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e
diligentemente.

In tale sede vengono esaminate anche le riserve dell'esecutore, sulle quali non sia gia intervenuta una
risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilita e nel conto finale nei termini e
nei modi stabiliti dall'allegato II.14 del codice.

Le operazioni di collaudo terminano con I'emissione del certificato di collaudo attestante la collaudabilita
dell'opera che, in alcuni casi, puo essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore
dei lavori.

Collaudo tecnico - amministrativo

In primo luogo, il RUP trasmette all'organo di collaudo(®, in formato cartaceo o digitale:

o copia conforme del contratto d'appalto e dei documenti allegati, nonché il provvedimento di
approvazione del progetto;

o eventuali perizie di variante e suppletive, con le relative approvazioni intervenute e copia dei relativi
atti di sottomissione o aggiuntivi;

o copia del programma di esecuzione dei lavori redatto dall'esecutore e relativi eventuali aggiornamenti
approvati dal direttore dei lavori;

o verbale di consegna dei lavori;

o disposizioni del RUP e ordini di servizio e rapporti periodici emessi dal direttore dei lavori;

o eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori;

o certificato di ultimazione lavori;

o originali di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dall'allegato I1.14 del codice;

. verbali di prova sui materiali, nonché le relative certificazioni di qualita;

. conto finale dei lavori;

o relazione del direttore dei lavori in accompagnamento al conto finale, relativa documentazione
allegata nonché I'esito dell'avviso ai creditori di cui all'articolo Conto finale - Avviso ai creditori;

. relazione del RUP sul conto finale;

. relazioni riservate sia del direttore dei lavori, che del RUP sulle eventuali riserve avanzate

dall'esecutore dei lavori non definite in corso d'opera;

o certificati di cui all'art. 18 c. 22 dell’allegato II.12 del codice, limitatamente ai lavori relativi alla
categoria OS 12-A;
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o capitolato informativo, piano di gestione informativa, relazione specialistica sulla modellazione
informativa che attesti il rispetto e 'adempimento di quanto prescritto nel capitolato informativo e
nel piano di gestione informativa, modelli informativi aggiornati durante I'esecuzione dell’opera e
corrispondenti a quanto realizzato - nel caso in cui si utilizzano i metodi e gli strumenti di gestione
informativa digitale delle costruzioni, di cui all'art. 43 e all’allegato 1.9 del codice;

L'organo di collaudo, dopo aver esaminato e verificato la completezza dei documenti acquisiti, comunica al
RUP e al direttore dei lavori il giorno della visita di collaudo.

Il direttore dei lavori mette al corrente l'esecutore, il personale incaricato della sorveglianza e della
contabilita dei lavori e, ove necessario, gli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinché
intervengano alla visita di collaudo.

Il direttore dei lavori ha I'obbligo di presenziare alla visita di collaudo; mentre, se |'esecutore non si presenta,
la visita di collaudo viene eseguita alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa
spesa € posta a carico dell'esecutore.

In ogni caso I'esecutore mette a disposizione dell'organo di collaudo, a propria cura e spese, gli operai e i
mezzi d'opera necessari a eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti,
compreso quanto necessario al collaudo statico.

Durante la visita di collaudo viene redatto apposito processo verbale, firmato dalle figure che hanno preso
parte alla visita, in cui sono descritti:

o i rilievi fatti dall'organo di collaudo;
. le singole operazioni e le verifiche compiute;
o il numero e la profondita dei saggi effettuati e i risultati ottenuti - i punti di esecuzione dei saggi sono

riportati sui disegni di progetto o chiaramente individuati a verbale.

Il processo verbale riporta le seguenti indicazioni:

o una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione;

o i principali estremi dell'appalto;

. gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo;

o il giorno della visita di collaudo;

o le generalita degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

Confronta i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto, delle varianti approvate
e dei documenti contabili, e formula le proprie considerazioni sull’'esecuzione dei lavori in rapporto alle
prescrizioni contrattuali e alle disposizioni impartite dal direttore dei lavori. Al riguardo, tenendo conto anche
dei pareri del RUP, valuta:

o se il lavoro & collaudabile;
o a quali condizioni e restrizioni si puo collaudare;
o i provvedimenti da prendere se non & collaudabile;

le modificazioni da introdursi nel conto finale;

il credito o I'eventuale debito maturato dall'esecutore.

Esprime, inoltre, le proprie considerazioni sulle modalita di conduzione dei lavori da parte dell'esecutore e
del subappaltatore e redige apposita relazione riservata in cui espone il proprio parere sulle riserve e domande
dell'esecutore e sulle eventuali penali per le quali non sia gia intervenuta una risoluzione definitiva.

In caso di discordanza fra la contabilita e lo stato di fatto, I'organo di controllo accerta le cause e apporta
le opportune rettifiche al conto finale.

Se le discordanze sono di notevole entita, I'organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce al RUP
presentandogli le sue proposte; il RUP trasmette alla stazione appaltante la relazione e le proposte dell'organo
di collaudo.

Puo capitare che I'organo di collaudo individui lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente
autorizzate; in tal caso le ammette in contabilita solo se le ritiene indispensabili per I'esecuzione dell'opera e
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se l'importo totale dell'opera, compresi i lavori non autorizzati, non eccede i limiti delle spese approvate®, e
trasmette le proprie valutazioni alla stazione appaltante, che autorizza l'iscrizione delle lavorazioni ritenute
indispensabili.

Al termine delle verifiche, I'organo di collaudo emette il certificato di collaudo non oltre 6 mesi
dall'ultimazione dei lavori.

Il certificato di collaudo non viene emesso se I'organo di collaudo rileva difetti o mancanze di entita tale da
rendere il lavoro assolutamente inaccettabile; in tal caso i lavori non sono collaudabili, I'organo di collaudo
informa la stazione appaltante trasmettendo, tramite il RUP, processo verbale, nonché una relazione con le
proposte dei provvedimenti.

Art. 32, - CERTIFICATO DI COLLAUDO

Il certificato di collaudo contiene almeno le seguenti parti:
a) INTESTAZIONE PRELIMINARE, nella quale sono riportati:
1) il committente e la stazione appaltante;
2) lindividuazione dell’'opera attraverso la descrizione dell’'oggetto e della tipologia dell'intervento;
3) lalocalita e la provincia interessate;
4) la data e I'importo del progetto, delle eventuali successive varianti e delle relative approvazioni;

5) le prestazioni, gli obiettivi e le caratteristiche tecniche, economiche e qualitative previste nel
progetto;

6) gli estremi del contratto e degli eventuali atti di sottomissione e atti aggiuntivi, nonché quelli dei
rispettivi provvedimenti approvativi;

7) l'indicazione dell'esecutore;

8) il nominativo del RUP;

9) il nominativo del direttore dei lavori e degli eventuali altri componenti |'ufficio di direzione lavori;
10) il nominativo del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

11) l'importo contrattuale;

12) i nominativi dei componenti 'organo di collaudo e gli estremi del provvedimento di nomina;

b) RELAZIONE GENERALE, nella quale sono riportati in modo dettagliato:
1) descrizione generale delle caratteristiche dell’area di intervento;
2) descrizione dettagliata dei lavori eseguiti;

3) quadro economico progettuale;

4) estremi del provvedimento di aggiudicazione dei lavori;

5) estremi del contratto;

6) consegna e durata dei lavori;

7) penale prevista per ritardata esecuzione;

8) quadro economico riformulato dopo l'aggiudicazione dei lavori;
9) perizie di variante;

10) spesa autorizzata;

11) lavori complementari;

12) sospensioni e riprese dei lavori;
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13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)

29)

proroghe;

scadenza definitiva del tempo utile;
ultimazione dei lavori;

verbali nuovi prezzi;

subappalti;

penali applicate e relative motivazioni;
prestazioni in economia;

riserve dell’'esecutore;

danni causati da forza maggiore;
infortuni in corso d'opera;

awviso ai creditori;

stati di avanzamento lavori emessi;
certificati di pagamento;

andamento dei lavori;

data e importi riportati nel conto finale;

posizione dell'esecutore e dei subappaltatori nei riguardi degli adempimenti assicurativi
eprevidenziali;

quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 e all’allegato 1.9 del codice, il
controllo della modellazione informativa e |'attestazione del recepimento degli adempimenti del
capitolato informativo e del piano di gestione informativa;

c) VISITA DI COLLAUDO - CONTROLLI, contenente:

1)

2)

verbale della visita di collaudo, ovvero, se questo costituisce un documento a parte allegato al
certificato, un accurato riepilogo di quanto riscontrato;

richiamo a tutti gli eventuali controlli effettuati e all’'esito della stessa;

d) CERTIFICATO DI COLLAUDO, nel quale:

1)
2)

3)
4)

5)

si prende atto dello svolgimento dei lavori come descritto alle lettere b) e ¢);

si dichiarano collaudabili i lavori eseguiti, se sussistono le relative condizioni, ovvero non
collaudabili, laddove sussistano criticita tali da non consentire la piena funzionalita dell'opera per
come progettata e non sia possibile porvi rimedio con idonei interventi;

si certifica I'esecuzione dei lavori, con le eventuali prescrizioni, salvo parere di non collaudabilita;

si liquida I'importo dovuto all'esecutore se in credito, ovvero, se in debito, si determina la somma
da porsi a carico dell’esecutore e da riconoscere alla stazione appaltante per le spese dipendenti
dalla esecuzione d’ufficio in danno o per altro titolo ivi comprese le somme da rimborsare
alla stessa stazione appaltante per le spese sostenute per i propri addetti, qualora i lavori siano
stati ultimati oltre il termine convenuto;

si certifica che in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e
qualitative le opere realizzate rispettano le previsioni previste nel progetto e le pattuizioni
contrattuali.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo 2 anni dalla sua
emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato.

Fanno eccezione i seguenti casi:

durante la visita di collaudo si rilevano difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori che
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non pregiudicano la stabilita dell'opera e la regolarita del servizio cui l'intervento & strumentale -
I'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei
riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.

o Durante la visita di collaudo si rilevano difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori di
scarsa entita e riparabili in breve tempo - I'organo di collaudo prescrive le specifiche lavorazioni
da eseguire, assegnando all'esecutore un congruo termine per la loro realizzazione. Il certificato
di collaudo non viene rilasciato finché da apposita dichiarazione del direttore dei lavori,
confermata dal RUP, risulti che I'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le
opportune lavorazioni, ferma restando la facolta dell'organo di collaudo di procedere direttamente
alla relativa verifica.

o Nel corso del biennio successivo all'emissione del certificato di collaudo, emergono vizi o difetti
dell'opera - il RUP denuncia il vizio o il difetto e, sentiti il direttore dei lavori e I'organo di collaudo,
accerta, in contraddittorio con l'esecutore, se sono causati da carenze nella realizzazione
dell'opera. In tal caso propone alla stazione appaltante di fare eseguire dall'esecutore, o in suo
danno, i necessari interventi. Durante il suddetto biennio I'esecutore € tenuto alla garanzia per le
difformita e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Dopo aver emesso il certificato di collaudo provvisorio, I'organo di collaudo, per tramite del RUP, lo
trasmette all'esecutore per la sua accettazione, il quale deve a sua volta sottoscriverlo entro 20 giorni. All'atto
della firma I'esecutore puo formulare e giustificare le proprie conclusioni rispetto alle operazioni di collaudo;
contrariamente, se non sottoscrive il certificato di collaudo nel termine indicato, o lo sottoscrive senza
formulare osservazioni o richieste, il certificato si intende definitivamente accettato.

Art. 33. - COLLAUDO STATICO

Il collaudo statico & disciplinato dal capitolo 9 delle NTC 2018 (D.M. 17 gennaio 2018) e riguarda
prettamente gli elementi strutturali di una costruzione.

Viene svolto in corso d'opera, secondo l'iter della fase realizzativa di una costruzione, da un professionista
appositamente incaricato e dotato di adeguata preparazione e competenza tecnica, oltre a 10 anni di iscrizione
all'albo professionale.

Il collaudatore statico verifica la correttezza delle prescrizioni formali e sostanziali della progettazione
strutturale in conformita alla normativa vigente di settore ed in particolare € tenuto ad effettuare:

o un controllo generale sulla regolarita delle procedure amministrative seguite nelle varie fasi dei lavori,
in modo da accertare l'avvenuto rispetto delle procedure tecnico-amministrative previste dalle
normative vigenti in materia di strutture;

. I'ispezione generale dell’'operat® nelle varie fasi costruttive degli elementi strutturali, con specifico
riguardo alle strutture piu significative, confrontando I'andamento dei lavori con il progetto depositato
e conservato in cantiere;

o I'esame dei certificati relativi alle prove sui materiali, verificando che:

o il numero dei prelievi effettuati sia coerente con le dimensioni della struttura;

o i certificati siano stati emessi da laboratori ufficiali e siano conformi alle relative indicazioni riportate
nel Capitolo 11 delle NTC 2018 (D.M. 17 gennaio 2018);

. tra i contenuti dei certificati sia chiaramente indicato il cantiere in esame, il nominativo del Direttore

dei lavori, gli estremi dei verbali di prelievo dei campioni e si evinca che il direttore dei lavori
medesimo abbia regolarmente firmato la richiesta di prove al laboratorio;

. i risultati delle prove siano conformi ai criteri di accettazione fissati dalle norme tecniche (Capitolo
11 delle NTC).
o I'acquisizione e I'esame della documentazione di origine relativa a tutti i materiali e prodotti previsti

in progetto, identificati e qualificati secondo le indicazioni del paragrafo 11.1 delle NTC 2018 (D.M.
17 gennaio 2018);

. I'esame dei verbali delle prove di carico fatte eseguire dal Direttore dei Lavori, tanto su strutture in
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elevazione che in fondazione, controllando la corretta impostazione delle prove in termini di azioni
applicate, tensioni e deformazioni attese, strumentazione impiegata per le misure;

o I'esame dell'impostazione generale del progetto dell'opera, degli schemi di calcolo utilizzati e delle
azioni considerate;

o I'esame delle indagini eseguite nelle fasi di progettazione e costruzione in conformita delle vigenti
norme, verificando che la documentazione progettuale contenga sia la relazione geologica (redatta
da un Geologo) che la relazione geotecnica® (redatta dal Progettista);

. la convalida dei documenti di controllo qualita ed il registro delle non-conformita®;
. I'esame della Relazione a struttura ultimata redatta dal direttore dei lavori.

Nel caso di perplessita sulla collaudabilita dell'opera, il Collaudatore statico puo richiedere ulteriori
accertamenti, studi, indagini, sperimentazioni e ricerche, o esami complementari quali:

o prove di carico;

o prove sui materiali messi in opera, eseguite secondo le specifiche norme afferenti a ciascun materiale
previsto nelle vigenti norme tecniche di settore;

o monitoraggio programmato di grandezze significative del comportamento dell'opera, da proseguire,
eventualmente, anche dopo il collaudo della stessa.

Al termine delle procedure di collaudo, il collaudatore attesta la collaudabilita delle strutture rilasciando il
Certificato di collaudo statico.

Quando il collaudatore riscontra criticita non rimediabili da parte del committente, del costruttore, del
direttore dei lavori e del progettista, tali da compromettere le prestazioni dell'opera, conclude le proprie attivita
riportando nel certificato il motivo della non collaudabilita delle strutture.

Art. 34. - PROVE DI CARICO

Le prove di carico sono eseguite secondo un programma, appositamente redatto dal collaudatore statico,
con indicazione delle procedure di carico e delle prestazioni attese (deformazioni, livelli tensionali, reazione dei
vincoli).

Tale programma di prova viene sottoposto al vaglio del direttore dei lavori per I'attuazione e reso noto a
Progettista e Costruttore, rispettivamente per la verifica della compatibilita con il progetto strutturale e per
I'accettazione.

Nel caso di mancata convalida da parte del Progettista o di non accettazione da parte del Costruttore, il
collaudatore statico, con relazione motivata, pud chiederne l'esecuzione al direttore dei Lavori, ovvero
dichiarare I'opera non collaudabile.

Con le prove di carico € possibile valutare il comportamento delle opere sotto le azioni di esercizio. La
struttura, o l'elemento strutturale esaminato, viene sollecitata attraverso la combinazione di carichi tale da
indurre le massime azioni di esercizio. A tal fine, viene effettuato uno specifico calcolo, applicando le azioni
previste per la prova e determinando quindi lo stato tensionale e deformativo con il quale confrontare i risultati
della prova stessa.

In relazione al tipo di struttura ed alla natura dei carichi le prove possono essere convenientemente
protratte nel tempo e ripetute in piu cicli; il collaudatore statico stabilisce a priori un congruo numero di prove,
ovvero di cicli di prova.

Durante I'esecuzione delle prove & necessario verificare che:
o le deformazioni si accrescano proporzionalmente ai carichi;

o non si producano fratture, fessurazioni, deformazioni o dissesti tali da compromettere la sicurezza o
la conservazione dell’'opera;

o la deformazione residua dopo la prima applicazione del carico massimo non superi una quota parte
di quella totale commisurata ai prevedibili assestamenti iniziali di tipo anelastico della struttura
oggetto della prova;
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se la deformazione residua, dopo la prima applicazione del carico massimo, superi una quota parte
di quella totale commisurata ai prevedibili assestamenti iniziali di tipo anelastico della struttura
oggetto della prova, devono essere predisposte prove di carico successive dalle quali emerga che la
struttura tenda ad un comportamento elastico;

il valore della deformazione elastica non superi quello calcolato come sopra indicato.

Le prove statiche, a giudizio del collaudatore ed in relazione all'importanza dell’opera, sono integrate con
prove dinamiche atte a valutare il comportamento dell’opera attraverso la risposta dinamica della struttura.

Il collaudatore statico & responsabile del giudizio sull’esito delle prove.

Art. 35. - CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO

Il certificato di collaudo statico contiene:

relazione sul progetto strutturale, sui documenti esaminati e sulle eventuali attivita integrative svolte;
verbali delle visite effettuate, con la descrizione delle operazioni svolte;

descrizione dell’'eventuale programma di monitoraggio, di cui devono essere indicati tempi, modi e
finalita, che il collaudatore stesso ritenga necessario prescrivere al committente;

risultanze del processo relativo alle eventuali prove di carico eseguite;

eventuali raccomandazioni/prescrizioni al committente e al direttore dei lavori, quando previsto dalle
vigenti norme, in ordine alla futura posa in opera di elementi non strutturali e/o impianti;

giudizio motivato sulla collaudabilita o non collaudabilita delle strutture, anche ai fini della relativa
manutenzione.

Art. 36. - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE RESPONSABILITA
DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al d.m. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto,
alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani
per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti
dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate
nell’allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014; in
particolare anche gli oneri di seguito elencati:

a)

b)

d)

la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovra essere
professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovra fornire alla Direzione dei Lavori
apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico del Direttore tecnico di cantiere;

la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le
notizie relative all'impiego della manodopera;

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei
lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli
effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore
dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni,
dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso
all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla
entita dell'opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del
cantiere stesso, I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito
e la circolazione dei veicoli e delle persone addette al lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere
scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
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e)

9)

h)

)

k)

m)

P)

a)

I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria
e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini
di contratto;

rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui
comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;

La redazione dei calcoli o dei disegni d'insieme e di dettaglio costruttivo per tutte le opere strutturali
in cemento armato, blocchi di ancoraggio, strutture metalliche, in muratura, in legno, redatti da un
ingegnere od architetto iscritto al rispettivo Ordine professionale. L'Appaltatore dovra inoltre far
eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d'acciaio, per i quali i
laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati.

il deposito presso il Genio Civile di Palermo dei calcoli delle strutture in cemento armato

I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori,
sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei
campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione \avori su tutte le
opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta
per le tubazioni; in particolare € fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni
giorno di getto, datato e conservato;

I'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo
nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa
in opera di qualsiasi materiale o I'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura
dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera; la fornitura e
manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti € quanto altro
indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato;

la recinzione del cantiere con solido steccato in materiale idoneo, secondo le prescrizioni del Piano di
Sicurezza ovvero della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere,
I'inghiaiamento ove possibile e la sistemazione dei suoi percorsi in modo da renderne sicuri il transito
e la circolazione dei veicoli e delle persone;

la costruzione, entro la recinzione del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei
Lavori, di locali ad uso ufficio del personale, della Direzione ed assistenza, sufficientemente arredati,
illuminati e riscaldati, compresa la relativa manutenzione. Tali locali dovranno essere dotati di adeguati
servizi igienici con relativi impianti di scarico funzionanti;

la fornitura presso gli uffici della direzione dei lavori di idonea attrezzatura tecnica costituita al minimo
da n. 2 personal computer portatili, stampante laser formato A4 e A3, n. 3 telefoni portatili cellulari
completi di collegamento alla rete telefonica, collegamento alla rete internet e tutto il necessario
materiale di consumo;

la messa a disposizione per l'intera durata dei lavori di n. 3 auto idonee alla marcia fuori strada, per
uso alla Direzione Lavori e al Responsabile del Procedimento complete del carburante per il relativo
€sercizio;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove
e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni
raffronti e controlli, con divieto di dame visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal
riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

la sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di
tutti i beni di proprieta della stazione appaltante e delle piantagioni consegnate all'Appaltatore. Per la
custodia di cantieri allestiti per la realizzazione di opere pubbliche, I'appaltatore dovra servirsi di
personale addetto con la qualifica di guardia giurata;

la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati
lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo
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S)

t)

aa)

bb)

cC)

dd)

ee)

99)

hh)

necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intendera eseguire direttamente oppure
a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, I'impresa non potra pretendere
compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto
compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti
e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore in fase
di esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere;

la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei lavori,
anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 119 c. 13 del d.lgs. 36/2023;

I'installazione ed il mantenimento funzionale per tutta la necessaria durata dei lavori della cartellonista
a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilita
connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovra preventivamente concordare
tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il
coordinatore della sicurezza;

il mantenimento, fino al collaudo, della continuita degli scoli delle acque e del transito sulle vie o
sentieri pubblici o privati latistanti le opere da eseguire;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e
per |'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
|'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle
altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto
delle esigenze e delle misure di sicurezza;

la fornitura di acqua potabile per il cantiere;

l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per
previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di appalto;

l'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al d.P.R.
128/59 e s.m.i.;

le spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero
indicato dalla Direzione dei Lavori;

I'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti;

il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la costruzione,
I'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa
presente e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite,
esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per gli allacciamenti e gli scarichi;

la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale
necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone
addette ed a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto diretto della
stazione appaltante;

il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a pié d'opera, a sua cura
e spese, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché alla buona conservazione ed alla
perfetta custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da
altre ditte per conto della stazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza
fossero apportati a tali materiali e manufatti dovranno essere riparati a carico esclusivo
dell'appaltatore;

la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori
di cui all'art. 119 c. 11 del d.Igs. 36/2023;

I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
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i)

kk)

Il

prevenzione infortuni; con ogni pill ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell'appaltatore,
restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza
dei lavori il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei Lavori,
senza che |'appaltatore abbia percio diritto a speciali compensi. Egli potra, pero, richiedere che sia
redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che
potrebbero derivarne dall'uso;

la trasmissione alla stazione appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto che
dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative
prestazioni, ai sensi dell'art. 119 c. 5 del d.Igs. 36/2023. La disposizione si applica anche ai noli a caldo
ed ai contratti similari;

la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e I'accurato
lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante I'esecuzione dei lavori,
compreso la pulizia delle caditoie stradali;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le
finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte
della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura
e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di
sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti
di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore
I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della
presente norma;

mm)la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di

nn)

00)

PP)

qq)

SS)

tt)

uu)

w)

pesatura.

provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso
I'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;

il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto
dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante;

il rispetto delle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia
di esposizioni ai rumori;

il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare
e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade interessate dalle opere oggetto dell'appalto;

I'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle polveri
durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;

la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine
nel cantiere e ha I'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di
regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura I'organizzazione, la gestione
tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico
dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad
associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere & attribuito
mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare
specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti
operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione
all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina,
incapacita o grave negligenza. L'appaltatore & comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia
o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la
malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

la preventiva redazione dei disegni costruttivi di tutte le apparecchiature e pezzi speciali e dei manufatti
che li contengono, da sottoporre in triplice copia alla Direzione Lavori ai fini dell'autorizzazione;

sottoporre per l'approvazione il progetto di dettaglio di ciascun manufatto con indicazione delle
apparecchia-ture e relativo fornitore finale, con i relativi necessari pezzi speciali (tronchetti e flange)
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che verranno a forma-re il nuovo manufatto nel rispetto delle specifiche contrattuali.

ww) sottoporre per Il'approvazione il progetto di dettaglio del sistema del telecomando e telecontrollo
corredato di tutti gli elementi necessari per definire compiutamente il sistema nel rispetto della
normativa vigente e delle specifiche contrattuali.

xx) redigere i disegni "as built" di tutte le opere realizzate da consegnare alla Direzione Lavori entro 30
giorni dall'ultimazione delle opere, unitamente al fascicolo contenente le caratteristiche delle singole
apparecchiature installate con riferimento ai suddetti disegni: tale documentazione risulta
indispensabile per la stesura dello stato finale delle opere.

yy) L'esecuzione delle pratiche necessarie presso gli uffici preposti degli allacci ai pubblici servizi

Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei
materiali per I'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del
materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalita del proprietario nonché, se diverso,
del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilita.

L'appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti
coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori,
tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in
relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti
di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono
eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile d'appaltatore.

qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a
concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore
I'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso I'appaltatore non puo fare valere il diritto alla
risoluzione del contratto.

L'appaltatore & altresi obbligato:

zz) ad intervenire alle misure con tutti i necessari strumenti occorrenti, le quali possono comunque
essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;

aaa) a predisporre i disegni di contabilita in formato CAD da sottoporre alla DL ai fini dell’emissione del
SAL, a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla
DL, subito dopo la firma di questi;

bbb) a consegnare alla DL, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste
dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante
fattura;

ccc) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le
altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare
le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.

ddd) allo svolgimento, incluse le spese e gli oneri, nessuno escluso, cli tutte le pratiche e le autorizzazioni
occorrenti presso i vari Enti sia per le intestazioni di cantiere che relativamente alle opere da
realizzare. Sara cura dell'Impresa ottenere il rilascio delle relative concessioni, permessi, convenzioni,
prestando le fidejussioni bancarie e/o assicurative richieste dai vari Enti;

eee) alla verifica dei calcoli statici ed elettrici, gia eseguiti dall'Amministrazione in fase di progettazione
esecutiva;

fff)  a provvedere alle spese ed oneri per il collaudo ivi comprese le spese di trasferta vitto e alloggio per
le prove di collaudo presso la sede di produzione delle forniture previste in appalto alle quali vorra
presenziare il personale della Direzione dei Lavori;

ggg) alla verifica, I'eventuale perfezionamento dei tracciamenti gia eseguiti dall'’Amministrazione in fase di
progettazione esecutiva delle opere, degli assi delle opere e di tutti i tracciamenti e rilievi di dettaglio
riferiti alle opere in genere, compresi tutti i necessari smacchiamenti, tagli di alberi, estirpazione di
ceppaie eccetera. La fornitura di tutti i necessari danneggiatori, degli attrezzi e degli strumenti per
rilievi, tracciamenti di dettaglio e misurazioni relative alle operazioni di verifica, studio delle opere
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kkk)

)

d'arte, contabilita e collaudazione dei lavori, nonché le operazioni di consegna;

al tracciamento planimetrico secondo quanto previsto in sede progettuale e con le varianti
eventualmente introdotte dalla Direzione Lavori, destinato a porre capisaldi planimetrici,
appoggiandosi a riferimenti catastali e fornendo le relative monografie; i risultati di detto rilievo
saranno riportati su mappe catastali, fornite a cura e spese dell'Appaltatore, che saranno man mano
consegnate integre alla Direzione Lavori per procedere al controllo delle operazioni relative alle
espropriazioni. L'Appaltatore assumera comunque ogni responsabilita della perfetta corrispondenza
del tracciamento eseguito sul terreno e quello trasferito sulle mappe catastali, rimanendo a suo carico
ogni eventuale onere per tutte quelle modifiche, rifacimenti e varanti che potrebbero derivare per la
non corrispondenza di quanto sopra; All'esatta conservazione in sito dei capisaldi e picchetti che
individuano esattamente I'andamento delle opere. In caso di spostamento e asportazione per
manomissione o altre cause, |'Appaltatore & obbligato, a totale suo carico, a ripristinare gli elementi
del tracciato nella primitiva condizione servendosi dei dati in suo possesso;

all'elaborazione e la consegna alla Direzione Lavori, ove sia necessario a firma di un professionista
abilitato, di tutta la documentazione occorrente per la denuncia alla ISPESL ed agli altri Enti
eventualmente interessati, degli impianti elettrici secondo quanto previsto dalla normativa vigente
ed in particolare dal DM 37/2008;

alle spese per il prelevamento, alla preparazione, alla conservazione ed all'invio di campioni di
materiali da costruzione fomiti dall'Impresa ai laboratori di prova indicati dalla Amministrazione,
nonché il pagamento delle relative spese con l'obbligo dell'osservanza sia delle vigenti disposizioni
regolamentari per le prove dei materiali da costruzione in genere sia di quelle che potranno essere
emanate durante il corso dei lavori: ci0 sia durante il corso dei lavori, sia durante le operazioni di
collaudo. Tutti gli oneri relativi alle prove di cui sopra sono a completo carico dell'Impresa e si
intendono compensati con i prezzi relativi offerti;

a provvedere a tutti gli oneri per I'occupazione temporanea o definitiva (oltre le aree da asservire,
espropriare e in occupazione temporanea previste nel progetto esecutivo dell'Amministrazione) dei
terreni occorrenti per l'impianto del cantiere per discariche ed in genere per tutti gli usi occorrenti
all'Appaltatore per I'esecuzione dei lavori appaltati, per strade provvisorie di servizio, provvedendo
inoltre a propria cura e spese a tutti i permessi o licenze necessari; tutti gli indennizzi ai proprietari
delle discariche, della cava e dei terreni dai quali saranno estratti tutti i materiali da costruzione, tutti
gli oneri per l'esercizio delle cave, per aprire le vie di accesso, gli scoli e per la sistemazione dei
terreni al termine dei lavori; la conservazione delle vie e passaggi anche privati, che venissero
interessati per le opere, provvedendo all'uopo, a sue spese, con opere provvisionali;

a provvedere a propria cura e spese a tutti i permessi e licenze necessarie per attraversa menti di
opere pubbliche ed alle indennita di occupazione temporanea (oltre le aree da asservire, espropriare
e in occupazione temporanea previste nel progetto esecutivo dell'’Amministrazione), relative a vie di
passaggi, anche privati, che venissero interessati per la costruzione delle opere; e provvedere
all'uopo, a sue spese, con opere provvisionali atte a garantire il regolare esercizio. Tali obblighi ed
oneri sussistono per tutte le canalizzazioni di qualsiasi genere (idriche, telefoniche, elettriche etc.).
Inoltre, su richiesta dell' Amministrazione, dovra provvedere all'eventuale anticipazione delle somme
occorrenti per I'esecuzione di allacci elettrici, telefonici etc. per le opere previste in progetto;

mmm) a provvedere allo smacchiamento lungo i tracciati delle opere, incluso taglio di alberi ed

nnn)

000)

estirpazione ceppaie, ed al taglio delle siepi, alla demolizione e ricostruzione dei muri di confine oltre
la larghezza indicata nel progetto esecutivo, al ripristino e mantenimento delle recinzioni;

a garantire l'accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite e in
costruzione, alle persone addette di qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non
compresi nel presente appalto ed alle persone che seguono il lavoro per conto diretto
dell'Amministrazione Appaltante, nonché, a richiesta della Direzione Lavori, I'uso parziale o totale, da
parte di dette imprese o persone di ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, per tutto il
tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che I'Amministrazione Appaltante intendera eseguire
direttamente ovvero a mezzo di altre ditte, dallee quali, come dall'Amministrazione Appaltante, non
potra pretendere compensi di sorta;

a tutti gli oneri per mantenere durante i lavori anche a mezzo di deviazioni, bypass e opere
provvisorie |'efficienza e la continuita dell'impianto di irrigazione su cui si interviene e degli eventuali
sottoservizi che vengono ad interferire con le opere in appalto. A garantire altresi il regolare deflusso
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delle acque e la continuita di esercizio delle strade di ogni specie, delle linee elettriche, telefoniche e
telegrafiche, dei passaggi pubblici e privati, degli acquedotti in genere, di qualsiasi utenza o proprieta
pubblica o privata, rimanendo a carico dell'Impresa ogni onere e spesa per eventuali limitazioni ed
interruzioni di esercizio e godimento ancorché autorizzate;

ppp) ad assicurare la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, dalla loro
ultimazione sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei
danni che si verificassero nelle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere
stesse in perfetto stato, completamente pulite e pronte per I'esercizio, restando esclusi soltanto i
danni prodotti da forza maggiore e sempre che I'Impresa ne faccia regolare denuncia nei termini
prescritti;

qqq) agli oneri per tutti i controlli distruttivi e non sulle strutture principali, sulle tubazioni, sui pezzi speciali
che saranno ritenuti necessari dalla Direzione dei Lavori;

rrr)  alla costruzione dei ponti di servizio e delle puntellature per la costruzione, riparazione e demolizione
di manufatti e per la sicurezza degli edifici vicini e del lavoro;

sss) all'esecuzione di tutte le opere provvisionali necessarie, nonché le strade interne occorrenti alla
agibilita del cantiere con un’adeguata illuminazione che dovra in particolare soddisfare le esigenze di
eventuale lavoro notturno, ed in generale quanto previsto dal progetto di intervento relativo alla
sicurezza contenuto nel Piano di sicurezza e coordinamento, compreso ogni onere di montaggio,
manutenzione, spostamento, sfrido e smontaggio ed asportazione a fine lavori.

ttt)  alla verifica in campo, con opportune campagne di rilievo, la presenza di sottoservizi lungo il tracciato
di progetto, consultando i vari enti gestori.

L'appaltatore € obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di
confine, cosi come consegnati dalla DL su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve
rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessita
di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della DL,
I'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate
dalla stessa DL.

L'appaltatore deve produrre alla DL un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di
particolare complessita, o non pil ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta
della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo
automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati & conglobato nei prezzi dei lavori e
nell'eventuale compenso di cui all'articolo "Ammontare dell'Appalto” del presente Capitolato. Detto eventuale
compenso & fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto ribasso
contrattuale.

L'appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in
conformita a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI" e dal d.Igs. 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.

Art. 37. - CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE

L'appaltatore ha I'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come
dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 1,00
(larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la stazione appaltante, 'oggetto dei lavori, i
nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'assistente ai lavori; in detti cartelli, ai
sensi dall'art. 119 c. 13 del d.Igs. 36/2023, sono indicati, altresi, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici
nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.

Art. 38. - PROPRIETA DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE

In attuazione dell'art. 36 del Capitolato generale d'appalto d.m. 145/2000, i materiali provenienti da
escavazioni o demolizioni sono di proprieta della stazione appaltante.
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L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel sito di stoccaggio indicato dalla stazione
appaltante intendendosi di cid compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

Qualora detti materiali siano ceduti all'appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve
essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata gia fatta nella determinazione
dei prezzi di contratto.

Art. 39. - TERRE E ROCCE DA SCAVO

Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale recante la
disciplina della gestione delle terre e delle rocce di scavo stabiliti dal D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120 che prescrive
I'applicazione di due distingue procedure applicabili:

e per i materiali da scavo derivanti da opere sottoposte a VIA o ad AIA con produzione maggiore di
6.000 m3, anche se il Piano di Utilizzo non richiede una autorizzazione esplicita (come previsto dal
Capo II della norma, dall'art. 8 all'art. 19);

e per i cantieri in cui la produzione di materiali da scavo € inferiore a 6.000 m3 (compresi quelli che
riguardano opere sottoposte a VIA o ad AIA) e per i siti di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o
AIA.

La norma prevede che si attesti il rispetto dei requisiti di cui all'art. 4 del D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120
permettendo di considerare i materiali da scavo come sottoprodotti e non rifiuti mediante una
"autocertificazione" (dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta, ai sensi del DPR 445/2000) da presentare
all'Arpa territorialmente competente e al Comune del luogo di produzione (all'autorita competente nel caso di
"cantieri di grandi dimensioni") utilizzando il modello di cui all'Allegato 6 del predetto D.P.R.

Le attivita di scavo, cosi come quelle di riutilizzo, devono essere autorizzate dagli enti competenti in quanto
attivita edilizie e quindi il processo di autocertificazione dovra comunque essere coordinato con l'iter edilizio.
Il produttore deve inoltre confermare l'avvenuto utilizzo inviando una specifica Dichiarazione di Avvenuto
Utilizzo (D.A.U.) all'autorita competente, all'Arpa competente per il sito di destinazione, al Comune del sito di
produzione e al Comune del sito di destinazione, utilizzando il modello di cui all'Allegato 8 del D.P.R. 13 giugno
2017 n. 120

Il trasporto al di fuori del sito di produzione deve essere accompagnato da apposita documentazione
secondo il modello di cui all'Allegato 7 del D.P.R.

Art. 40. - RINVENIMENTI

Nel caso la verifica preventiva di interesse archeologico, di cui all'allegato 1.8 del d.lgs. 36/2023, risultasse
negativa, al successivo eventuale rinvenimento di tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico esistenti
nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, si applica I'art. 35 del Capitolato generale
d'appalto (d.m. 145/2000); essi spettano di pieno diritto alla stazione appaltante, salvo quanto su di essi possa
competere allo Stato. L'appaltatore dovra dare immediato avviso dei loro rinvenimento, quindi depositarli negli
uffici della Direzione dei Lavori, ovvero nel sito da questi indicato, che redige regolare verbale in proposito da
trasmettere alle competenti autorita.

L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali
operazioni che sono state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrita ed il diligente recupero.

L'appaltatore non pud demolire o comungue alterare i reperti, né puo rimuoverli senza autorizzazione della
stazione appaltante.

Per quanto detto, perd, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.

Art. 41. - BREVETTI DI INVENZIONE

I requisiti tecnici e funzionali dei lavori da eseguire possono riferirsi anche allo specifico processo di
produzione o di esecuzione dei lavori, a condizione che siano collegati all'oggetto del contratto e commisurati
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al valore e agli obiettivi dello stesso. A meno che non siano giustificati dall'oggetto del contratto, i requisiti
tecnici e funzionali non fanno riferimento a una fabbricazione o provenienza determinata o a un procedimento
particolare dei prodotti o dei servizi forniti da un determinato operatore economico, né a marchi, brevetti, tipi
0 a una produzione specifica che avrebbero come effetto quello di favorire o eliminare talune imprese o taluni
prodotti. Tale riferimento & autorizzato, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente
precisa e intelligibile dell'oggetto del contratto non & possibile: un siffatto riferimento sara accompagnato
dall'espressione «o equivalente».

Nel caso la stazione appaltante prescriva I'impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti d'invenzione,
ovvero l'appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso della Direzione dei Lavori, 'appaltatore deve
dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge.

Art. 42, - GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI E RISERVE

L'esecutore, & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere
o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti
contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo
all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre
a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della firma immediatamente
successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché della sottoscrizione del certificato di
collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Il registro di contabilita
e sottoposto all’esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni SAL.

Le riserve sono formulate in modo specifico ed indicano con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano.
In particolare, le riserve contengono a pena di inammissibilita:

. la precisa quantificazione delle somme che I'esecutore ritiene gli siano dovute;

. I'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori, che abbiano inciso sulle modalita
di esecuzione dell’appalto;

o le contestazioni relative all’esattezza tecnica delle modalita costruttive previste dal capitolato speciale
d’appalto o dal progetto esecutivo;

o le contestazioni relative alla difformita rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative
agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto;

o le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori che potrebbero comportare
la responsabilita dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformita esecutive
dell’appalto.

L'esecutore, all’atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di 30 giorni dall'invito del RUP
a prenderne cognizione, non puo iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel
registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori, e ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le
riserve gia iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di
carattere conciliativo.

Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine di 30 giorni (art. 7, c. 4, allegato II.14, del d.lgs.
36/2023) o se lo sottoscrive senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto
finale si intende come definitivamente accettato.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate.

Nel caso in cui I'esecutore, non firmi il registro, & invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 giorni e,
qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al
momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 giorni, le sue
riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e indicando con precisione
le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi 15 giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore
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dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante
di ricevere le ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilita per le
somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto, ma le
riserve non sono state iscritte secondo le modalita sopra indicate, i dati registrati si intendono definitivamente
accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far valere le sue riserve o le domande che ad esse si riferiscono.

Accordo bonario

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dell'opera possa
variare tra il 5 ed il 15% dell'importo contrattuale si pud procedere ad un accordo bonariot®,

Il procedimento dell'accordo bonario pud essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse
rispetto a quelle gia esaminate, raggiungono nuovamente l'importo di cui al periodo precedente, nell'ambito
comungue di un limite massimo complessivo del 15% dell'importo del contratto.

Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva non sono proposte per importi maggiori rispetto
a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non sono oggetto di riserva gli aspetti progettuali che siano stati
oggetto di verifica ai sensi dell'art. 42, del codice.

Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque
sia I'importo delle riserve, il RUP attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuta I'ammissibilita
e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore 15% del
contratto.

Il direttore dei lavori da immediata comunicazione al RUP delle riserve, trasmettendo nel pit breve tempo
possibile una propria relazione riservata.

II RUP valuta I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento
del limite dell'importo sopra riportato.

Entro 15 giorni dalla data di comunicazione il RUP puo richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una
lista di 5 esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto dopo aver acquisito la
relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo. Il RUP e il soggetto che ha
formulato le riserve scelgono d'intesa I'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo
bonario, scegliendolo nell'ambito della lista. In caso di mancata intesa tra il RUP e il soggetto che ha formulato
le riserve, entro 15 giorni dalla trasmissione della lista I'esperto &€ nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa
anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti dall’allegato V.1 - Compensi degli arbitri - del
codice. La proposta € formulata dall'esperto entro 90 giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina
dell'esperto, la proposta & formulata da quest'ultimo entro 90 giorni dalla data di comunicazione.

L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP:

o verifica le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate;

effettua eventuali ulteriori audizioni;
o istruisce la questione con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri;

o formula, verificata la disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario,
che ¢ trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve.

Se la proposta € accettata dalle parti, entro 45 giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario & concluso e
viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in
sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a partire dal 60esimo giorno successivo alla
accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rifiuto della proposta da parte
del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine possono essere aditi gli arbitri o
il giudice ordinario.

Arbitrato

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto comprese quelle conseguenti al
mancato raggiungimento dell'accordo bonario, possono essere deferite ad arbitri.
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La stazione appaltante indica nel bando (nell'avviso, nell'invito) che all'interno del contratto sia inserita la
clausola compromissoria. In questi casi, I'appaltatore puo rifiutare la clausola compromissoria, che in tale caso
non sara inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro 20 (venti) giorni dalla conoscenza
dell'aggiudicazione. E nella facolta delle parti di compromettere la lite in arbitrato nel corso dell’esecuzione del
contratto.

La clausola compromissoria € inserita previa autorizzazione motivata dell'organo di governo della
amministrazione aggiudicatrice. E nulla la clausola inserita senza autorizzazione.

Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designa I'arbitro di
propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del
contratto cui l'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale viene designato dalla Camera arbitrale
tra i soggetti iscritti all'albo in possesso di particolare esperienza nella materia e di provata indipendenza.

La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali & parte una pubblica amministrazione
avviene nel rispetto dei principi di pubblicita e di rotazione, oltre che delle disposizioni del codice.

La nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione della vigente normativa, determina la nullita del
lodo.

Per la nomina del collegio arbitrale, la domanda di arbitrato, I'atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni
sono trasmessi alla Camera arbitrale. Sono, altresi, trasmesse le designazioni di parte. Contestualmente alla
nomina del Presidente, la Camera arbitrale comunica alle parti la misura e le modalita del deposito da
effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. Il Presidente del collegio arbitrale nomina, se necessario, il
segretario, anche scegliendolo tra il personale interno all'ANAC.

Le parti determinano la sede del collegio arbitrale; in mancanza di indicazione della sede del collegio
arbitrale ovvero di accordo fra le parti, questa deve intendersi stabilita presso la sede della Camera arbitrale.

I termini che gli arbitri hanno fissato alle parti per le loro allegazioni e istanze istruttorie sono considerati
perentori solo se vi sia una previsione in tal senso nella convenzione di arbitrato o in un atto scritto separato
o nel regolamento processuale che gli arbitri stessi si sono dati.

Il lodo si ha per pronunciato con l'ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo deposito presso la
Camera arbitrale. Entro 15 giorni dalla pronuncia del lodo & corrisposta, a cura degli arbitri e a carico delle
parti, una somma pari all'l %o del valore della relativa controversia. Detto importo & direttamente versato
all'ANAC.

Il deposito del lodo presso la Camera arbitrale precede quello da effettuarsi presso la cancelleria del
tribunale. 1l deposito del lodo presso la Camera arbitrale & effettuato, a cura del collegio arbitrale, in tanti
originali quante sono le parti, oltre a uno per il fascicolo d'ufficio, oppure con modalita informatiche e
telematiche determinate dall'ANAC.

Il lodo € impugnabile, oltre che per motivi di nullita, anche per violazione delle regole di diritto relative al
merito della controversia. L'impugnazione”) & proposta nel termine di 90 giorni dalla notificazione del lodo e
non & piu proponibile dopo il decorso di 180 giorni dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale.

Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al
collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.

Collegio consultivo tecnico

Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni
natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, ciascuna parte puo chiedere la costituzione di un
collegio consultivo tecnico.

Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza
europea e di forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro, la costituzione del collegio &
obbligatoria.

Il collegio consultivo tecnico esprime pareri o, in assenza di una espressa volonta contraria, adotta
determinazioni aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.c. Se la pronuncia assume valore
di lodo contrattuale, I'attivita di mediazione e conciliazione & comunque finalizzata alla scelta della migliore
soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d‘arte.
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Il collegio consultivo tecnico € formato, a scelta della stazione appaltante, da 3 componenti, o 5 in caso di
motivata complessita dell'opera e di eterogeneita delle professionalita richieste, dotati di esperienza e
qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell’'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti
con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in
relazione allo specifico oggetto del contratto.

II CCT si intende istituito al momento dell’accettazione dell’incarico da parte del presidente.

Nell'adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo puo operare anche in videoconferenza o
con qualsiasi altro collegamento da remoto. Fermo quanto specificamente disposto nel verbale d'insediamento
sulle modalita di svolgimento del contraddittorio, € comunque facolta del Collegio procedere ad audizioni
informali delle parti o convocare le parti per consentire I'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni.
Rimane comungue esclusa la possibilita di disporre consulenza tecnica d’ufficio.

L'inosservanza dei pareri o delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della
responsabilita del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave
inadempimento degli obblighi contrattuali; 'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico &
causa di esclusione della responsabilita per danno erariale, salvo il dolo.

La possibilita che la pronuncia del collegio consultivo tecnico assuma natura di lodo contrattuale € esclusa
nei casi in cui € richiesto il parere sulla sospensione coattiva e sulle modalita di prosecuzione dei lavori. Il
parere obbligatorio puo essere sostituito dalla determinazione avente natura di lodo contrattuale nell'ipotesi di
sospensione imposta da gravi ragioni di ordine tecnico ai sensi dell’articolo 216, c. 4 dell'opera. Salva diversa
previsione di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla
maggioranza dei componenti, entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti,
se formulato congiuntamente dalle parti, ovvero dal momento in cui si & perfezionata la formulazione di piu
quesiti distintamente formulati dalle parti in ordine a una medesima questione. Le determinazioni possono
essere rese con motivazione succinta, che pud essere integrata nei successivi 15 giorni, sottoscritta dalla
maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere
adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza.

I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso(® a carico delle parti proporzionato
al valore dell’'opera, al numero, alla qualita e alla tempestivita delle determinazioni assunte.

Il collegio consultivo tecnico € sciolto al termine dell'esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui
non ne € obbligatoria la costituzione, in data anteriore su accordo delle parti.

Art. 43, - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI E CLAUSOLE DI REVISIONE

Il prezzo a base di gara delle opere da realizzare € stato calcolato secondo quanto indicato nel computo
metrico estimativo che comprende l'indicazione delle lavorazioni, le relative quantificazioni ed i relativi prezzi
unitari.

I prezzi unitari in base ai quali sono pagati i lavori appaltati sono stati computati tenendo conto di risorse
umane, attrezzature e prodotti impiegati nella realizzazione dell'opera:

e risorsa umana: fattore produttivo lavoro, come attivita fisica o intellettuale dell’'uomo - manodopera.
I costi delle risorse umane sono costituiti dal costo del lavoro determinato annualmente dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva
nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro omparativamente piu
rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici
e delle differenti aree territoriali.

o attrezzatura: fattore produttivo capitale che include i beni strumentali, le macchine, i mezzi, i noli, i
trasporti - noli e trasporti. Si distingue in nolo a freddo e nolo a caldo in funzione dei costi compresi in
esso, secondo e seguenti definizioni:

e nolo a freddo: il nolo a freddo del mezzo d’opera o dell'attrezzatura non comprende i costi della
manodopera necessaria per il suo impiego, le spese per i materiali di consumo (carburanti, lubrificanti)
e della normale manutenzione e le assicurazioni R.C.;

e nolo a caldo: comprende i costi della manodopera necessaria per il suo impiego, le spese per i
materiali di consumo (come i carburanti o i lubrificanti), la normale manutenzione e le assicurazioni
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R.C.;

¢ prodotto: risultato di un’attivita produttiva dell’'uomo, tecnicamente ed economicamente definita, per
estensione anche eventuali materie prime impiegate direttamente nell‘attivita produttiva delle
costruzioni. I costi dei prodotti comprendono gli oneri derivanti all'appaltatore dalla relativa fornitura
franco cantiere, incluso il costo del trasporto.

I prezzi medesimi si intendono accettati dall'Appaltatore.

Il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni viene determinato considerando i prezzi correnti
alla data dell'approvazione del progetto, riportati nei prezzari predisposti dalle regioni(®,

I prezzari cessano di avere validita al 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati
fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro
tale data, ovvero:

¢ nel caso di un progetto di fattibilita tecnica economica da porre a base di gara, approvato entro
il 30 giugno, per quantificare il limite di spesa € possibile utilizzare il prezzario vigente nell'anno
precedente; dopo il 30 giugno si procede alla revisione del progetto utilizzando il prezzario vigente;

e nel caso di un progetto esecutivo da porre a base di gara, approvato entro il 30 giugno, si utilizza
I'elenco dei prezzi approvato con il livello progettuale precedente; nel caso in cui siano necessari
ulteriori prezzi, i medesimi possono essere dedotti dal prezzario vigente nell'anno precedente.

Disposizioni introdotte in via transitoria dalla L 197/2022 (Legge di Bilancio) per far fronte
all'aumento del costo dei materiali da costruzione anche per I'anno 2023

Nei casi previsti dalla normativa vigente la Stazione appaltante riconosce i maggiori importi, al netto dei
ribassi d'asta formulati in sede di offerta e nella misura del 90 o 80 per cento e il relativo certificato di
pagamento verra emesso contestualmente entro 5 giorni dall'adozione del SAL. Il pagamento & effettuato
utilizzando:

e risorse accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, nel limite del 50%;

e eventuali somme a disposizione della stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo
stesso intervento;

e somme derivanti da ribassi d'asta qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle
norme vigenti;

¢ somme relative ad altri interventi gia ultimati e collaudati, nel rispetto delle procedure contabili della
spesa e nei limiti della relativa spesa autorizzata.

Le compensazioni sono liquidate previa presentazione da parte dell'appaltatore entro 60 giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto MIMS, di un'istanza di compensazione alla Stazione
appaltante, per i lavori eseguiti nel rispetto del cronoprogramma.

II DL verificato il rispetto del cronoprogramma nell'esecuzione dei lavori e valutata la documentazione
probante la maggiore onerosita subita dall'appaltatore riconosce la compensazione cosi come segue:

¢ se la maggiore onerosita provata dall'appaltatore & relativa ad una variazione percentuale inferiore a
quella riportata nel decreto MIMS, la compensazione viene riconosciuta limitatamente alla predetta
inferiore variazione e per la sola parte eccedente il 5% e in misura pari all'80% di detta eccedenza;

¢ se la maggiore onerosita provata dall'appaltatore & relativa ad una variazione percentuale superiore a
quella riportata nel decreto MIMS, la compensazione viene riconosciuta per la sola parte eccedente il
5% e in misura pari all'80% di detta eccedenza.

La compensazione non & soggetta al ribasso d'asta ed € al netto delle eventuali compensazioni
precedentemente accordate, inoltre, restano esclusi dalla stessa i lavori contabilizzati nell'anno solare di
presentazione dell'offerta.

Art. 44. - CLAUSOLE DI REVISIONE DEI PREZZI
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La Stazione appaltante pud dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 36/2023.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano
delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi
unitari utilizzati, I'appaltatore avra diritto ad un adeguamento compensativo.

Per i contratti relativi ai lavori, nel caso in cui si verificano particolari condizioni di natura oggettiva tali da
determinare una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% rispetto al
prezzo dell'importo complessivo, si da luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale
eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza.

La compensazione € determinata considerando gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT.

Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto ai sensi dell'allegato II.14 art. 5 c.7 e 8, tuttavia,
se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta
fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o
materiali sono valutati:

e desumendoli dai prezzari di cui all'art. 41 del codice, ove esistenti;

e ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi
elementari di mano d‘opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’'offerta, attraverso
un contraddittorio tra il direttore dei lavori e I'esecutore, e approvati dal RUP.

Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i
prezzi, prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori, sono approvati dalla stazione appaltante, su
proposta del RUP.

Se I'esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante puo ingiungergli
I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi
nella contabilita; ove I'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente
accettati.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti
utilizzano:

e nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni
intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia assunti, e le eventuali ulteriori
somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo
stesso intervento;

e le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne & prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;

e le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione
appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione,
nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

Art. 45. - OSSERVANZA REGOLAMENTO UE SUI MATERIALI

La progettazione, i materiali prescritti e utilizzati nell'opera dovranno essere conformi sia alla direttiva del
Parlamento Europeo UE n. 305/2011 sia a quelle del Consiglio dei LL.PP. Le nuove regole sulla armonizzazione
e la commercializzazione dei prodotti da costruzione sono contenute nel Decreto Legislativo 16 giugno 2017
n. 106, riguardante il "Regolamento dei prodotti da costruzione”.

L'appaltatore, il progettista, il direttore dei lavori, il direttore dell’'esecuzione o il collaudatore, ognuno
secondo la propria sfera d'azione e competenza, saranno tenuti a rispettare I'obbligo di impiego di prodotti da
costruzione di cui al citato Regolamento UE.

Anche qualora il progettista avesse per errore prescritto prodotti non conformi alla norma, rendendosi
soggetto alle sanzioni previste dal D.lgs. 106/2017, I'appaltatore & tenuto a comunicare per iscritto alla
Stazione appaltante ed al Direttore dei lavori il proprio dissenso in merito e ad astenersi dalla fornitura e/o
messa in opera dei prodotti prescritti non conformi.

Particolare attenzione si dovra prestare alle certificazioni del fabbricante all’'origine, che, redigendo una
apposita dichiarazione, dovra attestare la prestazione del prodotto secondo le direttive comunitarie.
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Art. 46. - EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO

Se il contratto € dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione
definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del
2010 (Codice del processo amministrativo).

Se il contratto € dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi
diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104
del 2010.Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli
articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010

Art. 47. - TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI

Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., gli operatori economici
titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste
italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro
accensione se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione & esteso anche alle modificazioni delle
indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i
pagamenti e non decorrono i termini legali per I'applicazione degli interessi di cui agli articoli 38, commi 1 e 2,
e 30, del presente Capitolato Speciale d’Appalto.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

per pagamenti a favore dell’Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o
comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione allintervento, devono
avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’'ordinamento giuridico
in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati
di cui al comma 1;

i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali
nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti
dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione
dell'intervento.

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e
fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi
da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando |'obbligo di documentazione della spesa. Per le
spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli
ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l|'obbligo di
documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna
transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai
sensi dellarticolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per piu di
una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’Art. 19. -, del presente Capitolato speciale.

6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi
di tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto
contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del
Governo territorialmente competente.
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7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti
con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai
sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di
declaratoria.

Art. 48, - DISCIPLINA ANTIMAFIA

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per I'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti
all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo; in materia
antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento
temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici
raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane,
devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per I'esecuzione.

Prima della stipula del contratto deve essere accertata l'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla
competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente. Costituiscono motivi di
esclusione di un operatore economico le condizioni di cui all'artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. 31 Marzo 2023,
n. 36. Nei confronti del rappresentante dell'impresa non devono emergere irregolarita nella

Art. 49, - PATTO DI INTEGRITA’, PROTOCOLLI MULTILATERALI, DOVERI
COMPORTAMENTALI

L'appaltatore, ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012, con la partecipazione alla
gara, si € impegnato ad accettare e a rispettare i seqguenti accordi multilaterali ai quali la Stazione appaltante
ha formulato la propria adesione, che I'appaltatore medesimo ha dichiarato di conoscere: Protocollo Carlo
Alberto Dalla Chiesa.

La documentazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del successivo contratto d’appalto anche
se non materialmente allegata.

L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si & impegnato altresi, nel caso di affidamento di incarichi di
collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.

L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di
collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato don D.P.R.
16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell’articolo 2, comma 3 dello stesso
D.P.R.

Art. 50. - SPESE CONTRATTUALI IMPOSTE E TASSE

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei
lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto;

e) l'aggiudicatario, deve rimborsare alla Stazione appaltante, entro il termine di 60 (sessanta) giorni
dall'aggiudicazione, le spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai
sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 2 dicembre 2016 (Gazzetta Ufficiale n. 20 del
25 gennaio 2017).
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Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,
dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme
per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico
dell’appaltatore e trova applicazione I'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.

A carico dell’appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell’appalto.

Il presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'L.V.A. & regolata dalla legge; tutti
gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 51. - PROVE DI FUNZIONAMENTO

Avvenuta la consegna provvisoria I'Impresa aggiudicataria curera I'avviamento delle nuove opere con suo
personale tecnico per la durata di mesi due, a partire dalla data di consegna. La gestione sara coordinata dalla
Stazione Appaltante. Durante tale periodo I'Impresa sara completamente responsabile del buon funzionamento
delle nuove opere e dovra provvedere immediatamente a sue totali cure e spese, alla sostituzione, riparazione
e messa in ordine di quei macchinari, apparecchi e materiali che risultassero difettosi o non funzionassero
correttamente.

Art. 52, - AVVIAMENTO DELL'IMPIANTO ED ESERCIZIO PROVVISORIO

L'Impresa aggiudicataria comunichera all'Amministrazione quando l'impianto sara pronto e funzionante ed
in contraddittorio con i Rappresentanti di questa verranno eseguite le prove di funzionamento di tutto
I'impianto.

L'Amministrazione si riserva nel corso delle prove di effettuare tutti i possibili prelievi a spese dell'Impresa
Appaltatrice. Tutti i collegamenti provvisori per I'approvvigionamento delle acque, per lo scarico delle stesse e
qualunque altra opera provvisionale che dovesse rendersi necessaria in sede di prova compresa la fornitura di
energia elettrica a mezzo di gruppo elettrogeno, saranno ad esclusivo onere e carico dell'Impresa. Di tutte le
prove e controlli verra redatto preciso verbale; qualora il loro esito non risultasse favorevole, esse saranno
ripetute sino ad esito favorevole, essendo a totale carico dell'Impresa tutte le sostituzioni, riparazioni, aggiunte
e quanto altro necessario per dare le opere perfettamente funzionanti. Ad esito favorevole di tutte le prove
I'impianto verra preso in consegna provvisoria dall'Amministrazione contestualmente alla firma del certificato
di ultimazione; I'Impresa Appaltatrice dovra quindi rimettere all'Amministrazione tutti i disegni aggiornati
compresi quelli di montaggio dei macchinari e delle apparecchiature, gli schemi, le caratteristiche delle
macchine e degli apparecchi, le istruzioni per il loro montaggio, smontaggio e funzionamento.

Non si dara inizio all'avviamento se l'impianto non dovesse risultare, in tutte le sue parti, macchine e
apparecchiature comprese, completamente a punto e perfettamente funzionante.

Art. 53. - ISTRUZIONE DEL PERSONALE

Durante la fase di montaggio dei macchinari e delle apparecchiature e durante il periodo di avviamento,
I'Impresa dovra provvedere all'istruzione del personale di servizio che I'Amministrazione eventualmente
destinera allo scopo, affinché detto personale possa conseguire perfettamente conoscenza sia dell'impianto in
tutte le sue parti, sia del funzionamento in tutte le varie circostanze.

Art. 54. - CONTROLLO E CONSEGNA DEFINITIVA

Dopo il periodo di avviamento, quando il funzionamento sara normalizzato, si prevedera un controllo
definitivo dell'impianto in contraddittorio con un incaricato dell’Amministrazione. Entro il giorno previsto per la
consegna definitiva, la Ditta € tenuta a fornire all'’Amministrazione il 'Manuale operativo' ed il 'Piano di
manutenzione dell'impianto' in cinque copie piu originale. L'Impresa Appaltatrice dovra essere tenuta a
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sostituire, riparare e mettere a punto, a tutte sue spese, i materiali, gli apparecchi e le macchine che non
risultassero efficienti; ad esito favorevole di tutte le prove verra redatto il verbale di consegna definitiva
all'Amministrazione. Dalla data di questo verbale avra inizio il periodo di garanzia di ventiquattro mesi.

Art. 55, - GARANZIA DELL'IMPIANTO

L'Impresa dovra assumere garanzia biennale a decorrere dalla data del verbale di consegna definitiva
dell'impianto, relativamente sia alle forniture che ai lavori da essa eseguiti. Qualora in detto periodo di garanzia
avessero a manifestarsi difetti o malfunzionamenti sia alle opere civili che ai macchinari elettromeccanici forniti,
I'Impresa dovra provvedere a tutte sue spese alle riparazioni e sostituzioni occorrenti nel termine perentorio,
che sara prescritto dall'’Amministrazione Appaltante o chi per essa.Durante il periodo di garanzia, I'impresa
aggiudicataria si obbliga a fare_ eseguire da proprio personale, in presenza di rappresentanti
dell'’Amministrazione, ispezioni periodiche trimestrali a tutte le opere realizzate.

Art. 56. - INTERFERENZA CON LAVORI E MONTAGGI NON COMPRESI NELL'APPALTO

L'Impresa prende nota che altre Ditte potranno eseguire altri lavori nello stesso cantiere e per il caso di
interferenze e divergenze si impegna sin d'ora ad accettare ed osservare le disposizioni e decisioni che
I'Amministrazione prendera nell'interesse generale dei lavori.

Art. 57. - DANNI DI FORZA MAGGIORE

I danni di forza maggiore saranno accertati e riconosciuti ai sensi dell'art. 9 del dell'Allegato I1.14 al D.Lgs
31 Marzo 2023, n. 36.

In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono
eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile d'appaltatore.

Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 2, sono di importo superiore a 1/5 (un quinto)
dell'importo contrattuale, trova applicazione I'art. 120, comma 9, del D.Lgs 31 Marzo 2023, n. 36.

Sono pero a carico esclusivo dell'Impresa sia i lavori occorrenti per rimuovere le materie per qualunque
causa scoscese nei cavi, sia le perdite, anche totali, di attrezzi, mezzi d'opera, macchinari, ponti di servizio,
centine, armature di legname, baracche ed altre opere provvisionali, da qualsiasi causa prodotte, anche
eccezionale, compresi gli afflussi di acque meteoriche o sotterranee di qualunque intensita, nonché le piene,
anche improvvise e straordinarie, dei corsi d'acqua prossimi ai lavori ed ai cantieri.

L'Impresa, oltre alle modalita esecutive prescritte per ogni categoria di lavori, & obbligata ad impiegare ed
eseguire tutte le opere provvisionali ed usare tutte le cautele ritenute a suo giudizio indispensabili per la buona
riuscita delle opere, per la loro manutenzione e per garantire da eventuali danni o piene sia le attrezzature di
cantiere che le opere stesse.

I materiali approvvigionati in cantiere ed a pieé d'opera, come pure le tubazioni, pezzi speciali ed
apparecchiature di qualsiasi tipo, nonché eventuali manufatti prefabbricati, sino alla loro completa messa in
opera ed a prove e rinterro eseguiti, rimarranno a rischio e pericolo dell'Impresa per qualunque causa di
deterioramento o perdita e potranno essere sempre rifiutati se al momento dell'impiego non saranno pil
ritenuti idonei dalla Direzione Lavori.

In particolare non verranno comunque riconosciuti, anche se determinati da causa di forza maggiore, i
danni che dovessero verificarsi nella costruzione delle opere, ove I'Impresa non avesse scrupolosamente
osservato quanto esplicitamente prescritto in merito nel presente Capitolato Speciale; in questo ultimo caso
I'Impresa sara tenuta anzi a ripristinare a suo carico e spese anche eventuali materiali forniti
dall'’Amministrazione.
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CAPITOLO3 NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI
E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art. 58, - NORME GENERALI

La quantita dei lavori e delle provviste sara determinata a misura, a peso, a corpo, in relazione a quanto
previsto nell'elenco dei prezzi allegato.

Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione. Qualora esse risultino
maggiori di quelle indicate nei grafici di progetto o di quelle ordinate dalla Direzione, le eccedenze non verranno
contabilizzate. Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se
ne terra conto nella contabilizzazione.

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di
rifacimento a carico dell'Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la possibilita di verifica e rettifica in
occasione delle operazioni di collaudo.

Art. 59. - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA

La contabilizzazione dei lavori a misura sara realizzata secondo le specificazioni date nelle norme del
presente Capitolato speciale e nella descrizione delle singole voci di elenco prezzi; in caso diverso verranno
utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in sito, senza che
I'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita
realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti 0 aumenti dimensionali di alcun genere
non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere sara effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari di contratto.

I costi della sicurezza (CS), sono valutati sulla base dei prezzi di cui allo specifico elenco prezzi per la
sicurezza allegato al presente Capitolato e di cui al PSC, con le quantita rilevabili ai sensi del presente articolo;
gli importi cosi determinati non saranno oggetto di ribasso. La liquidazione di tali costi € subordinata all'assenso
del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel
Registro di contabilita, gli importi relativi alle voci riguardanti impianti e manufatti, per 'accertamento della
regolare esecuzione dei quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o
degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al direttore dei lavori.

Nel caso di appalti aggiudicati col criterio delllOEPV (Offerta Economicamente Piu Vantaggiosa) si terra
conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica dell'appaltatore,
contabilizzandole utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti dall’'offerta stessa.

Art. 60. - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A CORPO
La valutazione del lavoro a corpo € effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nelle
descrizioni analitiche dei corpi d'opera del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici

e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa
essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti
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lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni
che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati
grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente
indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola
dellarte.

La contabilita dei lavori a corpo sara effettuata con riferimento ai singoli corpi d’opera ed alle eventuali
sottocategorie riportate nella descrizione degli stessi corpi d’opera. La contabilita sara, in concreto, effettuata
sulla base delle aliquote percentuali con avvertenza che le percentuali stesse potranno essere ripartite, nei
vari stati d'avanzamento, in proporzione ai lavori eseguiti; agli importi dei S.A.L. verra detratto l'importo
conseguente al ribasso offerto.

Gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, saranno aggiunti proporzionalmente all'ammontare dei
lavori contabilizzati come in precedenza intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale
a quanto eseguito. Per i cantieri soggetti al coordinamento per la sicurezza di cui all’articolo 90, comma 3, del
decreto n. 81 del 2008, la liquidazione di tali oneri & subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza
e la salute in fase di esecuzione. I pagamenti saranno effettuati a corpo.

L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della determinazione del prezzo a
base d’asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto I’Appaltatore era tenuto, in sede di
partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per I'esecuzione completa dei lavori
progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Per interventi che comprendono impianti o altri manufatti soggetti a certificazioni o collaudi tecnici specifici
non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel
Registro di contabilita, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184 del Regolamento generale,
per I'accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici
da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al Direttore dei Lavori.
Tuttavia, il Direttore dei Lavori, sotto la propria responsabilita, puo contabilizzare e registrare tali voci, con una
adeguata riduzione dellaliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalita e del grado di pregiudizio.
La predetta riserva riguarda i seguenti manufatti e impianti:

a) Apparecchiature idrauliche;

b) Impianto di telecontrollo;

Art. 61. - LAVORI IN ECONOMIA

Nell’'eventualita siano contemplate delle somme a disposizione per lavori in economia tali lavori non daranno
luogo ad una valutazione a misura, ma saranno inseriti nella contabilita secondo i prezzi di elenco per I'importo
delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti
e noli, saranno liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di
spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

Qualora occorressero eventuali lavori in economia, I'Impresa & obbligata a fornire gli operai, i mezzi d'opera,
utensili e materiali necessari. Le prestazioni per detti lavori verranno ordinate di volta in volta dalla Direzione
Lavori e verranno registrate giornalmente su appositi moduli compilati e rilasciati firmati dalla stessa Direzione.
Detti moduli costituiscono I'unico documento sul quale I'Impresa potra appoggiarsi per la stesura delle fatture
e delle liste relative alle prestazioni in parola. Per le prestazioni in economia, di mano d'opera, forniture,
materiali, mezzi d'opera, noli e trasporti, I'importo verra compensato con i prezzi elementari al netto del ribasso
d'asta riportati nell'Elenco Prezzi ovvero, in mancanza di questi, dai prezzi determinati dalla Commissione
Provinciale Rilevamento Prezzi operante sul territorio maggiorati del 26,50% (venti sei e cinquanta per cento)
per spese generali, utili d'Impresa ed ogni altro onere. Per la fornitura di mano d'opera con detti prezzi si
intendono in particolare compensati anche I'uso, il deperimento e le perdite degli attrezzi di cui I'Impresa dovra
dotare gli operai, nonché le prestazioni degli assistenti ed ogni altro personale che non prenda parte diretta e
materiale all'esecuzione dei lavori. Per la fornitura di materiali, i prezzi si intendono per i materiali regolarmente
posti a deposito in cantiere, protetti nel modo pil idoneo per la loro conservazione e poi resi a pié d'opera.
Per i trasporti in economia le distanze verranno contabilizzate per gli effettivi percorsi. Per i noleggi, con detti

143-E-GAR_R10.2 CSA_apr.2024 65



Utilizzazione integrale delle acque invasate nel serbatoio di Garcia sul Fiume Belice Sinistro -Opere di distribuzione irrigua - Sollevamento e
distribuzione Zona IVa — | Lotto funzionale - Stralcio

prezzi si intendono compensati inoltre i consumi e le prestazioni di mano d'opera occorrenti per il
funzionamento dei mezzi; i tempi di noleggio saranno quelli in cui il mezzo rimane ad intera disposizione
dell'Amministrazione nel luogo di impiego per i turni di lavoro. Qualsiasi prestazione in economia dovra essere
documentata da appositi rapportini firmati dalla Direzione dei Lavori e dalla Impresa nel giorno stesso della
effettuazione delle prestazioni. Qualora invece I'Amministrazione volesse eseguire direttamente le provviste
non comprese nel contratto e richiedesse all'Appaltatore I'esborso del denaro occorrente, si applichera la
disposizione contenuta dal Capitolato Generale dei LL.PP., con la corresponsione all'Impresa dell'interesse del
5% annuo sulle somme anticipate.

Art. 62. - CONTABILIZZAZIONE DELLE VARIANTI

Nel caso di variante in corso d'opera gli importi in pil ed in meno sono valutati con i prezzi di progetto e
soggetti al ribasso d'asta che ha determinato l'aggiudicazione della gara ovvero con i prezzi offerti
dall'appaltatore nella lista in sede di gara.

Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti:

Art. 63. - MODALITA DI MISURAZIONE DELLE VARIE CATEGORIE DI LAVORO

Scavi in genere
Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli scavi in
genere |'Appaltatore si deve ritenere compensato per tutti gli oneri che incontrera:

e per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

e per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi
consistenza ed anche in presenza d'acqua;

e  per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in
elenco prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;

e per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di
gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o
drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;

e per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le
prescrizioni contenute nel presente capitolato, comprese le composizioni, scomposizioni, estrazioni
ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;

e  per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo
e sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;

e  per ogni altra spesa necessaria per |'esecuzione completa degli scavi.

La misurazione degli scavi verra effettuata nei seguenti modi:

e il volume degli scavi di sbancamento verra determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate in
base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con I'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;

e gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della
base di fondazione per la sua profondita sotto il piano degli scavi di sbhancamento, ovvero del terreno
naturale quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato.

Al volume cosi calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi
saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi gia compreso e compensato con il prezzo
unitario di elenco ogni maggiore scavo.

Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con l'impiego di casseri, paratie o simili strutture, sara incluso nel
volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.

I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo
compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondita, nello stesso elenco dei prezzi. Pertanto la
valutazione dello scavo risultera definita per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e dall'applicazione
ad esso del relativo prezzo di elenco.
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Dal volume degli scavi non si detrarra quello delle condutture in essi contenute, delle parti non scavate per
lasciare passaggi o per naturali contrafforti, quelli delle fognature e dei muri che si debbono demolire.

Non verranno valutati come scavi di sbancamento maggiori volumi di scavo effettuati dall'impresa per motivi
di qualsiasi natura quando il loro tracciato non sia quello di stretta pertinenza delle opere da edificare.

Non verranno riconosciute maggiorazioni al volume di scavo per allargamenti della base effettuati per motivi
operativi quali spazi di predisposizione dei casseri, indisponibilita nel cantiere di accessori per lo scavatore di
larghezza conforme agli scavi previsti, ecc.

Rilevati e rinterri

Il volume dei rilevati sara determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti
come per gli scavi di sbancamento. I rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro
volume effettivo misurato in opera. Salvo diversa disposizione, la formazione di rilevati ed il riempimento di
cavi con materiali provenienti da localita esterne al cantiere verranno valutati in base al volume del rilevato o
del rinterro eseguito secondo le sagome ordinate e quindi senza tener conto del maggior volume dei materiali
che I'Appaltatore dovesse impiegare per garantire i naturali assestamenti e far si che i rinterri ed i rilevati
assumano la sagoma prescritta al cessare degli stessi. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il
trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito.

Riempimenti con misto granulare
Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sara valutato a
metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.

Paratie di calcestruzzo armato

Saranno valutate per la loro superficie misurata tra le quote di imposta e la quota di testata della trave
superiore di collegamento.

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per la trivellazione, la fornitura ed il getto del calcestruzzo, la
fornitura e posa del ferro d'armatura, la formazione e successiva demolizione delle corree di guida nonché la
scapitozzatura, la formazione della trave superiore di collegamento, limpiego di fanghi bentonitici,
I'allontanamento dal cantiere di tutti i materiali di risulta e gli spostamenti delle attrezzature.

Murature in genere

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni di seguito specificate, saranno misurate geometricamente,
a volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioé gli intonaci.
Sara fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 m? e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni,
ecc., che abbiano sezione superiore a 0,25 m?, rimanendo per questi ultimi, all'Appaltatore, l'onere della loro
eventuale chiusura con materiale idoneo. Cosi pure sara sempre fatta deduzione del volume corrispondente
alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse nonché di pietre naturali od artificiali, da
pagarsi con altri prezzi di tariffa.

Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con paramento
di faccia vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sara sempre eseguito,
ed & compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi caricati a terrapieni. Per
questi ultimi muri & pure sempre compresa |'eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte
per lo scolo delle acque ed in generale quella delle immorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa
in opera della pietra da taglio od artificiale.

Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per la formazione di spalle,
sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande.

Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano costruire sotto
raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate con
i prezzi delle murature rette senza alcun compenso in piu.

Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo esterno del muro,
saranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto con I'applicazione dei prezzi di tariffa stabiliti per le
murature.

Per le ossature di aggetto inferiore ai 5 cm non verra applicato alcun sovrapprezzo.

Quando la muratura in aggetto € diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sara
considerata come della stessa specie del muro stesso.

Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo
soltanto le aperture di superficie uguale o superiori a 1 m?, intendendo nel prezzo compensata la formazione
di sordini, spalle, piattabande, ecc., nonché eventuali intelaiature in legno che la Direzione dei lavori ritenesse
opportuno di ordinare allo scopo di fissare i serramenti al telaio anziché alla parete.
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Murature ed opere in pietra da taglio

La pietra da taglio da pagarsi a volume sara sempre valutata a metro cubo in base al volume del primo
parallelepipedo retto circoscrivibile a ciascun pezzo. Le lastre, i lastroni e gli altri manufatti da pagarsi a
superficie saranno valutati in base alla somma del minimo rettangolo circoscrivibile. Per le categorie da
misurarsi a sviluppo lineare, questo andra misurato in opera secondo misure a vista.

Per le pietre di cui una parte viene lasciata grezza, si comprendera anche questa nella misurazione, non
tenendo pero alcun conto delle eventuali maggiori sporgenze della parte non lavorata in confronto con le
dimensioni assegnate dai tipi descritti.

Nei prezzi relativi di elenco si intendono sempre compresi tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali
e sui modi di esecuzione.

Calcestruzzi

Tutti i calcestruzzi, siano essi per fondazioni o in elevazione, armati o no, vengono misurati a volume con
metodi geometrici e secondo la corrispondente categoria, dedotti i vani od i materiali di differente natura in
essi compenetranti che devono essere pagati con altri prezzi di elenco.

In ogni caso non si deducono i vani di volume minore od uguale a mc 0,20 ciascuno, intendendosi con cid
compensato |'eventuale maggiore magistero richiesto.

Il massetto di sottofondazione deve essere contabilizzato, in ogni caso, come sporgente dai bordi
perimetrali della fondazione di cm 10, anche qualora I'Appaltatore, per propria utilita, al fine di facilitare la
posa in opera delle casseforme e relative sbadacchiature, ritenesse di eseguirlo con sporgenza maggiore.

Qualora, invece, perché previsto in progetto o perché specificatamente richiesto dalla Direzione Lavori, tale
sporgenza fosse superiore, deve essere contabilizzato 'effettivo volume eseguito.

Conglomerato cementizio armato

Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sara valutato per il suo volume
effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verra pagato a parte.

Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera, la misurazione verra effettuata in
ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo
prezzo si deve intendere compreso, oltre che il costo dell'armatura metallica, tutti gli oneri specificati nelle
norme sui materiali e sui modi di esecuzione, nonché la posa in opera, sempreché non sia pagata a parte.

I casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del
conglomerato cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi di elenco. Pertanto, per il
compenso di tali opere, bisognera attenersi a quanto previsto nell'Elenco dei Prezzi Unitari.

Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi
provvisori di servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale l'opera di cemento
armato dovra essere eseguita, nonché per il getto e la vibratura.

L'acciaio in barre per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete elettrosaldata
sara valutato secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e lo sfrido & compreso I'onere della
legatura dei singoli elementi e la posa in opera dell'armatura stessa.

Solai

I solai interamente di cemento armato (senza laterizi) saranno valutati al metro cubo come ogni altra opera
di cemento armato.

Ogni altro tipo di solaio, qualunque sia la forma, sara invece pagata al metro quadrato di superficie netta
misurato all'interno dei cordoli e delle travi di calcestruzzo, esclusi, quindi, la presa e I'appoggio su cordoli
perimetrali o travi di calcestruzzo o su eventuali murature portanti.

Nei prezzi dei solai in genere € compreso |'onere per lo spianamento superiore della caldana, nonché ogni
opera e materiale occorrente per dare il solaio completamente finito, come prescritto nelle norme sui materiali
e sui modi di esecuzione. Nel prezzo dei solai, di tipo prefabbricato, misti di cemento armato, anche predalles
o di cemento armato precompresso e laterizi sono escluse la fornitura, lavorazione e posa in opera del ferro
occorrente, & invece compreso il noleggio delle casseforme e delle impalcature di sostegno di qualsiasi entita,
con tutti gli oneri specificati per le casseforme dei cementi armati.

Il prezzo a metro quadrato dei solai suddetti si applichera senza alcuna maggiorazione anche a quelle
porzioni in cui, per resistere a momenti negativi, il laterizio sia sostituito da calcestruzzo; saranno perd pagati
a parte tutti i cordoli perimetrali relativi ai solai stessi.

Nel prezzo dei solai con putrelle di ferro e voltine od elementi laterizi, € compreso I'onere per ogni amatura
provvisoria per il rinfianco, nonché per ogni opera e materiale occorrente per dare il solaio completamente
finito e pronto per la pavimentazione e per I'intonaco, restando solamente escluse le travi di ferro che verranno
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pagate a parte.

Per ogni tipo di solaio si effettuera la misurazione vuoto per pieno con deduzione delle aperture di luce
superiore ad 1,0 m2.

Le suindicate norme di misurazione sono da intendersi estese anche alle strutture inclinate che verranno
misurate per la loro effettiva superficie in sviluppo.

Pavimenti

I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati in base alla superficie vista tra le pareti dell'ambiente,
senza tener conto delle parti comunqgue incassate o sotto intonaco nonché degli sfridi per tagli od altro.

I prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono I'onere per la fornitura dei materiali e per
ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti con I'esclusione della preparazione del
massetto in lisciato e rasato per i pavimenti resilienti, tessili ed in legno.

In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi
gli oneri, le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere |'entita delle opere stesse.

Rivestimenti di pareti

I rivestimenti di piastrelle o di mosaico verranno misurati per la superficie effettiva qualunque sia la sagoma
e la posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo al metro quadrato sono comprese la fornitura e la posa in
opera di tutti i pezzi speciali di raccordo, angoli, ecc., che saranno computati nella misurazione, nonché I'onere
per la preventiva preparazione con malta delle pareti da rivestire, la stuccatura finale dei giunti e la fornitura
di collante per rivestimenti.

Fornitura in opera dei marmi, pietre naturali od artificiali

I prezzi della fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali od artificiali, previsti in elenco saranno
applicati alle superfici effettive dei materiali in opera. Ogni onere derivante dall'osservanza delle norme,
prescritte nel presente capitolato, si intende compreso nei prezzi.

In particolare, detti prezzi comprendono gli oneri per la fornitura, lo scarico in cantiere, il deposito e la
provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto ed il sollevamento dei materiali a
qualunque altezza, con eventuale protezione, copertura o fasciatura; per ogni successivo sollevamento e per
ogni ripresa con boiacca di cemento od altro materiale, per la fornitura di lastre di piombo, di grappe, staffe,
regolini, chiavette, perni occorrenti per il fissaggio; per ogni occorrente scalpellamento delle strutture murarie
e per la successiva, chiusura e ripresa delle stesse, per la stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata e
completa, per la protezione a mezzo di opportune opere provvisorie delle pietre gia collocate in opera, e per
tutti i lavori che risultassero necessari per il perfetto rifinimento dopo la posa in opera.

I prezzi di elenco sono pure comprensivi dell'onere dell'imbottitura dei vani dietro i pezzi, fra i pezzi stessi
0 comunque tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un buon collegamento e, dove
richiesto, un incastro perfetto.

Intonaci

I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali
di risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi
5 cm. Varranno sia per superfici piane che curve. L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti, negli angoli
fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non superiore a 15 cm, € pure compresa nel prezzo, avuto
riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi.

Nel prezzo degli intonaci € compreso I'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere,
della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccolatura e serramenti.

I prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di una testa,
essendo essi comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi.

Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per pieno, a compenso
dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno percio sviluppate. Tuttavia saranno detratti i vani di
superficie maggiore di 4 m2, valutando a parte la riquadratura di detti vani.

Gli intonaci interni su tramezzi in foglio od ad una testa saranno computati per la loro superficie effettiva,
dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano ed aggiunte le loro
riquadrature.

Nessuno speciale compenso sara dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di
spalle e mazzette di vani di porte e finestre.

Tinteggiature, coloriture e verniciature
Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti nelle
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norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente capitolato oltre a quelli per mezzi d'opera, trasporto,
sfilatura e rinfilatura di infissi, ecc.

Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme
sancite per gli intonaci.

Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osservano le norme seguenti:

e per le porte, bussole e simili, si computera due volte la luce netta dell'infisso, oltre alla mostra o
allo sguincio, se ci sono, non detraendo I'eventuale superficie del vetro.

e E compresa con cid anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo romano
per tramezzi e dell'imbotto tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della mostra e dello
sguincio sara eseguita in proiezione su piano verticale parallelo a quello medio della bussola
(chiusa) senza tener conto di sagome, risalti o risvolti;

e per le opere di ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi e vetrate e lucernari, serrande
avvolgibili a maglia, saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva, misurata
sempre in proiezione, ritenendo cosi compensata la coloritura di sostegni, grappe e simili accessori,
dei quali non si terra conto alcuno nella misurazione;

e per le opere di ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e
simili, sara computata due volte l'intera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni
di cui al punto precedente;

e per le serrande di lamiera ondulata o ad elementi di lamiera sara computato due volte e mezza la
luce netta del vano, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo con cio
compensato anche la coloritura della superficie non in vista.

Tutte le coloriture o verniciature si intendono eseguite su ambo le facce e con rispettivi prezzi di elenco si
intende altresi compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e simili accessori.

Infissi

Gli infissi, come porte, finestre, vetrate, coprirulli e simili, saranno valutati a singolo elemento od al metro
quadrato di superficie misurata all'esterno delle mostre e coprifili € compensati con le rispettive voci d'elenco.

Nei prezzi sono compresi i controtelai da murare, tutte le ferramenta e le eventuali pompe a pavimento per
la chiusura automatica delle vetrate, nonché tutti gli oneri derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni
sui materiali e sui modi di esecuzione.

Le parti centinate saranno valutate secondo la superficie del minimo rettangolo circoscritto, ad infisso
chiuso, compreso come sopra il telaio maestro, se esistente. Nel prezzo degli infissi sono comprese mostre e
contromostre.

Gli spessori indicati nelle varie voci della tariffa sono quelli che debbono risultare a lavoro compiuto.

Tutti gli infissi dovranno essere sempre prowvisti delle ferramente di sostegno e di chiusura, delle codette
a muro, maniglie e di ogni altro accessorio occorrente per il loro buon funzionamento. Essi dovranno inoltre
corrispondere in ogni particolare ai campioni approvati dalla Direzione dei Lavori.

I prezzi elencati comprendono la fornitura a pié d'opera dell'infisso e dei relativi accessori di cui sopra,
I'onere dello scarico e del trasporto sino ai singoli vani di destinazione e la posa in opera.

Tubazioni ed apparecchiature idrauliche

La misura delle tubazioni verra effettuata per la lunghezza, misurata lungo I'asse della successione continua
degli elementi costituenti la condotta, in opera senza tenere conto delle sovrapposizioni e delle
compenetrazioni.

Dalla misura dell'asse sara detratta la lunghezza delle apparecchiature e di tutte quelle parti e pezzi speciali,
la cui fornitura e posa in opera &€ compensata con prezzi a parte.

In corrispondenza delle apparecchiature idrauliche, la misura viene effettuata fino alla sezione
corrispondente alla faccia esterna delle flange.

Lavori di metallo

Tutti i lavori di metallo saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso
effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in opera,
con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, escluse ben inteso dal peso le
verniciature e coloriture.

Nei prezzi dei lavori in metallo & compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per
lavorazioni, montatura e posizione in opera.

143-E-GAR_R10.2 CSA_apr.2024 70



Utilizzazione integrale delle acque invasate nel serbatoio di Garcia sul Fiume Belice Sinistro -Opere di distribuzione irrigua - Sollevamento e
distribuzione Zona IVa — | Lotto funzionale - Stralcio

Lavori in economia

La Stazione Appaltante ha il diritto di chiedere all'Appaltatore, che ne ha I'obbligo, di fornire mano d'opera,
mezzi d'opera e materiali per lavori e servizi le cui prestazioni saranno contabilizzate in economia.

Per i lavori in economia nel costo orario della mano d'opera si intende compresa ogni incidenza per attrezzi
ed utensili di lavoro e quanto altro occorra per il loro impiego.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e provvisti degli
attrezzi ed utensili necessari che dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori
necessari per il loro regolare funzionamento. Nella contabilizzazione non verranno riconosciuti oneri per spese
di trasporto e di trasferta.

Per le prestazioni in economia I'Appaltatore ha I'obbligo di consegnare quotidianamente alla Direzione dei
Lavori le liste con le ore di impiego relative agli operai, noli e materiali utilizzati. Le prestazioni non
preventivamente autorizzate e/o non dichiarate dall'Appaltatore nei modi e nei termini di cui sopra non saranno
in alcun modo riconosciute.

Le prestazioni e le forniture in economia saranno disposte dalla Direzione dei Lavori solo per lavori secondari
ed accessori e nei casi e nei limiti previsti dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.

L'importo di tali prestazioni e provviste non potra superare quello debitamente autorizzato nei limiti definiti
dall’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.

Art. 64. - MATERIALI A PIE D'OPERA

Per determinati manufatti il cui valore & superiore alla spesa per la messa in opera, il prezzo a pié d'opera
ed il suo accreditamento in contabilita prima della messa in opera & stabilito in misura non superiore alla meta
del prezzo stesso da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, al prezzo di progetto.

I prezzi per i materiali a pie d'opera si determineranno nei seguenti casi:

a) alle provviste dei materiali a pie d'opera che I'Appaltatore € tenuto a fare a richiesta della Direzione
dei Lavori, comprese le somministrazioni per lavori in economia, alla cui esecuzione provvede
direttamente la Stazione Appaltante;

b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissione
coattiva oppure di scioglimento di contratto;

¢) alla valutazione del materiale per I'accreditamento del loro importo nei pagamenti in acconto;

d) alla valutazione delle provviste a pié d'opera che si dovessero rilevare dalla Stazione Appaltante
quando per variazioni da essa introdotte non potessero pil trovare impiego nei lavori.

In detti prezzi dei materiali & compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a pié d'opera sul luogo
di impiego, le spese generali ed il beneficio dell'Appaltatore.

1. Nel pagamento delle rate d'acconto potra essere accreditato, oltre I'importo dei lavori eseguiti, anche meta
di quello dei materiali provvisti a pié d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte
dell'appalto, accettati dal Direttore Lavori, valutati a prezzi di contratto. Tale accettazione provvisoria sara
fatta constatare da un processo verbale da compilarsi in contraddittorio dall'Impresa e con le modalita
prescritte dal Regolamento su indicato. I materiali e i manufatti portati in contabilita, tuttavia, rimangono
sempre a rischio e pericolo dell'Impresa secondo quanto disposto dal sesto comma del sopra richiamato
Art. 180 del D.P.R. 207/2010. La Direzione Lavori avra facolta insindacabile di ordinare I'allontanamento
dal cantiere dei materiali stessi qualora, all'atto dell'impiego risultassero deteriorati o resi inservibili, o
comunque non accettabili.
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CAPITOLO4  CRITERI AMBIENTALI MINIMI -

Art. 65. - 1AMBITO DI APPLICAZIONE DEI CAM ED ESCLUSIONI

Le disposizioni del D.M. 23 giugno 2022 si applicano a tutti gli interventi edilizi di lavori disciplinati dal
Codice dei Contratti pubblici, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera nn), oo quater) e oo quinquies) e
precisamente:

e attivita di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione,
restauro, manutenzione di opere;

e manutenzione ordinaria;
. manutenzione straordinaria.

Per gli interventi edilizi che non riguardano interi edifici, i CAM si applicano limitatamente ai capitoli “2.5-
Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione” e “2.6-Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere”.

I criteri contenuti in questo documento, in base a quanto previsto dell'art. 57 del d.Igs. 36/2023:

e  costituiscono criteri progettuali obbligatori che il progettista affidatario o gli uffici tecnici della
stazione appaltante (nel caso in cui il progetto sia redatto da progettisti interni) utilizzano per la
redazione del progetto di fattibilita tecnico-economica e dei successivi livelli di progettazione;

e  costituiscono criteri progettuali obbligatori che l'operatore economico utilizza per la redazione del
progetto definitivo o esecutivo nei casi consentiti dal Codice dei Contratti o di affidamento congiunto
di progettazione ed esecuzione lavori, sulla base del progetto posto a base di gara.

Tra le prestazioni tecniche di cui agli artt. 14 a 43 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, € prevista la redazione
di una "Relazione tecnica e relativi elaborati di applicazione CAM”, di seqguito, "Relazione CAM”, in
cui il progettista indica, per ogni criterio, le scelte progettuali inerenti le modalita di applicazione, integrazione
di materiali, componenti e tecnologie adottati, I'elenco degli elaborati grafici, schemi, tabelle di calcolo, elenchi
ecc. nei quali sia evidenziato lo stato ante operam, degli interventi previsti, i conseguenti risultati raggiungibili
e lo stato post operam e che evidenzi il rispetto dei criteri contenuti in questo documento.

Nella relazione CAM il progettista da evidenza anche delle modalita di contestualizzazione dalle specifiche
tecniche alla tipologia di opere oggetto dell’affidamento. Laddove, necessario, il progettista, da evidenza dei
motivi di carattere tecnico che hanno portato all’eventuale applicazione parziale o mancata
applicazione delle specifiche tecniche, tenendo conto di quanto previsto dell'art. 57 del d.lgs. 36/2023,
che prevede |'applicazione obbligatoria delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali.

In tali casi € fornita, nella Relazione tecnica CAM, dettagliata descrizione del contesto progettuale e delle
motivazioni tecniche per la parziale o0 mancata applicazione del o dei criteri contenuti in questo documento.
Resta inteso che le stazioni appaltanti hanno I'obiettivo di applicare sempre e nella misura maggiore possibile
i CAM in ottemperanza all'art.34 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Il progettista indica, gia a partire dal progetto di fattibilita tecnico-economica, i requisiti dei prodotti da
costruzione in conformita alle specifiche tecniche contenute nel presente documento e indica, inoltre, i mezzi
di prova che I'appaltatore dei lavori dovra presentare alla direzione lavori.

Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova

Ogni criterio ambientale, € oggetto di apposita “verifica”, che viene riportata nella Relazione CAM, che
descrive le informazioni, i metodi e la documentazione necessaria per accertarne la conformita.

Art. 66. - SPECIFICHE TECNICHE PROGETTUALI

Si applicano i criteri di cui ai capitoli “2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione” e “2.6-Specifiche
tecniche progettuali relative al cantiere”.
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Art. 66.1. Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione
Art. 66.1.1 Emissioni negli ambienti confinati (inqguinamento indoor)

Le categorie di materiali elencate di seguito rispettano le prescrizioni sui limiti di emissione esposti nella
successiva tabella:

a. pitture e vernici per interni;

b. pavimentazioni (sono escluse le piastrelle di ceramica e i laterizi, qualora non abbiano subito una
lavorazione post cottura con applicazioni di vernici, resine o altre sostanze di natura

organica), incluso le resine liquide;

¢. adesivi e sigillanti;

d. rivestimenti interni (escluse le piastrelle di ceramica e i laterizi);

e. pannelli di finitura interni (comprensivi di eventuali isolanti a vista);
f. controsoffitti;

g. schermi al vapore sintetici per la protezione interna del pacchetto di isolamento.

Benzene 1
Tricloroetilene (trielina) 1
Di-2-etilesiftalato (DEHP) 1
Dibutiftalato (DBP) 1
COV totali 1500
Formaldeide <60
Acetaldeide <300
Toluene <450
Tetracloroetilene <350
Xilene <300
1,2,4 - Trimetilbenzene < 1500
1,4 - diclorobenzene <90
Etilbenzene < 1000
2 - Butossietanolo <1500
Stirene < 350

Art. 66.1.2 Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati

I calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati avranno un contenuto di materia recuperata,
riciclata, sottoprodotti pari ad almeno il 5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni
(riciclata, recuperata e sottoprodotti):
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O peso secco delle materie riciclate,recuperate,sottoprodotti
o=
peso del cls al netto dell’acqua

Art. 66.1.3 Prodotti prefabbricati in calcestruzzo, in calcestruzzo aerato autoclavato e in calcestruzzo
vibrocompresso

Il contenuto di materia recuperata, riciclata, sottoprodotti, inteso come somma delle tre frazioni (riciclata,
recuperata e sottoprodotti), sara:

o > 59%b sul peso del prodotto nel caso di prodotti prefabbricati in calcestruzzo;

o > 7,5% sul peso del prodotto nel caso di blocchi per muratura in cls aerato autoclavato.

Art. 66.1.4 Acciaio

L'acciaio con fini strutturali, sara prodotto con un contenuto minimo di materie recuperate, riciclate,
sottoprodotti (inteso come somma delle tre frazioni) pari al:

. 75%o per acciaio da forno elettrico non legato;
. 60% per acciaio da forno elettrico legato®;
. 129%b per acciaio da ciclo integrale.

Per quanto riguarda, invece, I'acciaio con fini non strutturali, il contenuto minimo di materie recuperate,
riciclate, sottoprodotti (inteso come somma delle tre frazioni) sara pari al:

o 65%o - acciaio da forno elettrico non legato;
o 60% - acciaio da forno elettrico legato;
o 1296 - acciaio da ciclo integrale.

Art. 66.1.5 Laterizi

I laterizi usati per muratura e solai, avranno un contenuto di materie recuperate, riciclate, sottoprodotti
(sul secco), inteso come somma delle singole frazioni utilizzate:

v

159%b6 sul peso del prodotto;

\%

10% sul peso del prodotto, se i laterizi contengono solo materia riciclata, recuperata.

Per quanto riguarda, invece,i laterizi impiegati per coperture, pavimenti e muratura faccia vista, il contenuto
di materie recuperate, riciclate, sottoprodotti (sul secco), sara:

\%

7,5% sul peso del prodotto;

v

o 59%bo sul peso del prodotto, se i laterizi contengono solo materia riciclata, recuperata.

Art. 66.1.6 Prodotti legnosi

I prodotti legnosi impiegati in elementi strutturali saranno costituiti da materie prime vergini e corredati di
Certificazione FSC o PEFC (supportate, in fase di consegna, da un documento di vendita o di trasporto
riportante la dichiarazione di certificazione).

Se i prodotti legnosi sono, invece, impiegati come isolanti, questi saranno costituiti prevalentemente da
materie prime seconde (legno riciclato) e corredati di una certificazione di catena di custodia rilasciata da
organismi di valutazione della conformita, che attesti almeno il 70% di materiale riciclato, quale:

. FSC Riciclato: attesta il 100% di contenuto di materiale riciclato;
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. PEFC: attesta almeno il 70% di contenuto di materiale riciclato;
. ReMade in Italy, con indicazione della % di materiale riciclato in etichetta;
o Marchio di qualita ecologica Ecolabel EU.

Art. 66.1.7 Isolanti termici ed acustici

Con il termine isolanti, si intendono quei prodotti da costruzione con funzione di isolamento termico,
ovvero acustico, costituiti da:

o uno o piu materiali isolanti (ogni singolo materiale isolante utilizzato deve rispettare i requisiti qui
previsti);
o un insieme integrato di materiali non isolanti e isolanti, p.es laterizio e isolante (in questo caso solo

i materiali isolanti devono rispettare i requisiti qui previsti).

Gli isolanti termici utilizzati per l'isolamento dellinvolucro dell’edificio (esclusi quelli usati per l'isolamento
degli impianti) avranno i seguenti requisiti:

a) Marcatura CE (data da norma di prodotto armonizzata come materiale isolante o ETA per cui il
fabbricante puo redigere la dichiarazione di prestazione DoP e apporre la marcatura);

b) concentrazione inferiore allo 0,1% (peso/peso) delle sostanze incluse nell’elenco di sostanze
estremamente preoccupanti, secondo il regolamento REACH;

c) assenza di agenti espandenti che causino la riduzione dello strato di ozono (ODP), come per
esempio gli HCFC;

d) assenza di prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo;

e) concentrazione di agenti espandenti inferiori al 6% del peso del prodotto finito (nel caso in cui
sono prodotti da una resina di polistirene espandibile);

f) lane minerali conformi alla Nota Q o alla nota R di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008
(CLP).

Si riportano nella tabella di seguito le quantita minime di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotti
(valutate sul peso come somma delle tre frazioni), previste per le principali tipologie di isolanti:
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Materiale Contenuto cumulativo di materiale recuperato,
riciclato ovvero sottoprodotti
80%

Cellulosa (Gli altri materiali di
origine legnosa rispondono ai
requisiti di cui al criterio “2.5.6-
Prodotti legnosi™).

Lana di vetro 60%
Lana di roccia 15%
Vetro cellulare 60%
Fibre in poliestere’ 50%

(per gli isolanti composti da fibre di poliestere e materiale
rinnovabile, tale percentuale minima pud essere del 20% se il
contenuto di materiale da fonte rinnovabile & almeno par1 all’85% del
peso totale del prodotto. Secondo la norma UNI EN ISO 14021 1
materiali rinnovabili sono composti da biomasse provenienti da una
fonte vivente e che puo essere continuamente reintegrata.)

Polistirene espanso sinterizzato 15%
(di cui quantita minima di
riciclato 10%)

Polistirene espanso estruso (di 10%
cul quantita minima di riciclato

5%)

Poliuretano espanso rigido 2%
Poliuretano espanso flessibile 20%
Agglomerato di poliuretano 70%
Agglomerato di gomma 60%
Fibre tessili 60%

Art. 66.1.8 Tramezzature, contropareti perimetrali e controsoffitti

Tramezzature, contropareti perimetrali e controsoffitti, realizzati con sistemi a secco, avranno un contenuto
di materia recuperata, riciclata, sottoprodotti, inteso come somma delle tre frazioni:

. > 10%:;

o 2 590 nel caso di prodotti a base di gesso.

Art. 66.1.9 Murature in pietrame e miste

Il progetto prevede I'uso di solo materiale riutilizzato o di recupero (pietrame e blocchetti).

Art. 66.1.10.1 Pavimentazioni dure

Le piastrelle di ceramica saranno conformi ai criteri ecologici riportati nella Decisione 2009/607/CE, fissati
per I'assegnazione del marchio comunitario di qualita ecologica alle coperture dure. Al riguardo si considerano
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i seguenti criteri:

1. razione delle materie prime

2.2. Limitazione della presenza di alcune sostanze negli additivi (solo piastrelle smaltate), quali
metalli pesanti come piombo, cadmio e antimonio

4.2. Consumo e uso di acqua

4.3. Emissioni nell’aria (solo per i parametri Particolato e Fluoruri)
4.4. Emissioni nell'acqua

5.2. Recupero dei rifiuti

6.1. Rilascio di sostanze pericolose (solo piastrelle vetrificate)

In fase di consegna dei materiali, inoltre, la rispondenza al criterio sara verificata utilizzando prodotti recanti
alternativamente:

- il Marchio Ecolabel UE;

- una dichiarazione ambientale ISO di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma
ISO 14025 da cui si evinca il rispetto del presente criterio;

- una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e
alla norma UNI EN ISO 14025, quali ad esempio lo schema internazionale EPD© o EPDItaly©.

Art, 66.1.10.2 Pavimenti resilienti
II contenuto di materia recuperata, riciclata, sottoprodotti, inteso come somma delle tre frazioni,sara:
. > 20%o sul peso del prodotto, nel caso di pavimentazioni costituite da materie plastiche;

o 2 10% sul peso del prodotto, nel caso di pavimentazioni costituite da gomma.

Le pavimentazioni non devono essere prodotte utilizzando ritardanti di fiamma che siano classificati
pericolosi ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i.

Il requisito sara poi verificato tramite documentazione tecnica del fabbricante con allegate le schede dei
dati di sicurezza, rapporti di prova o altra documentazione tecnica di supporto attestante che le pavimentazioni
non siano prodotte utilizzando ritardanti di fiamma classificati pericolosi dal regolamento (CE) n. 1272/2008
(CLP).

Art, 66.1.11 Serramenti ed oscuranti in PVC

I serramenti oscuranti in PVC saranno prodotti con un contenuto di materie recuperate, riciclate,
sottoprodotti pari ad almeno il 20% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni.

Art. 66.1.12 Tubazioni in PVC e Polipropilene

Le tubazioni in PVC e polipropilene saranno prodotte con un contenuto di materie recuperate, riciclate,
sottoprodotti pari ad almeno il 20% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni.

Art. 66.1.13  Pitture e vernici
Il progetto prevede I'utilizzo di pitture e vernici con uno o pil dei seguenti requisiti:
o Marchio di qualita ecologica Ecolabel UE;

. assenza di additivi a base di cadmio, piombo, cromo esavalente, mercurio, arsenico o selenio che
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determinano una concentrazione superiore allo 0,010 % in peso, per ciascun metallo sulla vernice secca;

o assenza di sostanze, miscele classificate come pericolose per I'ambiente acquatico di categoria 1 e 2
con i seguenti codici: H400, H410, H411, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. (tale
criterio va utilizzato, qualora ritenuto opportuno dalla stazione appaltante);

o rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati, con evidenza delle concentrazioni dei singoli
metalli pesanti sulla vernice secca;

o dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante attestante che le vernici, miscele usate non
rientrino nella lista delle sostanze classificate come pericolose, con allegato fascicolo tecnico datato e firmato.

Art. 66.2 Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere
Art. 66.2.1 Prestazioni ambientali del cantiere

Le attivita di preparazione e conduzione del cantiere prevedono le seguenti azioni:

1. individuazione delle possibili criticita legate all'impatto nell'area di cantiere e alle emissioni di
inquinanti sull’ambiente circostante, e delle misure previste per la loro eliminazione o riduzione.

2. definizione delle misure da adottare per la protezione delle risorse naturali, paesistiche e
storicoculturali presenti nell’area del cantiere quali la recinzione e protezione degli ambiti interessati da fossi e
torrenti (fasce ripariali) e da filari o altre formazioni vegetazionali autoctone. Qualora I'area di cantiere ricada
in siti tutelati ai sensi delle norme del piano paesistico si applicano le misure previste;

3. rimozione delle specie arboree e arbustive alloctone invasive (in particolare, Ailanthus altissima e
Robinia pseudoacacia), comprese radici e ceppaie. Per l'individuazione delle specie alloctone si dovra fare
riferimento alla “Watch-list della flora alloctona d'Italia” (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare, Carlo Blasi, Francesca Pretto & Laura Celesti-Grapow);

4, protezione delle specie arboree e arbustive autoctone. Gli alberi nel cantiere devono essere protetti
con materiali idonei, per escludere danni alle radici, al tronco e alla chioma. Non € ammesso usare gli alberi
per l'infissione di chiodi, appoggi e per l'installazione di corpi illuminanti, cavi elettrici etc.;

5. disposizione dei depositi di materiali di cantiere non in prossimita delle preesistenze arboree e
arbustive autoctone (€ garantita almeno una fascia di rispetto di dieci metri);

6. definizione delle misure adottate per aumentare l'efficienza nell’'uso dell’energia nel cantiere e per
minimizzare le emissioni di inquinanti e gas climalteranti, con particolare riferimento all’'uso di tecnologie a
basso impatto ambientale (lampade a scarica di gas a basso consumo energetico o a led, generatori di corrente
eco-diesel con silenziatore, pannelli solari per I'acqua calda ecc.);

7. fermo restando I'elaborazione di una valutazione previsionale di impatto acustico ai sensi della legge
26 ottobre 1995, n. 447, “Legge quadro sull'inquinamento acustico”, definizione di misure per I'abbattimento
del rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di scavo, di carico e scarico dei materiali, di taglio dei
materiali, di impasto del cemento e di disarmo ecc, e l'eventuale installazione di schermature/coperture
antirumore (fisse o mobili) nelle aree pil critiche e nelle aree di lavorazione pil rumorose, con particolare
riferimento alla disponibilita ad utilizzare gruppi elettrogeni super silenziati e compressori a ridotta emissione
acustica;

8. definizione delle misure per I'abbattimento delle emissioni gassose inquinanti con riferimento alle
attivita di lavoro delle macchine operatrici e da cantiere che saranno impiegate, tenendo conto delle “fasi
minime impiegabili”: fase III A minimo a decorrere da gennaio 2022. Fase IV minimo a decorrere dal gennaio
2024 e la V dal gennaio 2026 (le fasi dei motori per macchine mobili non stradali sono definite dal regolamento
UE 1628/2016 modificato dal regolamento UE 2020/1040);

9. definizione delle misure atte a garantire il risparmio idrico e la gestione delle acque reflue nel cantiere
e l'uso delle acque piovane e quelle di lavorazione degli inerti, prevedendo opportune reti di drenaggio e
scarico delle acque;

10. definizione delle misure per I'abbattimento delle polveri e fumi anche attraverso periodici interventi
di irrorazione delle aree di lavorazione con l'acqua o altre tecniche di contenimento del fenomeno del

143-E-GAR_R10.2 CSA_apr.2024 78



Utilizzazione integrale delle acque invasate nel serbatoio di Garcia sul Fiume Belice Sinistro -Opere di distribuzione irrigua - Sollevamento e
distribuzione Zona IVa — | Lotto funzionale - Stralcio

sollevamento della polvere;

11. definizione delle misure per garantire la protezione del suolo e del sottosuolo, impedendo la
diminuzione di materia organica, il calo della biodiversita nei diversi strati, la contaminazione locale o diffusa,
la salinizzazione, I'erosione etc., anche attraverso la verifica continua degli sversamenti accidentali di sostanze
e materiali inquinanti e la previsione dei relativi interventi di estrazione e smaltimento del suolo contaminato;

12.  definizione delle misure a tutela delle acque superficiali e sotterranee, quali I'impermeabilizzazione
di eventuali aree di deposito temporaneo di rifiuti non inerti e depurazione delle acque di dilavamento prima
di essere convogliate verso i recapiti idrici finali;

13.  definizione delle misure idonee per ridurre l'impatto visivo del cantiere, anche attraverso schermature
e sistemazione a verde, soprattutto in presenza di abitazioni contigue e habitat con presenza di specie
particolarmente sensibili alla presenza umana;

14. misure per realizzare la demolizione selettiva individuando gli spazi per la raccolta dei materiali da
avviare a preparazione per il riutilizzo, recupero e riciclo;

15. misure per implementare la raccolta differenziata nel cantiere (imballaggi, rifiuti pericolosi e speciali
etc.) individuando le aree da adibire a deposito temporaneo, gli spazi opportunamente attrezzati (con idonei
cassonetti/contenitori carrellabili opportunamente etichettati per la raccolta differenziata etc.).

Art. 66.2.2 Demolizione selettiva, recupero e riciclo

Ristrutturazione, manutenzione e demolizione

Il progetto prevede che almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati in cantiere, ed escludendo
gli scavi, da avviare ad operazioni di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero (nel
rispetto dellart. 179 Digs 152/2006).

Il progetto stima, la quota parte di rifiuti che potra essere avviata a preparazione per il riutilizzo, riciclaggio
o0 altre operazioni di recupero.

Tale stima si basa su:
1. valutazione delle caratteristiche dell’edificio;

2. individuazione e valutazione dei rischi connessi a eventuali rifiuti pericolosi e alle emissioni che
possono sorgere durante la demolizione;

3. stima delle quantita di rifiuti che saranno prodotti con ripartizione tra le diverse frazioni di materiale;

4, stima della percentuale di rifiuti da avviare a preparazione per il riutilizzo e a riciclo, rispetto al totale
dei rifiuti prodotti, sulla base dei sistemi di selezione proposti per il processo di demolizione.

Alla luce di tale stima, il progetto comprende le valutazioni e le previsioni riguardo a:
a. rimozione dei rifiuti, materiali o componenti pericolosi;

b. rimozione dei rifiuti, materiali o componenti riutilizzabili, riciclabili e recuperabili.

Art. 66.2.3 Conservazione dello strato superficiale del terreno

Nel caso in cui il progetto includa movimenti di terra (scavi, splateamenti o altri interventi sul suolo
esistente), sara prevista la rimozione e l'accantonamento provvisorio (nell’'attesa di fare le lavorazioni
necessarie al riutilizzo) del primo strato del terreno per il successivo riutilizzo in opere a verde.

Art. 66.2.4 Rinterri e riempimenti

II progetto prescrive il riutilizzo del materiale di scavo, escluso il primo strato di terreno, proveniente dal
cantiere stesso o da altri cantieri, ovvero materiale riciclato, conforme ai parametri della norma UNI 11531-1:
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o nel caso di riempimenti con miscele betonabili (miscele fluide, a bassa resistenza controllata,
facilmente removibili, auto costipanti e trasportate con betoniera), sara utilizzato almeno il 70% di materiale
riciclato (conforme alla UNI EN 13242 e con caratteristiche prestazionali rispondenti all’aggregato riciclato di
Tipo B come riportato al prospetto 4 della UNI 111049);

o nel caso di riempimenti con miscele legate con leganti idraulici (di cui alla norma UNI EN 14227-1)
sara utilizzato almeno il 30% in peso di materiale riciclato (conforme alla UNI EN 13242).

Art. 67. - CLAUSOLE CONTRATTUALI

Art. 67.1 clausole contrattuali per le gare di lavori per interventi edilizi

Art. 67.1.1 Personale di cantiere

II personale impiegato con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere ecc.) € adeguatamente
formato sulle procedure e tecniche per la riduzione degli impatti ambientali del cantiere con particolare riguardo
alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e delle polveri.

Art. 67.1.2 Macchine operatrici

Verranno impiegati motori termici delle macchine operatrici di fase III A minimo, a decorrere da gennaio
2024. La fase minima impiegabile in cantiere sara la fase IV a decorrere dal gennaio 2026, e la fase V (le fasi
dei motori per macchine mobili non stradali sono definite dal regolamento UE 1628/2016 modificato dal
regolamento UE 2020/1040) a decorrere dal gennaio 2028.

Art. 67.1.3 Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori
Sono utilizzati i seguenti codici cpv:

o oli lubrificanti per la trazione: cpv 09211900-0;

o oli lubrificanti e agenti lubrificanti: cpv 09211000-1;

o oli per motori: cpv 09211100-2;

o lubrificanti: cpv 24951100-6;

o grassi e lubrificanti: cpv 24951000-5;

o oli per sistemi idraulici e altri usi: cpv 09211600-7.

Art, 67.1.3.1 Grassi ed oli lubrificanti: compatibilita con i veicoli di destinazione

Le seguenti categorie di grassi ed oli lubrificanti, il cui rilascio nell'ambiente puo essere solo accidentale e
che dopo ['utilizzo possono essere recuperati per il ritrattamento, il riciclaggio o lo smaltimento:

o grassi ed oli lubrificanti per autotrazione leggera e pesante (compresi gli oli motore);
o grassi ed oli lubrificanti per motoveicoli (compresi gli oli motore);
. grassi ed oli lubrificanti destinati all’'uso in ingranaggi e cinematismi chiusi dei veicoli.

Per essere utilizzati, devono essere compatibili con i veicoli cui sono destinati.

Tenendo conto delle specifiche tecniche emanate in conformita alla Motor Vehicle Block Exemption
Regulation (MVBER) e laddove l'uso dei lubrificanti biodegradabili ovvero minerali a base rigenerata non sia
dichiarato dal fabbricante del veicolo incompatibile con il veicolo stesso e non ne faccia decadere la garanzia,
la fornitura di grassi e oli lubrificanti & costituita da prodotti biodegradabili ovvero a base rigenerata conformi
alle specifiche tecniche di cui ai successivi criteri (3.1.3.2 - Grassi ed oli biodegradabili e 3.1.3.3 - Grassi ed oli
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lubrificanti minerali a base rigenerata) o di lubrificanti biodegradabili in possesso dell’Ecolabel (UE) o etichette
equivalenti.

Art. 67.1.3.2 Grassi ed oli biodegradabili

I grassi ed oli biodegradabili saranno in possesso del marchio di qualita ecologica europeo Ecolabel (UE) o
altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024, oppure saranno conformi ai seguenti requisiti
ambientali.

a) Biodegradabilita

I requisiti di biodegradabilita dei composti organici e di potenziale di bioaccumulo devono essere soddisfatti
per ogni sostanza, intenzionalmente aggiunta o formata, presente in una concentrazione > 0,10% p/p nel
prodotto finale.

Il prodotto finale non contiene sostanze in concentrazione = 0,10% p/p, che siano al contempo non
biodegradabili e (potenzialmente) bioaccumulabili.

Il lubrificante pud contenere una o piu sostanze che presentino un certo grado di biodegradabilita e di
bioaccumulo secondo una determinata correlazione tra concentrazione cumulativa di massa (% p/p) delle
sostanze e biodegradabilita e bioaccumulo cosi come riportato in tabella 1.

tabella 1. Limiti di percentuale cumulativa di massa (% p/p) delle sostanze presenti nel prodotto finale in
relazione alla biodegradabilita ed al potenziale di bioaccumulo

OLI GRASSI
Rapidamente biodegradabile in 590 805
condizioni aerobiche ° °
Intrinsecamente biodegradabile in <10% <20%
condizioni aerobiche =4uv0 =2U0%
Non biodegradabile e non o o
bioaccumulabile <5% <15%
Non biodegradabile e <0.1% <0.1%
bioaccumulabile =y, 170 =0,1%

b) Bioaccumulo

Non occorre determinare il potenziale di bioaccumulo nei casi in cui la sostanza:

o ha massa molecolare (MM) > 800 g/mol e diametro molecolare > 1,5 nm (> 15 &), oppure
o ha un coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua (log Kow) < 3 0 > 7, oppure

o ha un fattore di bioconcentrazione misurato (BCF) < 100 I/kg, oppure

. € un polimero la cui frazione con massa molecolare < 1 000 g/mol & inferiore all'l %.

Art. 67.1.3.3 Grassi ed oli lubrificanti minerali a base rigenerata(6)

I grassi e gli oli lubrificanti rigenerati, che sono costituiti, in quota parte, da oli derivanti da un processo di
rigenerazione di oli minerali esausti, devono contenere almeno le seguenti quote minime di base lubrificante
rigenerata sul peso totale del prodotto, tenendo conto delle funzioni d’'uso del prodotto stesso di cui alla
successiva tabella 4:
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Tabella 4
Nomenclatura combinata-NC Soglia minima base rigenerata %
NC 27101981 (oli per motore) 40%
NC 27101983 (oli idraulici) 80%
NC 27101987 (oli cambio) 30%
NC 27101999 (altri) 30%

I grassi e gli oli lubrificanti la cui funzione d’uso non ¢ riportata in Tabella 4 devono contenere almeno il
30% di base rigenerata.

Art. 67.1.3.4 Requisiti degli imballaggi in plastica degli oli lubrificanti (biodegradabili o a base rigenerata)(7)

L'imballaggio in plastica primario degli oli lubrificanti € costituito da una percentuale minima di plastica
riciclata pari al 25% in peso.

PARTE 11

CAPO 1 - QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Art. 68. - Norme generali

I materiali da impiegare per i lavori di cui all'appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto
stabilito nelle vigenti leggi, regolamenti e norme in materia e nei successivi articoli; in mancanza di particolari
prescrizioni dovranno essere delle migliori qualita esistenti in commercio.

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla
Direzione Lavori. I materiali proverranno da localita o fabbriche che I'Impresa riterra di sua convenienza,
purché rispondano ai requisiti di cui sopra.

Quando la Direzione dei Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista perche non atta all'impiego, I'ITmpresa
dovra sostituirla con altra che risponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere
allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese dell'Impresa. Malgrado I'accettazione dei materiali da
parte della D.L., I'Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto pud
dipendere dai materiali stessi.

Art. 69. - Prove sui materiali

L'Impresa sara obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegare,
sottostando a tutte le spese per il prelievo, la formazione e l'invio dei campioni ad Istituti e Laboratori
specializzati ufficiali indicati dalla D.L., nonché per le corrispondenti prove ed esami.

I campioni verranno prelevati in contraddittorio; degli stessi potra essere ordinata la conservazione nei
locali indicati dalla D.L., previa apposizione di sigilli e firme della D.L. e dell'Impresa e nei modi piu adatti a
garantirne |'autenticita e la conservazione.

I risultati ottenuti in tali laboratori saranno i soli riconosciuti validi e ad essi esclusivamente si fara
riferimento a tutti gli effetti del presente appalto.

Art. 70. - Sabbia, ghiaia, pietrisco, misto di fiume, detrito di cava
La sabbia, le ghiaie e i pietrischi da impiegare nella formazione dei calcestruzzi dovranno avere le qualita e
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le dimensioni stabilite dalle "Norme per I'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio" del Consiglio
Nazionale delle Ricerche, ed. 1952 e dovranno essere costituite da elementi derivanti da rocce resistenti, il piu
possibile omogenee e non gelive. La granulometria degli aggregati litici per conglomerato sara prescritta dalla
D.L. in base alla destinazione, al dosaggio del cemento e alla condizione di posa in opera dei calcestruzzi.
L'Impresa dovra garantire la costanza delle caratteristiche granulometriche per ogni lavoro; per i lavori di
notevole importanza dovra disporre delle serie di vagli normali atte a consentire alla Direzione i necessari
controlli.

Quando per sottofondi di pavimentazione stradali sia disposto I'impiego di detriti di cava, il materiale deve
essere in ogni caso non suscettibile all'azione dell'acqua (non solubile e plasticizzabile) ed avere un potere
portante C.B.R. (California Bearing Ratio) di almeno 40 allo stato saturo.

Nella formazione di piste di misto di cavo o di fiume (tout venant) la granulometria dovra essere assortita
in modo da realizzare una minima percentuale di vuoti: di norma la dimensione massima degli aggregati non
dovra essere superiore a 10 cm.

Art. 71. - Acqua e leganti idraulici

L'acqua dovra essere dolce, limpida, esente da tracce di cloruro e solfati, non inquinata da materie
organiche o comunque dannose all'uso cui la stessa é destinata.

Le calci idrauliche, i cementi e gli agglomerati dovranno rispondere a tutte le prescrizioni del D.M.
31/8/1972, n. 1228 sull'accettazione e le modalita delle prove sui leganti idraulici, e successive modificazioni.

I leganti idraulici dovranno arrivare in cantiere nell'imballaggio originale ed essere conservati in luoghi
coperti e ben riparati dall'umidita.

Per gli interventi di ripresa di getti o di getti nuovi su vecchi, nonché per la stuccatura dei giunti, é previsto
I'impiego di particolari materiali quali resine epossidiche, resine viniliche, polisolfuri (thiokol) con relativi
"primer".

L'Impresa € obbligata ad impiegare materiali di prima qualita ed a tal fine € tenuta a sottoporre al giudizio
della D.L. tre campioni di materiale per ogni tipo, fornite da case di primaria importanza e corredati da
documentazione di prove di laboratorio e di pratiche applicazioni. La D.L. si riserva di far eseguire a spese
dell'Impresa tutte le necessarie ulteriori prove di qualifica e di controllo. Una volta che la D.L. abbia effettuato
la propria insindacabile scelta I'Impresa é obbligata all'impiego, nei modi prescritti, dei materiali stessi, della
Cui rispondenza ai fini specifici - anche nel tempo - resta pienamente e totalmente responsabile.

Analoghe prescrizioni si applicano ai materiali additivi da impiegare quali fluidificanti e antiritiro nelle malte
di iniezione di bloccaggio di armature di ferro entro perforazioni. Per tale impiego I'Impresa potra altresi
proporre l'uso di resine poliesteri o di altro tipo, di cui I'Impresa stessa possa documentatamente offrire piena
garanzia di efficienza e di durevolezza.

Art. 72. - Materiali metallici

I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, saldature, soffiature e da
qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura ecc. Essi dovranno soddisfare a
tutte le condizioni previste dal D.M. 29/2/1908, modificato da R.D. 15/7/1925, e presentare inoltre i seguenti
requisiti:

a) Le reti metalliche per gabbioni dovranno essere costituite da trafilato di ferro zincato a doppia
torsione e nervatura angolari convenientemente maggiorata del diametro prescelto. Le maglie dovranno essere
uniformi, esenti da strappi e non presentanti fili rugginosi o comunque alterati da agenti idrometeorici.

Essi dovranno presentare una perfetta struttura geometrica nei pezzi da impiegare e di volta in volta
la D.L. prescrivera le dimensioni e le forme particolari delle scatole da impiegarsi nelle singole opere.

Il filo da adottarsi nelle legature e nei tratti interni dovra avere caratteristiche analoghe a quelle delle
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maglie del gabbione, presentare flessibilita massima e potra essere ammesso un diametro inferiore a quello
costituente la rete purché esso non risulti inferiore e mm 2.

Prima che I'Appaltatore metta in opera i gabbioni e per ogni partita di gabbioni ricevuti, si procedera
al collaudo della zincatura dei gabbioni e del filo per le cuciture e per i tiranti: all'atto di tale collaudo
I'Appaltatore dovra esibire il certificato di collaudo e garanzia rilasciata dalla Ditta che ha fabbricato i gabbioni,
redatto a norma della circolare Min. LL.PP. n. 2078 del 27/8/1962.

Tali norme valgono anche per la rete metallica dei materassi per rivestimento.

b) I profilati a freddo saranno in acciaio AQ 42 conforme alle Tabelle UNI 5335 - Ed. 1964 o equivalente
Fe 42; quelli per la costruzione di paletti di recinzione saranno di Fe 37 conforme alle Tabelle UNI 5334 - Ed.
1964. Per le paratoie si impiegheranno per i mantelli (min 6 mm) acciai Fe 42 B UNI 5335 e per le strutture
portanti Fe 37 B UNI 5334.

c) Le reti e le lamiere striate per recinzione saranno in acciaio conforme alle Tabelle UNI 3598 - Ed.
1954 e modifiche successive.

d) Il filo spinato sara in acciaio zincato con resistenza unitaria 65 kg/mmq diam 2.4 mm, con triboli a 4
spine in filo zincato cotto intervallati di 7.5 cm che non presentino possibilita di traslazione o di rotazione sul
filo: la zincatura, sia per quanto riguarda lo spessore che la qualita, dovra rispondere ai requisiti di cui alle
Tabelle UNI 1475-1476 - ed. Giugno 1941, n. 4007 - ed. Marzo 1958.

e) La ghisa dovra essere di prima qualita di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile,
facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello; di frattura grigia, finemente granosa e perfettamente
omogenea; esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperita ed altri difetti capaci di menomare la
resistenza; dovra inoltre essere perfettamente modellata; é assolutamente escluso I'impiego di ghisa fosforosa.

f) Il piombo di prima qualita, con frattura fibrosa, malleabile a freddo, dovra sciogliersi senza residui
nell'acido nitrico diluito con eguale quantita d'acqua. Saranno tollerate impurita in misura non superiore all'1%.

g) Le lamiere ondulate per barriere guardastrada saranno realizzate in acciaio Fe 34 laminato a caldo,
protette su entrambe le facce da zincatura a bagno caldo praticata dopo il taglio e la piegatura dell'elemento,
con una quantita di zinco sulla superficie sviluppata di ogni faccia non inferiore a 300 grammi per mq.

Gli elementi finiti dovranno essere esenti da difetti, quali soffiature, bolle di fusione, scalfiture, parti non
coperte da zincatura, ammaccature.

Tutti i pezzi speciali, organi di giunzione, rivetti ecc. dovranno essere opportunamente zincati a caldo.

Art. 73. - Bitumi ed emulsioni bituminose, profilati e mastici per giunti

I bitumi e le emulsioni bituminose dovranno soddisfare ai requisiti stabili nelle corrispondenti norme di
accettazione del C.N.R.

I mastici gommobituminosi elastoplastici dovranno essere durevoli, non soggetti a colare alle temperature
elevate (70' C circa); non fragili alle temperature prossime allo zero; dovranno aderire perfettamente alle
superfici, in modo da non distaccarsi durante i fenomeni di dilatazione e ritiro delle strutture sigillate.

I sigillanti del tipo al thiokol dovranno essere forniti da qualificata Ditta produttrice e costituire sigilli elastici
e perfettamente aderenti ai lembi sigillati.

Di tutti i materiali di sigillo I'ITmpresa dovra dichiarare la provenienza, la composizione, le caratteristiche,
sottoponendo almeno tre campioni alla scelta della D.L. corredati da tutte le referenze disponibili di prove
tecniche e di soddisfacente impiego.

Art. 74, - Manufatti prefabbricati

I manufatti lungo la canalizzazione per pozzetti di vario tipo saranno realizzati con pezzi prefabbricati,
secondo i tipi previsti nei disegni, con getto entro casseforme metalliche vibrati ed eventualmente maturati a
vapore.
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Gli elementi prefabbricati dovranno essere prodotti in appositi stabilimenti:I'Impresa, secondo calcoli di sua
convenienza, potra costruire un apposito impianto di prefabbricazione nell'ambito del comprensorio o nelle sue
prossimita, oppure potra rifornirsi presso un impianto esistente.

Il calcestruzzo impiegato sara del tipo R'bk 350 specificato nell'articolo 41; esso sara sottoposto a controllo
confezionando sia provini cubici regolamentari di 8 cm di lato, da sottoporre a prove di compressione, sia
provini prismatici 4 x 4 x 16 cm da sottoporre a prove di flessione; esso verra prelevato all'uscita
dell'impastatrice, vibrato e conservato in sabbia bagnata fino alla scadenza.

Fermo restando quanto prescritto in linea generale nel presente Capitolato, tale calcestruzzo dovra
raggiungere i carichi di rottura minimi sotto specificati, considerati quale media dei tre provini migliori sulla
serie di quattro:

resistenza a compressione resistenza a flessione
a 7 giorni kg/cmq 280 kg/cmq 30
a 14 giorni kg/cmq 350 kg/cmq 45
a 28 giorni kg/cmq 400 kg/cmq 55

L'Impresa é direttamente responsabile in qualsiasi momento dei procedimenti costruttivi, delle
caratteristiche dei prefabbricati e della corretta esecuzione delle prove, anche nel caso di rifornimento presso
stabilimenti di terzi.

Ogni elemento prefabbricato dovra portare in modo visibile ed indelebile la data di produzione ed un numero
di ordine progressivo; in cantiere dovra essere tenuto sempre aggiornato un registro con i numeri di matricola.

Art. 75. - Tubazioni, pezzi speciali, apparecchiature idrauliche

Tutte le tubazioni previste dovranno essere conformi alle normative e caratteristiche indicate nell'analoga
dizione di elenco dei prezzi.

Le apparecchiature idrauliche dovranno inoltre essere conformi alle Specifiche Tecniche allegate.

I pezzi speciali in acciaio da realizzarsi nei manufatti di diramazione, nei gruppi di consegna, nei sovrapassi
dei fossi e nelle camere di manovra delle vasche saranno ottenuti da tubo grezzo zincato a caldo in stabilimento
cui verra data la colorazione richiesta dalla D.L.

CAPO 2 - MODO DI ESEGUIRE I LAVORI

Art. 76. - Tracciamenti

L'Impresa é obbligata ad eseguire a proprie spese, in base ai disegni di progetto ed ai capisaldi e riferimenti,
che le verranno forniti dalla D.L. in sede di consegna dei lavori, il tracciamento dettagliato delle opere,
riportando sul terreno con picchetti, modine, ecc. gli assi longitudinali, i vertici delle canalizzazioni, le sezioni
trasversali e I'esatta ubicazione dei manufatti particolari.

Subito dopo di procedera, in contraddittorio, al rilievo dei profili longitudinali e delle sezioni trasversali di
prima pianta, ove queste fossero necessarie per la valutazione dei volumi di scavo. Con gli elementi risultanti
si procedera alla progettazione delle canalizzazioni, delle sezioni di scavo e rilevato ed alla definizione delle
opere d'arte in armonia con le previsioni di progetto.

Nel caso che, a giudizio della D.L., cid tornasse utile nell'interesse del lavoro, il tracciamento, rilievo e
definizione di alcuni tracciati delle opere potra essere ripetuto per migliorare i risultati.
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L'Impresa é responsabile della conservazione del tracciato: essa pertanto dovra provvedere agli eventuali
ripristini necessari.

Per qualunque alterazione o variazione arbitraria od erronea nei tracciati, I'Impresa dovra provvedere alla
correzione, demolendo e ricostruendo a tutte sue spese i lavori irregolarmente eseguiti a causa di tali variazioni
ed errori. Eventuali verifiche dei tracciamenti effettuate dalla D.L., non sollevano I'Impresa dalle responsabilita
e dagli obblighi sopra accennati in qualunque momento si riscontrassero errori.

Art. 77. - Movimenti di materie

Scavi e rilevati in genere

Gli scavi in genere dovranno essere eseguiti secondo i disegni di progetto e le particolari prescrizioni che
saranno impartite all'atto esecutivo dalla D.L.

Ove occorra, gli scavi saranno preceduti dall'abbattimento e sgombero di alberi, dall'estirpazione di radici
e ceppaie.

Qualora per la natura del terreno, per il genere di lavoro o per qualsiasi altro motivo si rendesse necessario
puntellare, sbadacchiare ed armare le pareti degli scavi, I'Impresa vi dovra provvedere di propria iniziativa a
sue spese, adottando tutte le precauzioni necessarie per impedire smottamenti e frane, restando unica
responsabile di eventuali danni derivanti dalla mancanza, insufficienza o poca solidita delle opere provvisionali
adottate, nonché della inosservanza delle disposizioni vigenti.

Analogamente, negli scavi in roccia con impiego di mine, I'Impresa deve osservare tutte le precauzioni e
norme stabilite da leggi e regolamenti vigenti per il deposito, la custodia e I'uso degli esplosivi e per la sicurezza
delle persone e delle cose.

L'Impresa dovra inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti sulla superficie del terreno siano
deviate e non si riversino nei cavi, anche ricorrendo all'apertura di canali fugatori.

L'Impresa provvedera al mantenimento dei cavi all'asciutto, sia durante l'escavazione sia durante
I'esecuzione delle murature o di altre opere di fondazione.

L'Impresa dovra sviluppare i lavori di scavo con mezzi adeguati riconosciuti dalla D.L. rispondenti allo scopo
e non pregiudizievoli per la buona riuscita ed il regolare andamento dei lavori.

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzate per rinterri o rilevati, dovranno essere portate a
colmamento di bassure, depressioni o di alvei abbandonati, secondo le disposizioni impartite dalla D.L. ovvero
a rifiuto, dalla sede del cantiere alle pubbliche discariche ovvero su aree da procurarsi a cura dell'Impresa.

Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate per tombamenti e rinterri o per
formazione di rilevati, esse dovranno essere eventualmente depositate in luogo adatto, accettato dalla D.L.,
per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno
ai lavori, alle proprieta pubbliche o private e al libero deflusso delle acque scorrenti alla superficie.

La D.L. potra fare esportare, a spese dell'Impresa, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti
disposizioni.

Durante I'esecuzione dei lavori di scavo che interferiscono con strade e canalizzazioni esistenti, I'Impresa
dovra adottare, senza per questo richiedere compensi speciali, le precauzioni necessarie per garantire la liberta
e la sicurezza del traffico stradale e la perfetta efficienza e funzionalita delle canalizzazioni interessate, secondo
le richieste delle Amministrazioni interessate.

Per la formazione dei rilevati e per qualsiasi opera di rinterro si avra massima cura nella scelta dei materiali
idonei, escludendo soprattutto i terreni contenenti humus, radici, erbe e materie organiche.

I materiali saranno innanzitutto reperiti tra terreni provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti sul
lavoro, qualunque sia la distanza di trasporto. Sulla idoneita dell'impiego giudichera insindacabilmente la D.L.,
in base a prove specifiche che saranno eseguite secondo le norme AASHO. Quando i materiali risultanti dagli
scavi e disponibili per la formazione dei rilevati e rinterri non fossero sufficienti per questi o, a giudizio della
D.L. ritenuti non idonei, si ricorrera ad altri materiali provenienti da cave di prestito, previo specifico ordine
scritto della stessa D.L.
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Dette cave potranno essere aperte dovunque I'Impresa riterra di sua convenienza, subordinatamente
all'idoneita dei materiali, al rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia mineraria, idraulica,
forestale e stradale, all'osservanza di disposizioni della D.L. e purché non risultino di danno ed intralcio alle
opere.

Le cave di prestito, da aprirsi a totale cura e spese dell'Impresa, dovranno essere coltivate in modo che,
tanto durante I'esecuzione degli scavi quanto a scavo ultimato, non abbiano a verificarsi franamenti, ristagni
di acqua od impaludamenti o comunque condizioni pregiudizievoli per la salute e la pubblica incolumita,
restando I'Impresa unica responsabile di qualunque danno. In particolare, per lo scolo delle acque, I'Impresa
dovra aprire, quando occorrera e sempre a sua cura e spese, opportuni fossi di scolo di sufficiente pendenza.

Prima di dare inizio alla costruzione dei rilevati, I'Impresa procedera al loro accurato tracciamento,
installando picchetti e modine che indichino i limiti del terrapieno in relazione alle scarpate ed alle larghezze
in sommita previste in progetto o prescritte dalla D.L.

Si provvedera, quindi, alla preparazione del piano di posa procedendo all'asportazione, sull'intera area di
appoggio, dello strato superficiale di terreno dello spessore di cm 20, nonché di radici, ceppaie e terreno
vegetale presenti anche a maggiore profondita.

Quando i rilevati da eseguire restano addossati a declivi con pendenze trasversali superiori al 15%, la
formazione del rilievo verra preceduta, oltreche dalle operazioni di cui sopra, anche da una gradonatura del
pendio, da eseguirsi con inclinazione inversa a quella del terreno e secondo le disposizioni che saranno
impartite dalla D.L.

Nella successiva costruzione dei rilevati, I'Impresa dovra garantire l'immediato e continuo smaltimento
delle acque sia piovane che da infiltrazione aprendo a tale fine e a sue cure e spese appositi fossi di guardia
scolanti, anche provvisori.

Lo stendimento del materiale per la formazione del rilevato verra eseguito in strati di spessore proporzionale
alla natura del materiale stesso ed alla potenza, tipo e peso dei mezzi di costipazione adoperati, ma in ogni
€aso non superiori a 50 cm.

Il contenuto in acqua del materiale impiegato per ogni strato verra, occorrendo, corretto mediante
inumidimento od essiccamento, secondo le disposizioni della D.L.

Nell'intento di preservare il corpo del rilevato dalla umidita eventuale risalente per capillarita del piano di
posa, la D.L., ove lo ritenga necessario, potra ordinare lo stendimento in fondazione di uno strato di materiale
arido costituito da misto di fiume o di cava, pulito ed esente da materiali eterogenei o terrosi, della
granulometria e dello spessore che saranno prescritti dalla D.L. medesima.

L'Impresa dovra consegnare i rilevati con la sagoma e le livellette conformi ai disegni e alle quote di progetto
o prescritte all'atto esecutivo dalla D.L. Sara peraltro obbligo dell'Impresa, escluso qualsiasi compenso, di
assegnare ai rilevati, durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dal costipamento ed
assestamento delle terre affinché all'atto del collaudo i rilevati eseguiti non abbiano dimensioni inferiori a quelle
prescritte.

Tutti gli oneri e le prescrizioni di cui sopra, nonché per le riparazioni e ricostruzioni che si rendessero
necessarie per la mancata ed imperfetta osservanza delle prescrizioni medesime, sono a totale carico
dell'ITmpresa che quindi non potra richiedere alcun ulteriore compenso.

Scavi a sezione obbligata

Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere spinti fino alla
profondita che dalla D.L. verra ordinata all'atto della loro esecuzione.

Le profondita che si trovano indicate nei disegni di consegna sono percid di semplice awviso e
I'Amministrazione Appaltante si riserva piena facolta di variarle nella misura che reputera pil conveniente,
senza che cio possa dare all'Impresa motivo alcuno di fare eccezione, o domande di speciali compensi, avendo
essa soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito con i prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondita
da raggiungere.

E vietato all'Impresa, sotto pena di demolire il gia fatto, di por mano alle murature prima che la D.L. abbia
verificato ed accettato i piani delle fondazioni. Questi dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle
che cadono sopra falde inclinate potranno, a richiesta della D.L., essere disposti a gradini anche in contro
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pendenza.

Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che si fosse dovuto fare in pil intorno alla medesima dovra
essere diligentemente riempito e costipato a cura e spese dell'Impresa, con le stesse materie scavate, sino al
piano del terreno naturale primitivo.

Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbatacchiati con robuste
armature, come indicato al paragrafo precedente. Col procedere delle murature I'Impresa potra recuperare i
legnami costituenti le armature; i legnami pero che, a giudizio della D.L., non potessero essere tolti senza
pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi.

Scavo e rinterro della fossa di posa delle condotte

Nell'esecuzione degli scavi per la posa delle condotte dovra essere rigorosamente rispettato I'andamento
plano-altimetrico previsto in progetto ovvero stabilito all'atto esecutivo dalla D.L.

Le quote di fondo degli scavi dovranno corrispondere a quelle prescritte; in linea di massima, esse dovranno
consentire un'altezza di ricoprimento sulla generatrice superiore delle tubazioni non inferiore a m 1 per le
condotte principali e m 0.80 per quelle comiziali.

Ai soli fini contabili, nel successivo art. 53 sono state stabilite le sezioni trasversali della fossa per la posa
delle condotte, riferite ai vari diametri nominali interni qualunque sia il tipo strutturale delle stesse; I'Impresa
cioé potra dare alle sezioni trasversali dimensioni e sagome diverse, ove cio risulti di sua convenienza, fermo
restando che tali dimensioni dovranno in ogni caso consentire l'agevole e perfetta esecuzione di tutte le
operazioni di posa e rincalzo della condotta, secondo le norme del presente Capitolato, I'esecuzione dei giunti
e la loro ispezione da parte del personale della D.L.; in particolare, per I'esecuzione e l'ispezione dei giunti si
caveranno apposite nicchie nel fondo e nelle pareti del cavo.

Il fondo dei cavi aperti per il collocamento in opera delle tubazioni e dei relativi sottofondi dovra essere
bene spianato: non saranno tollerate sporgenze od infossature superiori ai 3 cm dal piano delle livellette
indicate nel profilo longitudinale.

Le pareti dei cavi stessi non dovranno presentare blocchi sporgenti o massi pericolanti che, in ogni caso,
dovranno essere tempestivamente abbattuti e sgomberati.

Per tutto il tempo in cui i cavi dovranno rimanere aperti per la costruzione, le prove e le verifiche delle
condotte saranno ad esclusivo carico dell'Impresa tutti gli oneri per armature, esaurimenti di acqua, sgombero
del materiale eventualmente franato e la perfetta manutenzione del cavo, indipendentemente dal tempo
trascorso dall'apertura dello stesso e dagli eventi meteorici verificatisi, ancorché eccezionali.

L'avanzamento degli scavi dovra essere adeguato all'effettivo avanzamento della fornitura dei tubi;
pertanto, gli scavi per posa condotte potranno essere sospesi a giudizio insindacabile della D.L., qualora le
condotte gia iniziate non vengano sollecitamente completate, ivi comprese le prove in opera e il rinterro.

Per il riempimento delle trincee si adopereranno di massima i materiali provenienti dagli scavi, ove
riconosciuti idonei dalla D.L. Il rinterro dovra essere iniziato adoperando per il primo strato fino ad una altezza
di ricoprimento di 30 cm sulla generatrice superiore della tubazione, materiali minuti sciolti e di preferenza
aridi con esclusione di ciottoli, pietre e scapoli di roccia di dimensioni maggiori di cm 5, erba, frasche ecc. Ii
rinterro sara effettuato in strati con I'onere dell'accurato rincalzo della condotta secondo le prescrizioni dell'art.
48.

Il riempimento successivo sara eseguito fino a superare il piano di campagna con un colmo di altezza
sufficiente a compensare gli assestamenti che potranno aversi successivamente.

L'Impresa resta sempre unica responsabile dei danni e delle avarie comunque prodotti alla condotta in
dipendenza del modo con cui si esegue il rinterro.

Nel caso che i materiali provenienti dagli scavi non risultassero, a insindacabile giudizio della D.L., idonei
per il rinterro, I'Tmpresa avra l'obbligo di sostituirli, in tutto o in parte con altri accettati dalla D.L. e provenienti
da cave di prestito a qualsiasi distanza.

Scavi per apertura di fossi e canali

Per tali scavi I'Impresa dovra raggiungere le profondita indicate nei disegni di progetto, assegnando al
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fondo e alle scarpate la perfetta sagomatura con i cigli bene tracciati, compiendo a sua cura e spese durante
I'esecuzione dei lavori gli occorrenti tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e banchine e lo spurgo dei
fossi.

Gli scavi per far luogo all'eventuale rivestimento dovranno essere mantenuti sia all'asciutto, sia durante le
operazioni di scavo che durante il getto dei rivestimenti, e tenuti liberi da vegetazione di qualsiasi natura e
dimensione, anche con l'uso di idonei diserbanti chimici. Di norma gli scavi per apertura di canali saranno
eseguiti da valle verso monte in modo da garantire possibilmente lo scolo naturale.

Rilevati stradali e per formazione di canali e vasche

Oltre alle modalita e prescrizioni innanzi richiamate, si avra cura di dare ai rilevati costituenti corpi arginali
di canali e vasche, tenuto conto degli spessori dei rivestimenti ed eventuali sottofondi, dimensioni lievemente
maggiori onde permettere la loro rifilatura alla sagoma voluta senza fare ricorso a riporti superficiali di piccoli
Spessori.

In presenza di terreni torbosi si procedera alla sostituzione del terreno in sito con altro idoneo e per uno
spessore tale da garantire una sufficiente ripartizione del carico.

Per i rilevati verranno di norma impiegati soltanto terreni appartenenti ai gruppi A1, A2-5, ed A3 della
classificazione AASHO. Le terre appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7, A4, A5 e A6 potranno essere tollerate nella
costruzione dei rilevati stradali ma non in quelli delle vasche.

Assolutamente sono vietati, anche per i rilevati stradali, i terreni del gruppo A7.

Il costipamento da effettuarsi con mezzi meccanici idonei, approvati dalla D.L., avverra con il numero dei
passaggi necessari per raggiungere una densita, riferita alla massima riscontrata con la prova AASHO mod.,
non minore del 95% per i rilevati per formazione di canali e vasche.

Rilevati addossati alle murature

Per i rilevati e rinterri da addossare alle murature dei manufatti e di qualsiasi altra opera si dovranno sempre
impiegare terreni sciolti sabbiosi o ghiaiosi, di opportuna granulometria ed approvati dalla D.L., restando in
modo assoluto vietato I'impiego di quelli argillosi ed in generale di tutti quelli che con I'assorbimento di acqua
si rammolliscono e si gonfiano, generando spinte. Nella formazione dei detti rilevati dovra essere posta ogni
diligenza perche la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di uguale altezza da tutte le parti, disponendo
contemporaneamente le terre con la maggiore regolarita e precauzione, in modo da caricare uniformemente
le murature e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico mal distribuito.

I terrapieni saranno addossati alle murature solo dopo che queste abbiano raggiunto la completa
stagionatura, salvo diversa disposizione della Direzione dei Lavori.

Art. 78. - Calcestruzzi semplici e armati — ferro di armatura

Generalita

I materiali ed i prodotti per uso strutturale, utilizzati devono rispondere ai requisiti indicati nel D. M. 14
gennaio 2008 contenente le nuove "Norme tecniche per le costruzioni ".

I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere:
- identificati univocamente a cura del produttore;
- qualificati sotto la responsabilita del produttore;

- accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di qualificazione,
nonché mediante eventuali prove sperimentali di accettazione.

Il loro impiego nelle opere € possibile soltanto se in possesso della Marcatura CE, prevista dalla Direttiva
89/106/CEE “Prodotti da costruzione” (CPD), recepita in Italia dal DPR 21/04/1993, n. 246, cosi come
modificato dal DPR 10/12/1997, n. 499.
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Per i materiali e prodotti recanti la Marcatura CE, I'Appaltatore dovra presentare al Direttore dei Lavori la
documentazione attestante la marcatura stessa e richiedere ad ogni fornitore, per ogni diverso prodotto
fornito, il Certificato ovvero Dichiarazione di Conformita alla parte armonizzata della specifica norma europea
ovvero allo specifico Benestare Tecnico Europeo, per quanto applicabile.

Per i prodotti non recanti la Marcatura CE, I'Appaltatore dovra presentare al Direttore dei Lavori la
documentazione attestante il possesso ed il regime di validita dell’Attestato di Qualificazione o del Certificato
di Idoneita Tecnica all'impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubbilici.

Controlli sul conglomerato cementizio

Per i controlli sul conglomerato ci si atterra a quanto previsto dal D.M. 14 gennaio 2008 secondo quanto
specificato agli art. 11.2.3 + 11.2.7.

La resistenza caratteristica del conglomerato dovra essere non inferiore a quella richiesta dal progetto.

Il calcestruzzo va prodotto in regime di controllo di qualita, con lo scopo di garantire che rispetti le
prescrizioni definite in sede di progetto.

Il controllo si articola nelle seguenti fasi:

e Valutazione preliminare della resistenza
Serve a determinare, prima dell'inizio della costruzione delle opere, la miscela per produrre il calcestruzzo
con la resistenza caratteristica di progetto.

e Controllo di produzione
Riguarda il controllo da eseguire sul calcestruzzo durante la produzione del calcestruzzo stesso.

e Controllo di accettazione
Riguarda il controllo da eseguire sul calcestruzzo prodotto durante I'esecuzione dell'opera, con prelievo
effettuato contestualmente al getto dei relativi elementi strutturali.

e Prove complementari
Sono prove che vengono eseguite, ove necessario, a complemento delle prove di accettazione.

Le prove di accettazione e le eventuali prove complementari, sono eseguite e certificate dai laboratori di
cui all‘art. 59 del DPR n. 380/2001.

I prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento della posa in
opera dei casseri, secondo le modalita previste all'art 11.2.4.

Componenti del calcestruzzo
Leganti

Nelle opere oggetto delle presenti norme devono impiegarsi esclusivamente i leganti idraulici previsti dalle
disposizioni vigenti in materia, dotati di certificato di conformita - rilasciato da un organismo europeo notificato
- ad una norma armonizzata della serie UNI EN 197 ovvero ad uno specifico Benestare Tecnico Europeo (ETA),
purche idonei all'impiego previsto nonché, per quanto non in contrasto, conformi alle prescrizioni di cui alla
Legge 26/05/1965 n.595.

E escluso I'impiego di cementi alluminosi.
Aggregati

Sono idonei alla produzione di calcestruzzo per uso strutturale gli aggregati ottenuti dalla lavorazione di
materiali naturali, artificiali, ovvero provenienti da processi di riciclo conformi alla norma europea armonizzata
UNI EN 12620 e, per gli aggregati leggeri, alla norma europea armonizzata UNI EN 13055-1.

Il sistema di attestazione della conformita di tali aggregati, ai sensi del DPR n.246/93 ¢ indicato nella
seguente tabella:
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Specifica Tecnica Europea . Sistemi di Attestazione della
. L Uso previsto s
armonizzata di riferimento Conformita

Aggregati per calcestruzzo UNI

EN 12620 e UNI EN 13055-1 Calcestruzzo strutturale 2+

E consentito I'uso di aggregati grossi provenienti da riciclo, secondo i limiti di al paragrafo 11.2.9 dal D.M.
14/01/2008 a condizione che la miscela di calcestruzzo confezionata con aggregati riciclati, venga
preliminarmente qualificata e documentata attraverso idonee prove di laboratorio.

Gli aggregati riciclati dovranno comunque rispettare le norme UNI 8520-1:2005 e UNI 8520-2:2005 al fine
di individuare i requisiti chimico-fisici, aggiuntivi rispetto a quelli fissati per gli aggregati naturali. I limiti di
accettabilita delle caratteristiche tecniche degli aggregati sono quelli previste dalle norme UNI 8520-1:2005 e
UNI 8520-2:2005.

Aggiunte

Nei calcestruzzi € ammesso I'impiego di aggiunte, in particolare di ceneri volanti, loppe granulate d'altoforno
e fumi di silice, purché non ne vengano modificate negativamente le caratteristiche prestazionali.

Le ceneri volanti devono soddisfare i requisiti della norma europea armonizzata UNI EN 450-1. Per quanto
riguarda dovranno essere rispettati i criteri stabiliti dalle norme UNI EN 206-1:2006 ed UNI 11104:2004.

I fumi di silice devono soddisfare i requisiti della norma europea armonizzata UNI EN 13263-1. Additivi
Gli additivi devono essere conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 934-2.

Acqua di impasto

L'acqua di impasto, ivi compresa I'acqua di riciclo, dovra essere conforme alla norma UNI EN 1008: 2003.
Miscele preconfezionate di componenti per calcestruzzo

In assenza di specifica norma armonizzata europea, il produttore di miscele preconfezionate di componenti
per calcestruzzi, cui sia da aggiungere in cantiere l'acqua di impasto, deve documentare per ogni componente
utilizzato la conformita alla relativa norma armonizzata europea.

Prescrizioni relative al calcestruzzo confezionato con processo industrializzato

Per calcestruzzo confezionato con processo industrializzato si intende quello prodotto mediante impianti,
strutture e tecniche organizzate sia in cantiere che in uno stabilimento esterno al cantiere stesso.

Gli impianti per la produzione con processo industrializzato del calcestruzzo da utilizzare nella costruzione
delle strutture devono essere idonei ad una produzione costante, disporre di apparecchiature adeguate per il
confezionamento, nonché di personale esperto e di attrezzature idonee a provare, valutare e mantenere la
qualita del prodotto.

Gli impianti devono essere dotati di un sistema permanente di controllo interno della produzione allo scopo
di assicurare che il prodotto risponda ai requisiti previsti dalle norme del D.M. 14/01/2008 e che tale
rispondenza sia costantemente mantenuta fino all'impiego.

Il sistema di controllo della produzione di calcestruzzo confezionato con processo industrializzato in impianti
di un fornitore, predisposto in coerenza con la norma UNI EN ISO 9001:2000, deve fare riferimento alle
specifiche indicazioni contenute nelle Linee guida sul calcestruzzo preconfezionato elaborato dal Servizio
Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP.

Detto sistema di controllo deve essere certificato da organismi terzi indipendenti che operano in coerenza
con la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006, autorizzati dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore
dei LL.PP. sulla base dei criteri di cui al DM 9/5/2003 n. 156.

I documenti che accompagnano ogni fornitura di calcestruzzo confezionato con processo industrializzato
devono indicare gli estremi di tale certificazione.

Nel caso in cui I'impianto di produzione industrializzata appartenga al costruttore nell'ambito di uno specifico
cantiere, il sistema di gestione della qualita del costruttore, predisposto in coerenza con la norma UNI EN ISO
9001:2000, certificato da un organismo accreditato, deve comprendere |'esistenza e I'applicazione di un
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sistema di controllo della produzione dellimpianto, onformemente alle specifiche indicazioni contenute nelle
Linee Guida sul calcestruzzo preconfezionato elaborato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore
dei LL.PP.

Il Direttore dei Lavori, rifiutera eventuali forniture provenienti da impianti non conformi; effettuera le prove
di accettazione previste al paragrafo 11.2.5 del citato D.M., e I'Appaltatore dovra fargli pervenire prima
dell'inizio della fornitura, copia della certificazione del controllo di processo produttivo.

Inoltre I’Appaltatore dovra fornire al Direttore dei Lavori, prima dell'inizio delle forniture, evidenza
documentata dei criteri e delle prove che hanno portato alla determinazione della resistenza caratteristica di
ciascuna miscela omogenea di conglomerato, cosi come indicato al paragrafo 11.2.3 del decreto.

Caratteristiche del calcestruzzo

Le caratteristiche del calcestruzzo fornito dovranno rispettate le indicazioni dalle specifiche relazioni di
calcolo delle strutture, e comunque essere rispondenti alle prescrizioni del D.M. 14/01/2008 in particolare al
paragrafo 11.2.10.

Norme di esecuzione per il cemento armato normale

Nell’esecuzione delle opere di cemento armato normale I’Appaltatore dovra attenersi alle norme contenute
nel D.M. 14 gennaio 2008

a) Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione dei
componenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto.

Il getto deve essere convenientemente compatto; la superficie dei getti deve essere mantenuta umida per
almeno tre giorni.

Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0 °C, salvo il ricorso ad opportune
cautele.

b) Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare possibilmente nelle
regioni di minor sollecitazione, in ogni caso devono essere opportunamente sfalsate.

Le giunzioni di cui sopra possono effettuarsi mediante:
— saldature eseguite in conformita delle norme in vigore sulle saldature;
— manicotto filettato;

— sovrapposizione calcolata in modo da assicurare I'ancoraggio di ciascuna barra. In ogni caso la lunghezza
di sovrapposizione in retto deve essere non minore di 20 volte il diametro e la prosecuzione di ciascuna barra
deve essere deviata verso la zona compromessa. La distanza mutua (interferro) nella sovrapposizione non
deve superare 6 volte il diametro.

c) Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non minore di 6
volte il diametro. Gli ancoraggi devono rispondere a quanto prescritto dalle norme. Per barre di acciaio incrudito
a freddo le piegature non possono essere effettuate a caldo.

d) La superficie dell'armatura resistente deve distare dalle facce esterne del conglomerato di almeno 0,8
cm nel caso di solette, setti e pareti e di almeno 2 cm nel caso di travi e pilastri. Tali misure devono essere
aumentate, e al massimo rispettivamente portate a 2 cm per le solette ed a 4 per le travi ed i pilastri, in
presenza di salsedine marina, ed altri agenti aggressivi. Copriferri maggiori richiedono opportuni provvedimenti
intesi ad evitare il distacco (per esempio reti). Le superfici delle barre devono essere mutuamente distanziate
in ogni direzione di almeno una volta il diametro delle barre medesime g, in ogni caso, non meno di 2 cm. Si
potra derogare a quanto sopra raggruppando le barre a coppie ed aumentando la mutua distanza minima tra
le coppie ad almeno 4 cm.

Per le barre di sezione non circolare si deve considerare il diametro del cerchio circoscritto.

e) Il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non deve inoltre avvenire
prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione all'impiego della
struttura all'atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali e costruttive; la decisione
e lasciata al giudizio del Direttore dei lavori.
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Responsabilita per le opere in calcestruzzo armato

Nell'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso |'Appaltatore dovra attenersi
strettamente a tutte le disposizioni contenute nel D.M. 14 gennaio 2008 e nelle specifiche norme tecniche
vigenti.

Nelle zone sismiche valgono le norme tecniche specifiche contenute nel citato D.M.

Tutte le opere in cemento armato facenti parte dell'opera appaltata saranno eseguite in base agli elaborati
del progetto esecutivo.

Tale fatto non esonera in alcun modo I'Impresa dalle responsabilita ad essa derivanti per legge e per le
precise pattuizioni del contratto, restando contrattualmente stabilito che, I'Impresa stessa rimane unica e
completa responsabile delle opere, con particolare riferimento alla qualita dei materiali e alla loro esecuzione;
di conseguenza essa dovra rispondere degli inconvenienti che avessero a verificarsi, di qualunque natura,
importanza e conseguenze essi potessero risultare.

L'appaltatore & tenuto a provvedere a suo esclusivo carico alle spese relative alla prescritta denuncia delle
opere in c.a. o in ferro al competente ufficio regionale e alle prestazioni di mano d'opera e di materiali per
I'esecuzione dei collaudi delle opere in c.a. da eseguirsi da parte di un ingegnere incaricato da parte dell'Ente
appaltante, nonché dell'esecuzione delle prove di resistenza dei materiali mediante l'invio dei provini ai
laboratori autorizzati, il tutto secondo la normativa vigente.

L'onorario per il collaudatore delle opere in c.a. sara a carico dell'Ente appaltante.

Non potranno essere iniziati i getti senza che la Direzioni Lavori abbia potuto provvedere al controllo delle
armature in ferro, che dovranno essere poste nei casseri ben legate in tutti gli incroci e nelle staffe.

Acciaio per cemento armato

La forma, le dimensioni e le caratteristiche degli acciai da impiegare nella realizzazione dell'opera sono
desumibili dalle specifiche tavole di progetto strutturale.

Per le opere in progetto € ammesso esclusivamente I'impiego di acciai saldabili qualificati secondo le
procedure di cui al paragrafo 11.3.1.2 e controllati con le modalita riportate nel paragrafo 11.3.2.11 del D.M.
14/01/2008.

L'acciaio per cemento armato sara generalmente prodotto in stabilimento sotto forma di barre o rotoli, reti
o tralicci, per utilizzo diretto o come elementi di base per successive trasformazioni.

Prima della fornitura in cantiere gli elementi di cui sopra possono essere saldati, presagomati (staffe, ferri
piegati, ecc.) o preassemblati (gabbie di armatura, ecc.) a formare elementi composti direttamente utilizzabili
in opera.

La sagomatura e/o lI'assemblaggio possono avvenire:
- in cantiere, sotto la vigilanza della Direzione Lavori;
- in centri di trasformazione, solo se provvisti dei requisiti di Legge.

Tutti gli acciai per cemento armato devono essere ad aderenza migliorata, aventi cioé una superficie dotata
di nervature o indentature trasversali, uniformemente distribuite sullintera lunghezza, atte ad aumentarne
I'aderenza al conglomerato cementizio.

I prodotti forniti dovranno essere marchiati in rispondenza di quanto indicato al paragrafo 11.3.1.4 del
decreto. La mancata marchiatura, la non corrispondenza a quanto depositato o la sua illeggibilita, anche
parziale, rendono il prodotto non impiegabile.

Per la documentazione di accompagnamento delle forniture vale quanto indicato al paragrafo 11.3.1.5.

Le barre sono caratterizzate dal diametro _della barra tonda liscia equipesante, calcolato nell‘ipotesi che
la densita dell’acciaio sia pari a 7,85 kg/dm3.

Gli acciai B450C, possono essere impiegati in barre di diametro @ _compreso tra 6 e 40 mm.

Per gli acciai B450A, il diametro @ _delle barre deve essere compreso tra 5 e 10 mm.
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L'uso di acciai forniti in rotoli € ammesso, senza limitazioni, per diametri fino a @ 16 mm per B450C e fino
a @ _10 mm per B450A.

Reti elettrosaldate
Gli acciai delle reti elettrosaldate devono essere saldabili.
L'interasse delle barre non deve superare 330 mm.

I nodi delle reti devono resistere ad una forza di distacco determinata in accordo con la norma UNI EN ISO
15630-2:2004 pari al 25% della forza di snervamento della barra, da computarsi per quella di diametro
maggiore sulla tensione di snervamento pari a 450 N/mmz2. Tale resistenza al distacco della saldatura del
nodo, va controllata e certificata dal produttore di reti e di tralicci secondo le procedure di qualificazione di
seguito riportate.

In ogni elemento di rete le singole armature componenti devono avere le stesse caratteristiche.

La produzione di reti elettrosaldate pud essere effettuata a partire da materiale di base prodotto nello
stesso stabilimento di produzione del prodotto finito o da materiale di base proveniente da altro stabilimento.

Ogni pannello o traliccio deve essere inoltre dotato di apposita marchiatura che identifichi il produttore
della rete o del traliccio stesso.

La marchiatura di identificazione pud essere anche costituita da sigilli o etichettature metalliche indelebili
con indicati tutti i dati necessari per la corretta identificazione del prodotto, ovvero da marchiatura
supplementare indelebile. In ogni caso la marchiatura deve essere identificabile in modo permanente anche
dopo annegamento nel calcestruzzo.

Laddove non fosse possibile tecnicamente applicare su ogni pannello la marchiatura dovra essere
comunque apposta su ogni pacco di reti un‘apposita etichettatura con indicati tutti i dati necessari per la
corretta identificazione del prodotto e del produttore.

Il Direttore dei Lavori, al momento dell’accettazione della fornitura in cantiere verifichera la presenza della
predetta etichettatura.

La mancata marchiatura, la non corrispondenza a quanto depositato o la sua illeggibilita, anche parziale,
rendono il prodotto non impiegabile.

Prove di carico e collaudo statico

Prima di sottoporre le strutture in cemento armato, dopo la loro ultimazione in opera, verra eseguito da
parte del Collaudatore un’accurata visita preliminare di tutte le parti per constatare che le strutture siano state
eseguite in conformita ai relativi disegni di progetto, alle buone regole d'arte ed a tutte le prescrizioni di
contratto.

Ove nulla osti, si procedera quindi alle prove di carico ed al collaudo statico delle strutture; operazioni che
verranno condotte secondo le prescrizioni contenute nelle norme specifiche, in particolare nel D.M.
14/01/2008, art. 9.

Art. 79. - Rivestimenti di calcestruzzo

Oltre a rispettare le norme dell'articolo precedente, ci si atterra alle prescrizioni seguenti.

Il getto dovra avvenire all'asciutto per tratti di lunghezza non superiore ai 4 m; il calcestruzzo dei getti delle
lastre verra separato da un giunto trasversale effettivo, esteso all'intero spessore del calcestruzzo.

I getti dovranno essere vibrati ed in particolare il paramento dovra essere rifinito con lisciatura con circa 5
kg/mq di cemento puro e con l'uso di vibratore a piatto.

La superficie finita dovra risultare perfettamente regolare.

Particolare cura dovra essere rivolta ai getti nel periodo di presa e di maturazione, proteggendoli contro
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I'essiccamento con innaffiature, copertura con carta, terra ed altro materiale idoneo.

Non é previsto I'impiego di armature, salvo contrarie disposizioni della D.L. Tutti i giunti dovranno essere
muniti di un sigillo costituito da un nastro (tipo Way) di gomma o di materiale sintetico, annegato nei due
lembi nei getti per almeno 8 cm per parte, atto a garantire la sigillatura perfetta dei giunti stessi e la durata
nel tempo. La fessura residua fra le lastre verra stuccata con mastice bituminoso.

Art. 80. - Lavori nel sottosuolo

a) Pali

Per i pali eseguiti in opera con tubi infissi mediante trivellazione, con procedimento quindi che non modifica
le proprieta meccaniche e la consistenza in genere del terreno entro il quale verra eseguito il getto del
conglomerato, si effettuera la perforazione del terreno facendo scendere via via un tubo metallico (tuboforma)
con elemento di estremita con ghiera tagliente, di diametro uguale a quello teorico del palo.

Il tubo metallico, ove non sia di un sol pezzo, dovra essere costituito da elementi filettati che assicurino la
perfetta coassialita del palo. Tale tubo dovra essere predisposto per I'applicazione sull'estremita superiore di
un coperchio con prese per tubazione d'aria compressa, ove occorra, per I'espulsione dell'acqua e della melma
presente nel tubo stesso o per I'esecuzione e costipamento della base del palo.

Si dovra avere la possibilita di proseguire la perforazione mediante appositi scalpelli quando si incontrino
trovanti, vecchie murature, ecc.

Raggiunta la profondita voluta e messa in opera la gabbia metallica, se questa é prevista per tutta la
lunghezza, si iniziera la formazione della base del palo gettando con una benna (chiusa all'estremita inferiore
da una valvola automatica) o con altro sistema idoneo, piccole successive quantita di calcestruzzo, costipandolo
o0 mediante battitura (con maglio di peso variabile da g.li 12 per tubi di diametro minore) fino ad ottenere con
altezza di caduta libera di m 1,50 un rifiuto non superiore a 5 mm per volata di 10 colpi di maglio, oppure con
uno dei pistolini in uso.

Prima di procedere al getto dovra essere resa stagna l'estremita inferiore del tubo, provvedendo
eventualmente all'esecuzione di un tappo di calcestruzzo alla base del palo ed estraendo I'acqua penetrata nel
tubo. La sbulbatura di base ottenuta con la pilonatura del calcestruzzo od in qualsiasi altro modo che la natura
del terreno e le modalita di esecuzione possono consigliare, sara la maggiore possibile.

Eseguita la base, si procedera alla formazione del fusto mediante piccole successive introduzioni di
calcestruzzo per tratti di altezza conveniente, in relazione alla natura del terreno, e sollevando gradatamente
il tubo-forma metallico, in modo che restino nel tubo almeno 50 cm di conglomerato senza abbandonarlo ma
in modo da evitare che si introducano acqua o terra; dopo il getto di ciascuno dei tratti si procedera al
costipamento del calcestruzzo o con battitura o con altro sistema riconosciuto idoneo dalla D.L.

In caso di attraversamento di vene dilavanti si effettuera I'incamiciatura del tratto di palo con un controtubo
in lamierino interno al tubo forma, che verra lasciato in sito.

Cura particolare dovra usarsi affinché si verifichino soluzioni di continuita nel getto di calcestruzzo, in
particolare quando il costipamento avvenga per pestonatura e cid specie al momento dello sfilamento del tubo
forma.

In presenza di terre sciolte in acqua potra procedersi al getto del conglomerato per maggiori altezze, senza
pestonamento al fine di evitare sifonamenti nel tubo.

Prima di iniziare la costruzione dei pali di fondazione si procedera alla costruzione dei pali di prova, uno
almeno per ogni fondazione e alla relativa prova di carico.

Mentre si effettua la trivellazione per il palo che dovra essere assoggettato alla prova, I'Impresa é tenuta a
prelevare i campioni di terreni attraversati e a presentare, in base ad essi, il calcolo teorico della lunghezza dei
pali per la portata prestabilita.

Alla costruzione dei pali di fondazione si procedera solo dopo che il palo di prova abbia dimostrato di
sopportare con esito positivo un carico uguale almeno a due volte quello teorico.

Di tutte le prove di carico effettuate saranno redatti appositi verbali, sottoscritti dalla D.L. e dall'Impresa,
per essere allegati alla contabilita finale.

143-E-GAR_R10.2 CSA_apr.2024 95



Utilizzazione integrale delle acque invasate nel serbatoio di Garcia sul Fiume Belice Sinistro -Opere di distribuzione irrigua - Sollevamento e
distribuzione Zona IVa — | Lotto funzionale - Stralcio

b) Paratie

Le paratie sia di tenuta che di protezione, saranno del tipo a pannelli con contatto completo del calcestruzzo
gettato in opera.

Esse avranno spessore di cm 60 al minimo, e verranno eseguiti a pannelli di lunghezza non inferiore a m
4.00 salvo nei casi di zone di angolo o di raccordo. Gli scavi relativi verranno effettuati con idonea attrezzatura
meccanica e con il sussidio della circolazione di fanghi di betonite.

Effettuato lo scavo fino alla profondita indicata da progetto o dalla D.L. (intestandosi alle formazioni rocciose
meno permeabili per almeno 50 cm, per quanto riguarda diaframma di tenuta) o a quelle maggiori profondita
che I'Impresa riterra di sua convenienza, si effettuera immediatamente il riempimento di esso con calcestruzzo
R'bk 300, Dmax = 50 mm: esso sara posto in opera con ogni cura ed accorgimento in modo da evitare
segregazioni ed assicurare la tenuta idraulica.

L'Impresa é tenuta ad accertare la perfetta tenuta idraulica del diaframma, con perforazioni e prove d'acqua
e sara tenuta ad intervenire ove risultasse necessario con iniezioni di impermeabilizzazione entro le paratie e
nelle zone di saldatura dei pannelli, secondo istruzioni della D.L.

¢) Iniezioni di impermeabilizzazione e consolidamento

Per I'impermeabilizzazione dei terreni sottostanti i diaframmi, si operera secondo metodologie differenti, a
seconda che si tratti di depositi sciolti o di formazioni lapidee.

L'impermeabilizzazione dei depositi sciolti avverra mediante I'adozione di fori trivellati a percussione del
diam mm 115, lungo due assi, a monte ed a valle, adiacenti il diaframma, entro i quali verranno posti in opera
idonei tubi di ferro del diam 2", ciechi fino alla profondita di m 5 al di sopra della quota terminale del diaframma,
e, successivamente per profondita crescenti, attrezzati con idonee valvole atte a consentire, procedendo dal
basso verso l'alto, una corretta inizione "a piani" dei depositi sciolti stessi. In linea di massima l'interasse tra
le singole valvole sara di m 1, ma esso potra essere variato ad insindacabile giudizio della D.L.
Nell'intercapedine fra tubi metallici e valvole e parete del foro, verra posto in opera, attraverso la valvola piu
profonda, una miscela di cemento e bentonite, atta a sostituire la tubazione di rivestimento o il fango di
perforazione ed a formare una guaina di protezione attorno ai tubi metallici, a valvole, successivamente,
sempre partendo dalla valvola pil profonda mediante idonei otturatori ad espansione di profondita, si
procedera all'iniezione della miscela impermeabilizzante, costituita da cemento e argilla, o da qualsiasi altra
sostanza ad insindacabile giudizio della D.L., secondo rapporti percentuali e con densita e valori di pressione
che verranno fissati sempre ad insindacabile giudizio della D.L.

In linea di massima si procedera iniettando prima i fori della fila di valle e successivamente quelli delle file
di monte e comunque secondo le disposizione che verranno impartite dalla D.L. A seguito di un accurato esame
degli assorbimenti, ove manchi la sicurezza della raggiunta impermeabilizzazione, potra essere deciso dalla
D.L. di intercalare una terza fila di fori impostati sull'area del diaframma, i quali verranno eseguiti a rotazione
ed iniettati per tratti discendenti o, laddove necessario, con ulteriore impiego di tubi a valvola e modalita
d'iniezione come sopra esposto, il tutto ad insindacabile giudizio della D.L.

Per l'impermeabilizzazione di formazioni lapidee si effettueranno invece fori a rotazione del diam MM 65 e
l'iniezione verra fatta per tratti discendenti, ovvero ogni foro verra perforato e quindi approfondito per i
successivi 5 m.

Anche in questo caso la composizione e la densita della miscela, nonché la pressione di iniezione verranno
fissate da insindacabile giudizio della D.L.

Il controllo delle pressioni dovra essere in ogni caso accurato ed ove l'iniettore non fosse nelle vicinanze
immediate del foro iniettato, potra essere richiesta la installazione di un manometro di controllo in testa al
medesimo; potra essere richiesta la installazione di apparecchi segnalatori di eventuali sollevamenti.

Ove necessario verranno impiegati pistoncini per isolare le singole zone da iniettare.
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Art. 81. - Lavori in ferro

Il ferro e l'acciaio delle qualita prescritte, da usarsi nelle opere previste in progetto, dovranno essere lavorati
diligentemente, con maestria, regolarita di forma, precisione di dimensioni, con particolare riguardo alle
saldature, chiodature e bullonature, saranno rifiutati tutti i pezzi che presenteranno indizi di imperfezione.

Per le opere in ferro di qualche rilievo, I'Impresa dovra uniformare tutta la produzione ai prototipi che
dovranno essere sottoposti per approvazione alla D.L.

Per tutti i lavori in ferro, salvo contrarie disposizioni della D.L., dovra essere eseguita la coloritura a due
mani di minio antiruggine e due successive mani di olio di lino cotto con biacca o tinta scelta dalla D.L.

Art. 82. - Pavimentazioni stradali

Per le pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo si applicheranno le prescrizioni del vigente Capitolato Speciale
per le pavimentazioni stradali edito dall’Anas.

Art. 83. - Prove delle vasche e manufatti simili

Ultimata la costruzione delle vasche o di manufatti destinati a contenere acqua, I'Tmpresa provvedera a sua
cura e spese il loro riempimento onde consentire I'assorbimento iniziale di acqua da parte degli intonaci e delle
murature per congruo periodo di tempo.

Dopo non piu di 30 giorni da tale riempimento si effettuera la prova di tenuta del manufatto che dovra
assorbire non piu di tre litri per metro quadrato di superficie bagnata nelle 24 ore; tale valore deve intendersi
comprensivo delle perdite per evaporazione.

Qualora I'assorbimento risultasse maggiore, I'Impresa dovra a sua cura e spese vuotare il manufatto e
provvedere all'impermeabilizzazione delle superfici fino ad esito positivo delle prove.

CAPO 3 - COSTRUZIONE DELLE CONDOTTE

Art. 84. - Approvvigionamento ed impiego dei materiali

Per la costruzione delle condotte é previsto I'impiego di tubi di acciaio, di PEAD e Ghisa sferoidale, nonché
dei pezzi speciali necessari e delle apparecchiature ed accessori stabiliti negli elaborati progettuali.

Sara a carico dell'Appaltatore I'approvvigionamento di tutti i materiali previsti nel presente appalto.

Sono a carico dell' Impresa, oltre alla fornitura di tutti i materiali, lo scarico in cantiere, I'accatastamento nei
parchi di cantiere, la ripresa la posa in opera e le relative prove, nonché I'onere di tutto il personale addetto
alla manovra, guardiania e quanto altro occorrente fino al compimento delle opere appaltate.

I prezzi stabiliti in elenco per la fornitura, posa in opera e relative giunzioni intendono fra I'altro, compensare
qualsiasi onere derivante dalla lunghezza dei tubi, in relazione al loro trasporto, maneggio, numero delle
giunzioni, ecc. per cui I'Impresa, a tale titolo, non potra chiedere compensi speciali di alcun genere.

I tubi, i pezzi speciali e le apparecchiature dovranno essere presentati alla verifica completamente ultimati,
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salvo per i manufatti in acciaio, i rivestimenti protettivi, interni ed esterni. L'Appaltatore, dovra procurare a sue
cure e spese i mezzi e la mano d'opera necessari per eseguire tutte le prove e le verifiche di collaudo. La
qualita dei materiali impiegati (acciaio, Ghisa, PEAD, ecc.) sara controllata ogni qualvolta I'Amministrazione
Appaltante lo ritenga necessario, mediante le prove meccaniche, tecnologiche e pratiche prescritte per ogni
singolo materiale del Capitolato e dalle Norme in esso richiamate.

Quando tutte le prove eseguite abbiano avuto risultato soddisfacente, il materiale di cui esse si riferiscono
si intendera accettato.

L'incaricato delle verifiche, nell'assistere al carico dei tubi e dei materiali su carro ferroviario o autocarro ed
al loro scarico nel cantiere potra scartare tutti quelli che presentassero difetti non prima avvertiti. Tutte le
spese per le predette verifiche e per i collaudi in stabilimento restano a carico dell'Impresa.

Malgrado il collaudo e le verifiche eseguite in officina o in partenza, I'Appaltatore resta garante dei manufatti
fino al collaudo delle opere e allo scadere dei termini di garanzia: vale a dire si impegna di ricambiare a sua
cura e spese quei pezzi che all'atto pratico non corrispondessero alle prove prescritte.

Art. 85. - Disposizioni generali sulla costruzione e prove in opera delle condotte

Tutte le operazioni inerenti alla costruzione delle condotte, qualunque sia il tipo strutturale tra quelli previsti
in progetto o che possano essere introdotti dalla D.L. all'atto esecutivo, per i quali singolarmente sono fissate
le norme richiamate nel presente Capitolato (o, per quanto con esse in contrasto, i successivi articoli riguardanti
le specifiche caratteristiche di costruzione nonché le modalita di posa e prova in opera) devono essere affidate
a personale specializzato.

E facolta della D.L. richiedere all'Impresa, per ciascun tipo di tubo, la presenza in cantiere di un tecnico
specializzato, dipendente della Ditta fornitrice, al fine di controllare I'esecuzione della posa in opera dei tubi,
I'onere connesso con tale prestazione resta stabilito a carico dell'Appaltatore. La D.L. potra, a suo giudizio
insindacabile, far sospendere la posa qualora il personale incaricato di tale lavoro non dia le necessarie garanzie
per la perfetta riuscita del lavoro.

Allorché saranno state raggiunte le profondita di scavo, che in ogni caso non potranno risultare inferiori a
quelle corrispondenti ad una copertura minima di 1 m sull'estradosso delle tubazioni, salvo diverso ordine
scritto della D.L. I'Impresa fara porre e quotare, con canne metriche e livello a cannocchiale, dei picchetti a
scopo di riferimento e controllo in punti del fondo delle fosse che corrispondono alle verticali dei cambiamenti
di pendenza e di direzione della condotta ed in punti intermedi, in modo che le distanze fra picchetto e picchetto
non superino i 15 metri.

Con riferimento a detti picchetti verra eseguito il letto di posa, costituito da sabbia o ghiaietto o pietrisco -
a giudizio insindacabile della D.L. - di spessore minimo di cm 15 per le tubazioni di acciaio e Ghisa e PEAD.

Qualora sia ritenuto necessario consolidare il piano di posa in base alla natura dei terreni interessati,
I'Appaltatore é tenuto ad osservare scrupolosamente le disposizioni che all'atto esecutivo saranno impartite
dalla Direzione dei Lavori.

I tubi calati nella fossa con mezzi adeguati a preservare la integrita della struttura e del rivestimento
eventuale e verranno disposti nella giusta posizione per I'esecuzione delle guarnizioni e secondo le pendenze
migliori per I'eliminazione dell'aria, comunque non inferiori alle pendenze piezometriche massime nei tronchi
declivi ed al 2% in quelli acclivi; nei tratti pianeggianti il profilo sara a "denti di sega".

Non sono ammesse inversioni di pendenza ove non sia previsto un manufatto di scarico o di sfiato. Ove
nella posa si riscontrassero tali inversioni sara obbligo dell'Impresa introdurvi un pezzo speciale con sfiato o
scarico ovvero provvedere alla modifica altimetrica, il tutto a sue spese.

Gli elementi di tubazione verranno convenientemente rincalzati con terra vagliata o sabbia fino al piano
diametrale degli stessi.

L'estremita di ciascun tratto di condotta in corso di impianto debbono essere tenute chiuse con adeguati
tappi in legno.

Dopo l'esecuzione delle giunzioni, I'Appaltatore dovra immediatamente procedere alla costruzione di tutte
le murature di ancoraggio secondo le indicazioni e le norme di progetto e quelle prescritte, all'atto esecutivo,
dalla D.L. e alla ricopertura della parte centrale dei singoli elementi di tubazione (incavallottamento) portata
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fino al piano di campagna, onde assicurare la stabilita della condotta anche a cavi inondati. Ogni danno, di
qualsiasi entita, che si verificasse in dipendenza della mancata adozione delle citate necessarie cautele, ricadra
a totale carico dell'Impresa.

Le tubazioni che dovranno attraversare murature contro acqua dovranno essere accuratamente pulite sulle
superfici esterne e poste in opera con ogni accorgimento per garantire in modo assoluto I'aderenza delle
murature alla superficie esterna del tubo. Potra essere richiesta la scalpellatura del tubo e la ricopertura con
uno strato di malta fluida prima del getto di calcestruzzo. L'Impresa é comunque tenuta ad effettuare tutti i
necessari interventi di sigillatura ove alla prova si verificassero trasudamenti tra tubo e calcestruzzo.

Le tubazioni che dovranno attraversare murature di altro genere dovranno essere libere rispetto alle stesse,
passanti in idoneo varco circolare, presidiato esternamente da idoneo collare per evitare ingresso di terra.

Per i tubi e pezzi speciali che comportano un rivestimento isolante elettrico si curera che al contatto con
dette opere murarie il rivestimento rimanga integro, provvedendo, se del caso, a rinforzarlo opportunamente.

Per i pezzi speciali per i quali fossero prescritte giunzioni a flange, queste saranno di norma eseguite con
bulloni torniti e con guarnizioni da ricavarsi da piombo in lastre di spessore non inferiore a 7 mm.

Per tutti i tubi che comportano guarnizioni di gomma, sara cura dell'Appaltatore conservare le stesse al
riparo della luce e, ove sussistano, negli imballaggi originali di fornitura, fino al momento in cui la singola
guarnizione deve essere posta in opera.

Trascorso il periodo di stagionatura delle ultime murature di sostegno e di ancoraggio si procedera alla
prova del tronco di tubazione costruita secondo le particolari prescrizioni, proprie di ciascun tipo di tubo.

Tutte le operazioni di rinterro, sia parziale che totale andranno effettuate con la massima cura secondo le
prescrizioni dell'art. 40, in particolare, il rinterro dovra iniziare, come gia indicato, dall'accurato rincalzo e
rinfianco dei tubi, da effettuare a mano per la parte sottostante al piano diametrale, facendo seguire la
ricopertura sempre a mano e con l'idoneo materiale ben costipato, fino a 30 cm al di sopra della generatrice
superiore della tubazione; solo la parte superiore del cavo potra essere riempita col materiale di risulta degli
scavi, anche se contenente elementi grossolani, impiegando mezzi meccanici.

L'Impresa é strettamente obbligata ad eseguire le prove dei tronchi di condotta posata al piu presto
possibile, e comunque sempre nei termini previsti dall'art. 3 dello schema di contratto.

Tutti i danni per quanto gravi ed onerosi, che possono derivare alle tubazioni, alla fossa, ai lavori in genere
ed alle proprieta, a causa di ritardi nelle operazioni suddette, saranno a totale carico della Impresa.

Le prove saranno effettuate normalmente per tratte di lunghezza media di m 1000, restando pero' in facolta
della D.L. a suo giudizio insindacabile, aumentare o diminuire tali lunghezze, particolarmente in considerazione
dei valori della pressione da raggiungere.

L'Appaltatore dovra provvedere a sua cura e spese a tutto quanto necessario per la perfetta esecuzione
delle prove e per il loro controllo da parte delllAmministrazione. Dovra quindi provvedere l'acqua per il
riempimento delle tubazioni, i piatti di chiusura, le pompe, i rubinetti, i raccordi, le guarnizioni ed i manometri
registratori muniti di certificato di taratura in laboratorio ufficiale. Saranno inoltre effettuati a cura e spese
dell'Appaltatore tutti i lavori occorrenti per sbadacchiature ed ancoraggi provvisori della estremita libera della
condotta e dei relativi piatti di chiusura durante le prove, cosi da non dar luogo a danneggiamenti della
tubazione e di altri manufatti.

Durante il periodo nel quale la condotta sara sottoposta alla prova, il personale della D.L., in contraddittorio
con quello dell'Appaltatore eseguira la visita accuratissima di tutti i giunti. A tale scopo all'inizio della prova,
devono essere bene aperte e sgombre tutte le nicchie ed i singoli giunti devono risultare puliti e perfettamente
asciutti.

Qualora la prova non abbia dato risultati conformi alle prescrizioni relative ai singoli tipi di tubo, essa dovra
essere ripetuta per tutta la sua durata alle medesime condizioni.

La buona riuscita della prova sara dimostrata dai concordi risultati dell'esame dei giunti e del grafico del
manometro registratore. In particolare, non potra essere convalidata una prova in base alle sole indicazioni,
ancorché buone, del manometro registratore, senza che sia stata effettuata la completa ispezione di tutti i
giunti.

Eseguita la prova a giunti scoperti con esito favorevole si completera il rinterro della condotta osservando
le prescrizioni dei precedenti capoversi. Terminato il rinterro sara effettuata un'ulteriore prova di pressione da
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eseguirsi in tutto come precedentemente prescritto ma con le pressioni specificate nelle norme particolari del
tipo di tubo e controllando la perfetta tenuta della condotta in base alle indicazioni del manometro registratore.

L'Appaltatore assumera tutti gli oneri derivanti da un esito negativo di tale prova, per qualsiasi ragione
determinatasi, e sostituira a sua cura e spese le parti danneggiate ripetendo le prove fino ad esito favorevole.

Successivamente |'Appaltatore provvedera al ripristino del piano di campagna con opportuni ricarichi fino
al completo costipamento del materiale di rinterro.

Qualora fosse prescritta I'esecuzione di un rilevato per raggiungere la minima copertura ammessa, questo
verra accuratamente spianato e profilato secondo le indicazioni progettuali e le indicazioni che verranno
impartite dalla D.L.. Nei tratti in cui le condotte percorrono sedi stradali di proprieta privata o di Amministrazioni
comunali, Provinciali o Statali, dopo eseguito il rinterro come descritto si provvedera al ripristino della sede
stradale secondo le modalita che verranno impartite dalla D.L., sentite le richieste delle Amministrazioni
proprietarie.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei riguardi delle dette Amministrazioni per i danni che la sede
stradale ripristinata potra subire, qualora venga accertata la loro dipendenza da difetti di esecuzione del
rinterro.

I materiali di risulta degli scavi che non debbono trovare impiego nel rinterro della fossa, dovranno essere
portati a rifiuto su aree appositamente predisposte dall'Appaltatore, tenendo presenti le norme del presente
Capitolato.

Art. 86. - Caratteristiche dei tubi, modalita di posa e prova delle condotte

a) Tubazioni di acciaio

Le caratteristiche e le prove relative ai tubi di acciaio dovranno essere quelle prescritte nell'allegato alla
Circolare n. 2136 del 5/5/1966 del Ministero dei LL.PP. Servizio Tecnico della Presidenza del Consiglio Superiore
dei LL.PP., ove non diversamente prescritto nel Disciplinare, allegato A del presente Capitolato. I tubi saranno
saldati in testa o saldati con giunto a bicchiere sferico. La saldatura dei giunti verra eseguita all'arco con
elettrodo metallico ed avra forma convessa secondo le definizioni delle norme UNI 1307 - 1309. Il controllo
delle saldature dei giunti verra eseguito come prescritto al paragr. €) del disciplinare allegato al presente
Capitolato Speciale. Le tubazioni saranno provate in opera sottoponendo per due volte i singoli tratti ad una
pressione pari a 1.5 volte la pressione idrostatica e in ogni caso non inferiore a 15 atm. La prima prova avra
la durata di 8 ore, la seconda di 4 ore.

b) Tubazioni in ghisa sferoidale

le tubazioni in ghisa sferoidale saranno del tipo per acquedotti con giunto elastico automatico rapido con
guarnizione EPDM conforme alle norme UNI EN 681-1, per pressioni di funzionamento ammissibili conformi
alla norma UNI EN 545. Il rivestimento interno sara di malta cementizia d‘altoforno centrifugata mentre
quello esterno sara con rivestimento di una lega zinco-alluminio 400 g/m?2 applicata per metallizzazione e
successivo strato di finitura di vernice epossidica. In alternativa il sopra citato rivestimento esterno puod
essere sostituito con zinco applicato per metallizzazione pil vernice sintetica o di tipo bituminoso (tubazioni di
cui alla voce 13.2.3) con applicazione in cantiere di un manicotto di polietilene, conforme alla norma ISO 8180,
per tutta la lunghezza dei tubi. Le guarnizioni in EPDM e la vernice a contatto con l'acqua potabile devono
essere conformi al D.M. 174 del 06/04/2004 del Ministero della Salute e ss.mm.ii.. I'tubi, di qualsiasi lunghezza,
devono essere conformi alla norma UNI EN 545 e recare la marcatura prevista dalla detta norma.

¢) Tubazioni in polietilene

Si prevede impiego di tubazioni in polietilene ad alta densita tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 10, per acqua
potabile, realizzati in conformita alla norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni
igienico — sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 — Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia di odore e sapore
secondo i requisiti della Comunita Europea, verificati e certificati secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione
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massima di esercizio, il marchio di qualita rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN
450111 tubi dovranno riportare in maniera visibile e indelebile la seguente marcatura minima:

- nome del fabbricante

- Marchio di Qualita del prodotto

- Norma di riferimento

- Diam, sp e PN

- data di produzione, n.ro lotto, n.ro turno, n.ro trafila

e) Pezzi speciali

I pezzi speciali saranno normalmente di acciaio per le condotte in PEAD e in ghisa; le estremita dei pezzi
speciali dovranno riprodurre perfettamente le caratteristiche del giunto adottato per i tubi fra i quali sono
inseriti; tali estremita - ove ritenuto necessario dalla D.L. - dovranno essere lavorate al tornio.

In casi particolari - per riparazioni o quando il pezzo sia posato in ambiente areato - potranno essere
adottati giungi Gibault della serie pesante; in ogni caso dovranno essere rispettate le prescrizioni che saranno
impartite dalla D.L.. Per raccordi con apparecchiature potranno adottarsi giunti a flangia o tronchetti filettati a
gas. Ai fini di una normalizzazione generale verranno adottate in tutto l'impianto le flange della serie UNI 2223
PN 10; per i pezzi filettati gas si adotteranno le serie di filettature UNI 159 e 160 per ghisa e UNI 3824 per
I'acciaio.

I pezzi speciali di acciaio inseriti nei tronchi in acciaio saranno ricavati da elementi tubolari di caratteristiche
identiche a quelle delle tubazioni ed avranno le estremita lisce o a bicchiere sferico per saldature elettriche.

I disegni d'esecuzione di detti pezzi speciali dovranno essere predisposti dall'Impresa ad essere sottoposti
alla preventiva approvazione della D.L.. Nella realizzazione delle curve a "spicchi" I'apertura massima di ognuno
degli spicchi sara di 15'.

Nella posa in opera dei pezzi speciali deve essere assicurata la perfetta coassialita di questi con I'asse della
condotta; dovra essere usata ogni cura per evitare, durante i lavori e la posa in opera, danni alle parti delicate
e al rivestimento.

I pezzi speciali in acciaio, completi di flange e bulloneria, da realizzarsi nei manufatti di diramazione, nei
gruppi di consegna, nei sovrapassi dei fossi e nelle camere di manovra delle vasche saranno ottenuti da tubo
grezzo zincato a caldo in stabilimento cui verra data la colorazione richiesta dalla D.L.

CAPO 4 - NORME PER LA MISURAZIONE E LA
VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art. 87. - Disposizioni relative ai prezzi

I prezzi offerti dall'Impresa tengono conto e compensano tutto quanto disposto nel presente Capitolato,
quanto particolarmente indicato nelle singole voci dell'elenco e quanto appresso specificato.

Per le somministrazioni di mano d'opera

Ogni spesa per fornire gli operai di attrezzi e di utensili del mestiere, nonché le quote per oneri di ogni
genere, fiscali, previdenziali e assicurativi, posti per legge a carico del datore di lavoro, nonché per spese
generali, beneficio dell'Impresa ecc.

Per le somministrazioni di materiali

Ogni spesa - nessuna eccettuata - sopportata dall'Impresa per la fornitura, trasporto, magazzinaggio, cali,
sprechi, perdite, ecc. per dare i materiali stessi pronti all'impiego a pié d'opera a qualsiasi punto del lavoro,
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nella quantita richiesta dalla Stazione Appaltante.
Per i noleggi

Ogni spesa - nessuna eccettuata - per fornire le macchine ed attrezzi in perfetto stato di utilizzabilita e
provvisti di tutti gli accessori per il loro regolare funzionamento. Nel prezzo di noleggio dei meccanismi sono
compresi quindi tutti gli oneri e tutte le spese per il loro trasporto a pie¢ d'opera, montaggio, smontaggio ed
allontanamento del cantiere, nonché per la mano d'opera per la manovra, il combustibile e I'energia elettrica,
i lubrificanti, i materiali di consumo e tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

Art. 88. - Valutazione dei lavori

Lavori a corpo
Le opere afferenti I'appalto si eseguono a corpo, ai sensi della vigente legge sui Lavori Pubblici.

Il pagamento dei lavori viene quindi effettuato sulla base di aliquote relative ad elementi essenziali del
lavoro medesimo.

A ciascun corpo d’opera si applica il ribasso medio percentuale risultante dall‘offerta complessiva presentata
dall'Impresa ed indicato nello schema di contratto.

La quantita presuntiva esposta ha valore di riferimento per una piu corretta stima della percentuale di
avanzamento raggiunta dall’elemento considerato.

Le percentuali potranno variare in meno, per effetto di variazioni nelle rispettive quantita, come risultera
da quanto effettivamente eseguito, entro il limite massimo del 5% (cinquepercento) e, ove risulti una quantita
inferiore di detta percentuale, le percentuali verranno ridotte proporzionalmente nella misura eccedente la
percentuale, senza che |'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel
presente Capitolato, o prezzi diversi da quelli indicati nell'elenco.

La valutazione delle opere eseguite sara pertanto data dalla sommatoria degli avanzamenti percentuali
riferiti all’elemento significativo di ciascuna opera finita di cui alla tabella suesposta.

In particolare per quanto riguarda la contabilizzazione delle voci relative alle condotte questa sara effettuata
in relazione allo sviluppo di condotte effettivamente posate e rinterrate secondo le norme del presente
capitolato, ammettendo un’aliquota pari al 20% dell’'opera finita per la contabilizzazione di condotte a pie
d’'opera.

La contabilizzazione di tutti gli altri manufatti verra effettuata a manufatto ultimato.

Lavori in economia

Per la somministrazione degli operai in economia verra accreditata all'Impresa la mercede oraria
comprendente tutti gli oneri assicurativi e previdenziali, nonché le quote del 13% per spese generali
dell'ITmpresa e del 10% per utili. Tale accreditamento sara soggetto al ribasso contrattuale limitatamente alle
aliquote di spese generali ed utili, pari convenzionalmente al 24.3% sulla mercede predetta.

Per i noleggi di automezzi, meccanismi e macchinari, i prezzi si applicano all'orario di effettivo
funzionamento utile, esclusi spostamenti e soste.

Detti prezzi saranno computati per frazioni di quarti d'ora oltre la prima. Il tempo durante il quale i mezzi
rimarranno inattivi o sul posto di lavoro in cantiere per qualsiasi causa non sara compensato. Per le
somministrazioni di mano d'opera, per i noleggi di automezzi e macchinari e per le forniture dei materiali,
saranno applicati i prezzi correnti all'atto delle prestazioni, quali risulteranno dalle tabelle provinciali emesse
dalla Commissione Regionale Prezzi. Sui prezzi relativi alle forniture di materiali e ai noli sara applicato il ribasso
contrattuale sull'intero importo.

Art. 89. - Movimenti di materie e demolizioni
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a) Scavi in genere

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo e dalle prescrizioni di Capitolato, con i
prezzi di elenco per gli scavi in genere - salvo che in essi non sia diversamente stabilito - I'Appaltatore deve
ritenersi compensato degli oneri:

- per tagli di piante, estirpazione di ceppaie, radici ecc.;

- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi natura
e consistenza compresa la roccia dura da mina, anche se con divieto di uso di mine ed anche in presenza di
acqua;

- per la rimozione anche previa frantumazione, di trovanti lapidei di qualsiasi dimensione ed in qualsiasi
percentuale;

- per l'allontanamento della sede degli scavi di tutte le acque sia fluenti che ristagnanti, di falda o
superficiali, quali che siano le portate e i volumi e con qualsiasi mezzo, compreso I'uso di pompe e di well-
point di adeguata potenza, la costruzione di murature, argini e deviazioni provvisorie ed ogni altra opera
provvisionale necessaria per eseguire lo scavo a perfetta regola d'arte;

- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico, secondo le disposizioni della D.L. e a rinterro
0 a formazione di rilevato ovvero a rifiuto a qualsiasi distanza, compresi la predisposizione dell'area per la
discarica e la sistemazione delle materie poste a rifiuto;

- per l'onere conseguente all'incontro di canalizzazioni elettriche, telefoniche, idrauliche, ecc., che
anche durante il corso dei lavori non potranno essere interrotte;

- per la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di
gradoni, per il successivo rinterro a ridosso delle murature e sopra i drenaggi, secondo le sagome definitive di
progetto;

- per puntellature, sbadacchiature, ed armature di qualsiasi importanza e genere, compresa la
composizione, scomposizione, estrazione ed allontanamento; nonché sfridi, deterioramenti e perdite parziali o
totali del legname e dei ferri;

- per impalcature, ponti e rampe provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo che
per la fornitura dei rilevati, per passaggi, attraversamenti ecc.;

- per la profilatura e la rifinitura delle scarpate e per la semina con seme fornito dall'Amministrazione;
- per ogni altra spesa necessaria per |'esecuzione completa degli scavi.

b) Classificazione e misurazione degli scavi

- Scavi di shancamento

Si intendono tutti i tagli a sezione aperta almeno da un lato praticati al di sopra del piano orizzontale
passante per il punto piu depresso del terreno naturale o sistemato in precedenza.

Appartengono alla categoria degli scavi di sbancamento cosi generalmente definiti tutti gli scavi di
splateamento o spianamento del terreno per l'impianto di opera d'arte o di gabbionate, per trincee di
approccio, per I'apertura di cave di prestito, di sedi stradali e relativi cassonetti, cunette e fossi.

Sono considerati, inoltre, scavi di sbancamento anche i tagli di scarpate, argini e rilevati per costruzione di
opere di sostegno o per incassature di opere d'arte (spalle di ponti, briglie, manufatti in genere) eseguiti al di
sopra del piano orizzontale precedentemente definito, considerandosi come piano naturale anche l'alveo dei
corsi di acqua, il fondo dei canali sia esistenti che da costruire, ampliare ed approfondire, precisando che nel
caso di canali rivestiti 0 comunque protetti si fara riferimento al fondo della sagoma di terra.

In esplicita deroga a quanto sopra espresso, vengono classificati tra gli scavi di sbancamento anche quelli
per la formazione di vasche di compenso e quelli per far luogo ai manufatti relativi, eseguiti al di sopra del
piano di posa del rivestimento del fondo.

Saranno considerati inoltre scavi di shancamento tutti quelli relativi alla sistemazione di alvei naturali se
espressamente ordinati dalla D.L.

Il volume degli scavi di shancamento verra determinato col metodo delle sezioni ragguagliate.
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- Scavi di fondazione

Si intendono quelli a sezione obbligata ricadenti al di sotto del piano orizzontale passanti per il punto piu
depresso del piano di campagna innanzi definito per far luogo a fondazioni di opere d'arte propriamente dette
o0 alla esecuzione di drenaggi.

Gli scavi di fondazione saranno computati per il volume uguale a quello risultante dal prodotto dell'area di
base delle murature di fondazione per la profondita misurata a partire dal piano di sbancamento innanzi
definito, anche nel caso si sia ammesso lo scavo con pareti a scarpata.

I prezzi di elenco, relativi a detti scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi
di scavo compresi tra i piani orizzontali consecutivi stabiliti per le varie profondita.

- Scavi e rinterri per la posa delle condotte

Le condotte saranno posate cosi da dare livellette regolari, con le pendenze necessarie di cui all'art. 49; in
ogni caso - salvo deroga scritta della D.L. la copertura sulla generatrice superiore esterna deve essere di
almeno 1.00 m. per le condotte principali e di 0.80 m. per le condotte comiziali. Ai soli fini convenzionali.

Gli scavi saranno computati a tratte, in ciascuna delle quali I'andamento del terreno e quello delle condotte
siano pressoché costanti, moltiplicando la lunghezza di ciascuna tratta, misurata in orizzontale, per la media
aritmetica delle aree delle sezioni estreme. Tali aree A, qualunque sia la larghezza e l'inclinazione reale delle
pareti del cavo, saranno determinate secondo la seguente tabella:

- per tubazioni DN < 200 mm A=0.70xh

- " DN da 200 a 300 mmA =0.80x h
- " DN da 300 a 400 mmA =0.90 x h
- " " DN da 401 a 500 mm A = 1.00 x h
- " " DNda 501 a 600 mmA = 1.40 x h

- " ! DNda 601 a 700 mmA =1.60x h
- " " DNda 701 a 800 mmA =1.80xh
- " " DNda 801 a 900 mm A =1.90x h
- " ! DN da 901 a 1000 mm A =2.10xh
- " ! DN da 1001 a 1200 mm A =2.40xh
- " " DN da 1201 a 1400 mm A = 2.60 x h
- " " DN da 1401 a 1600 mm A = 3.00 x h

In questa tabella h é la profondita dello scavo misurata sulla verticale del piano di campagna, in
corrispondenza dei singoli picchetti alla generatrice inferiore esterna della tubazione ivi posata, maggiorata
dello spessore del letto di posa.

Nell'esecuzione degli attraversamenti stradali gli oneri per la demolizione delle pavimentazioni stradali di
qualsiasi tipo sono compresi e compensati nel prezzo dello scavo mentre la ricostruzione delle pavimentazioni
sara liquidata sulla base della superficie effettivamente interessata, alla quale saranno applicati i prezzi di
elenco previsti per i diversi tipi di pavimentazione. In tal caso, I'altezza h sara misurata a partire dalla quota
superficiale della sede stradale.

Lo scavo a qualsiasi profondita per la costruzione o la posa in opera di pozzetti per apparecchiature o altri
manufatti della rete irrigua sara parimenti pagato con la voce dello scavo per posa di condotte di DN maggiore
od uguale a 300 mm per tutta e sola la parte eccedente le lunghezze convenzionali sopraindicate e per le
eventuali maggiori profondita qualunque esse siano.

- Scavi in roccia

Vengono definite rocce dure da mina quelle costituite da materie richiedenti, per la loro rottura ed
asportazione, 'uso di mine.

L'impiego delle mine sara vietato nei casi in cui ne sia stato interdetto I'uso dalle competenti Autorita o
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guando a giudizio insindacabile della D.L. il loro uso possa arrecare documenti alla buona riuscita delle opere
0 a manufatti o a piantagioni esistenti, od infine, alla sicurezza del transito e delle persone.

) Rilevati

Nella contabilizzazione dei rilevati, col metodo delle sezioni ragguagliate, I'area delle sezioni finite nelle
dimensioni prescritte verra computata rispetto al piano di campagna di prima pianta, senza tener conto né
dello spessore del materiale asportato per la preparazione del piano di posa, fino allo spessore di cm 20, né
del cedimento subito da tale piano d'opera per effetto del compattamento meccanico o per naturale
assestamento, né della riduzione di volume che il materiale subira a seguito dell'eventuale costipazione
meccanica rispetto al volume che occupa allo stato sciolto.

Ai volumi cosi determinati si applichera il relativo prezzo di elenco che comprende gli oneri per le prove di
laboratorio, per I'eventuale taglio di alberi, estirpazione di radici e ceppaie di qualunque specie e dimensioni,
per la preparazione della sede di impianto (scorticatura, gradonatura, ecc.) per la formazione e lo spianamento
delle banchine, per la profilatura delle scarpate e per la loro semina con seme fornito dall'’Amministrazione.

Nel rimodellamento di alvei non verranno compensati i rilevati non costipati, ma solo gli scavi rispetto alle
sezioni di prima pianta.

d) Misura degli acconti per i movimenti di materie

Agli effetti della liquidazione degli acconti, i prezzi per i movimenti di terra saranno riferiti per 1'80% ai
movimenti e per il 20% ai lavori di rifinitura, ossia alla profilatura delle scarpate e dei cigli, ai rinterri, alla
sistemazione delle terre portate a rifiuto. Di conseguenza, gli acconti per detti movimenti di terra, alla cui
liguidazione si provvedera prima che siano stati esequiti i prescritti lavori di rifinitura, non potranno superare
80% dell'acconto liquidabile a lavoro completamente eseguito. Il residuo 20% sara accreditato all'Impresa nei
successivi stati di avanzamento, a misura che questa avra provveduto alla completa finitura del lavoro eseguito.

Limitatamente agli scavi per posa condotta, tali percentuali vengono fissate rispettivamente al 70% e 30%.

Qualora I'Impresa trascurasse l'esecuzione dei lavori di rifinitura, incorrera a titolo di penale, nella perdita
delle predette percentuali del 20% e 30%, rispettivamente senza pregiudizio per il maggiore risarcimento
dovuto per gli eventuali danni arrecati.

e) Demolizioni

I prezzi fissati in elenco per demolizione di murature di qualsiasi specie e dei conglomerati semplici ed
armati, sia entro che fuori terra, si applicheranno ai volumi effettivi da demolire.

Tali prezzi comprendono tutti gli oneri specificati nelle rispettive voci di elenco, ed in genere quelli previsti
per le murature ed i calcestruzzi.

Le demolizioni di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, non interessate dai cavi per la posa delle condotte,
con tutti gli oneri connessi, saranno compensate a metro quadrato di pavimentazione effettivamente demolita.

Art. 90. - Conglomerati cementizi semplici e armati

Tutte le murature in genere e i calcestruzzi siano essi per fondazione che in elevazione, semplici od armati,
verranno misurati a volume con metodi geometrici e secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo,
esclusi eventuali intonaci ove prescritti, e dedotti i vani o materiali di differente natura in essi compenetrati
che devono essere pagati con i rispettivi prezzi di elenco. In ogni caso non si dedurranno i volumi del ferro di
armatura, delle feritorie, di vani per cunicoli, passaggi di tubi, ecc., di sezione minore di mq 0.4, intendendosi
per cio' compensati i maggiori oneri e magisteri richiesti.

I conglomerati cementizi debolmente armati, con una quantita di ferro fino ad un massimo di 30 kg/mc,
verranno compensati con gli stessi prezzi dei conglomerati semplici; il ferro di armatura impiegato verra
contabilizzato a parte col relativo prezzo di elenco.

Nei prezzi dei conglomerati cementizi in genere sono compresi gli oneri per:

- la fornitura a pié d'opera di tutti i materiali (inerti, leganti, acqua, ecc.) la mano d'opera, i ponteggi,
le attrezzature ed i macchinari per la confezione, la posa in opera, la costipazione o la vibrazione meccanica,
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secondo quanto indicato nella relativa voce di elenco;

- ogni e qualunque spesa per casseforme, banchinaggi, impalcature e ponti di servizio di qualsiasi
importanza; per carico, scarico a pie d'opera dei materiali di ogni peso e volume; per le manovre di
innalzamento e discesa dei materiali;

- ogni e qualunque spesa per l'esecuzione di sostegni o centine di qualunque luce;

- gli esaurimenti d'acqua di qualsiasi provenienza, anche di falda, prima e durante il getto, per qualsiasi
portata e volume;

- gli oneri per la formazione dei giunti;
- gli oneri per la formazione di incassature, fori e vani di qualsiasi dimensione;

- gli oneri per dare le pareti in vista perfettamente lisce senza far luogo ad intonaco, nonché per i
trattamenti superficiali ove prescritti;

- gli oneri per la stagionatura dei calcestruzzi mediante innaffiature od impiego di antievaporanti;
- gli oneri per le prove di resistenza e le relative elaborazioni.

Ai calcestruzzi armati per strutture di contenimento di acqua sara applicato lo speciale compenso previsto
nell'elenco prezzi. Sara a carico dell'Impresa ogni onere per l'eventuale fornitura di fluidificanti od
impermeabilizzanti per le eventuali riparazioni e per ogni magistero occorrente per rendere le strutture
assolutamente impermeabili alle prove di tenuta, anche ripetute, che potranno essere ordinate a carico
dell'Impresa su alcuni tratti o su tutto lo sviluppo delle opere, ad insindacabile giudizio della D.L.

I calcestruzzi cementizi per rivestimento di canali e fossi di scarico ed i calcestruzzi alveolari per sottofondi
saranno contabilizzati moltiplicando la sezione teorica di progetto o prescritta dalla D.L. per la lunghezza di
canale rivestito. Non saranno tollerati, anche se su piccole estensioni localizzate, spessori minori di quelli
indicati in progetti o prescritti dalla D.L. Per contro non saranno compensati i maggiori volumi di calcestruzzo
che dovessero eccedere dalle sezioni teoriche anzidette per fuori sagoma degli scavi di qualsiasi entita e
derivanti da qualsiasi causa. I prezzi dei calcestruzzi relativi a tali rivestimenti comprendono anche I'onere dei
maggiori scavi richiesti per far luogo all'esecuzione degli stessi.

Art. 91. - Vespai e drenaggi

I prezzi di elenco saranno applicati ai volumi determinati dalle dimensioni di progetto o prescritte dalla D.L.
e comprendono ogni e qualsiasi onere per impalcature, trasporto, innalzamento, stendimento, assestamento,
costipazione ed inumidimento.

Art. 92. - Lavori sottosuolo

a) Pali trivellati

Saranno misurati dal piano di posa del sottoplinto alle quote inferiori di infissione del tubo forma e
contabilizzati con i prezzi di elenco, che comprendono e compensano tutti gli oneri in essi specificati.

L'eventuale perforazione a vuoto dipende dalla scelta del piano di lavoro, é a carico dell'Impresa.
b) Paratie ed iniezioni

Le paratie verranno pagate secondo la superficie che risulta dal prodotto della lunghezza effettiva in opera
e della relativa altezza compresa fra le quote superiori prescritte in progetto o fissate dalla D.L. e quelle inferiori
effettive misurate, imposte dal tetto delle formazioni meno permeabili o prescritte dalla D.L. Ai fini delle
determinazione della profondita delle paratie per I'assegnazione alle relative categorie la sommita é fissata
convenzionalmente alla quota terreno.

Nel prezzo é compreso ogni e qualsiasi onere per lo scavo con le attrezzature particolari e con l'ausilio dei
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fanghi di betonite o di altre sostanze, il calcestruzzo, le perforazioni, e prove di acqua necessarie per accertare
ed assicurare la tenuta dei giunti fra i vari pannelli del diaframma; lo scavo ed il getto per almeno 50 cm nella
formazione di base ove esiste, e quanto altro occorrente per dare la paratia ultimata in opera; sono altresi
compresi tutti gli accorgimenti e le opere provvisionali necessarie nelle fasi di chiusura e diaframma.

E compreso nel prezzo qualsiasi onere attinente ad interventi particolari che si rendessero necessari per
I'eventuale ripresa di cavi franati, per l'iniezione di pannelli difettosi ed in genere per incidenti intervenuti in
qualsiasi basi di scavo, di getto e di rifinitura di tutte le paratie.

E compensata in particolare quella parte di paratia eccedente le quote fissate dal progetto o dalla D.L. che
I'Impresa ritenesse di eseguire per effettuare con maggior facilita gli scavi previsti, nonché la eventuale
successiva demolizione. Sono compresi altresi tutti gli scavi a vuoto che si rendessero necessari in conseguenza
delle quote dei piani di lavoro prescelti dall'Impresa.

Verra valutata a parte la sola armatura metallica prescritta in progetto, restando a carico dell'Impresa la
maggior quantita che questa ritenesse impiegare agli stessi fini accennati al paragrafo precedente.

In sede di esecuzione dei getti di calcestruzzo a contatto delle paratie I'Impresa é tenuta ad effettuare
lavaggi e ravvivamenti superficiali come nelle riprese di getto, per assicurare, se prescritta, la migliore aderenza
fra paratie e getto; nonché ad agganciare all'armatura della paratia, opportunamente scoperta, monconi
(compensati a parte) da annegare allo stesso scopo nel nuovo getto. Per i lavori di iniezione i fori ed i riperfori
vanno padati a metro lineare di lunghezza effettiva; i materiali iniettati verranno pagati a quintale di materiale
secco iniettato.

Art. 93, - Opere in ferro

Ferro per cemento armato

Il peso del ferro tondo per strutture in c.a. verra determinato moltiplicando gli sviluppi e i vari elementi per
il peso unitario dato dalle tabelle UNI, corrispondente ai diametri effettivamente prescritti.

Non si terra conto delle quantita superiori a quelle prescritte, delle legature e delle sovrapposizioni non
necessarie rispetto alle lunghezze commerciali delle barre. Ove I'Impresa ricorresse alle saldature a norma del
vigente Regolamento, verra accreditato in contabilita I'importo corrispondente delle sovrapposizioni in tal modo
evitate a compenso di ogni onere.

Il peso dell'acciaio ad aderenza migliorata, di sezione anche non circolare, sara determinato con lo stesso
criterio di cui sopra, tenendo conto a base il prezzo unitario determinato mediante pesatura su campioni
prelevati dalle diverse partite.

I prezzi di elenco sono riferiti alla fornitura in opera del ferro nelle casseforme, dopo I'esecuzione di tutte
le piegature, sagomature e saldature o legature ordinate dalla D.L. nel pieno rispetto dei disegni esecutivi di
progetto. Essi compensano ogni sfrido ed ogni lavorazione ed onere necessario per dare il lavoro finito.

Lavori in ferro

Tutti i lavori in ferro profilato ed i manufatti tubolari od in lamiera di acciaio saranno in genere valutati a
peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente
ultimata e determinato prima della loro posa in opera, con pesatura diretta effettuata in contraddittorio e a
spese dell'Impresa.

Nei prezzi relativi &€ compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, lavorazioni, montaggio,
e posa in opera e le eventuali impalcature di servizio. Sono pure compresi e compensati; I'esecuzione dei
necessari fori ed incastri nelle murature e pietre da taglio, le impiombature e sigillature con fornitura dei relativi
materiali, la esecuzione di una mano di minio e due di vernice, la zincatura, a seconda dell'indicazione riportata
nel prezzo.

In particolare il prezzo, a metri lineari, di barriera metallica di protezione (guard rail) comprende: i materiali,
la mano d'opera, le apparecchiature ed ogni altro onere occorrente per l'infissione dei sostegni nel terreno
ovvero per |'esecuzione di scavi, anche in roccia ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, la costituzione
dei blocchetti in calcestruzzo cementizio "R'bk 200" fissaggio dei sostegni, la fornitura di tutti i materiali
metallici, i catarifrangenti in ragione non inferiore a uno ogni 20 m il montaggio dei vari elementi e la posa in
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opera dell'intera struttura.

Art. 94. - Lavori stradali

Massicciate

Lo strato di misto granulometrico costipato sara pagato col prezzo di elenco, comprensivo anche della
fornitura e spandimento del materiale di saturazione e successiva cilindratura e di quant'altro occorrente per
dare il lavoro finito secondo le livellette e le pendenze trasversali stabilite in progetto.

Il prezzo si applichera ai volumi determinati dal prodotto della superficie interessata per lo spessore finito
dopo costipamento al raggiungimento della densita e potenza prescritta.

Conglomerati bituminosi

I conglomerati di base e quelli per gli strati di collegamento (binder), degli spessori non inferiori ai minimi
prescritti ottenuti dopo la compressione, saranno valutati con i relativi prezzi di elenco comprensivi della
fornitura degli inerti e del legante nelle proporzioni prescritte, della fornitura stessa del legante di ancoraggio,
del nolo dei macchinari funzionanti per la confezione, del trasporto, spandimento e compattazione dei
materiali, della mano d'opera, dell'attrezzatura e di quant'altro richiesto per dare il lavoro finito a regola d'arte.

II manto di usura (tappetino) sempre per spessori non inferiori ai minimi prescritti dopo la cilindratura, sara
valutato a mq di superficie effettiva col prezzo di elenco, comprensivo di tutti gli oneri sopra descritti.

Consolidamento di fondi stradali naturali

Saranno contabilizzati con i prezzi di elenco a metro quadrato di superficie determinata dalla lunghezza
effettiva per la larghezza misurata tra i cigli esterni delle cunette. Sara pagato a parte, con l'apposito prezzo
di elenco il solo misto di cava o di fiume di apporto, la cui costipazione é gia compresa nel prezzo stesso.

Art. 95. - Rinterro della fossa di posa

Qualora la D.L. escluda la possibilita di impiegare il materiale di scavo per il rinterro (o per parte di esso) a
causa delle sue caratteristiche rocciose o argillose, I'Impresa dovra effettuare il rinfianco ed il riempimento dei
cavi - secondo le norme dell'art. 49 - con materiale granulare proveniente da cave di prestito accettate dalla
D.L.

Tale lavoro verra compensato con l'applicazione del relativo prezzo sul volume dei vari tratti ordinati,
calcolato quale prodotto dell'altezza dopo costipazione per la lunghezza (ambedue caso per caso prescritte
dalla D.L.) per la larghezza convenzionale dell'art. 53b, volume depurato dell'ingombro del letto di posa
prescritto e del tubo, calcolato questo sul diametro esterno. Nel caso di superfici superiori non orizzontali si
fara riferimento con lo stesso criterio a sezioni tipo.

Art. 96. - Tubazioni - pezzi speciali ed apparecchiature

La contabilizzazione dei lavori di fornitura e posa in opera delle tubazioni verra effettuata per la lunghezza
- misurata lungo l'asse - della successione continua degli elementi costituenti la condotta, come risulta dopo
la posa in opera dei tubi, dei giunti, delle curve (escluso soltanto quelle delle condotte in acciaio, che verranno
computate con il relativo prezzo d'elenco). I pezzi speciali nei manufatti di diramazione e le condotte pensili di
acciaio da realizzarsi da tubo grezzo zincato a caldo in stabilimento cui verra data la colorazione richiesta dalla
D.L., verranno compensati a peso, secondo il relativo prezzo d'elenco; non si terra conto, pertanto delle
sovrapposizioni e delle compenetrazioni. Dallo sviluppo dell'asse della condotta dovra detrarsi la lunghezza
delle apparecchiature (valvole, venturimetri, contatori, ecc.) e di tutte quelle parti e pezzi speciali, la cui
fornitura e/o posa in opera é compensata con prezzi a parte, salvo che non sia diversamente stabilito nella
relativa dizione del prezzo.

143-E-GAR_R10.2 CSA_apr.2024 108



Utilizzazione integrale delle acque invasate nel serbatoio di Garcia sul Fiume Belice Sinistro -Opere di distribuzione irrigua - Sollevamento e
distribuzione Zona IVa — | Lotto funzionale - Stralcio

In corrispondenza delle apparecchiature idrauliche, la misura viene effettuata fino alla sezione
corrispondente alla faccia esterna della flangia ovvero fino alla sezione corrispondente al piano del primo anello
del giunto nella posizione definitiva.

I prezzi di elenco relativi alla fornitura e posa in opera di tubazioni e pezzi speciali comprendono e
compensano:

- tutte le forniture dei tubi completi degli elementi di giunzione (elettrodi, manicotti, anelli di gomma,
guarnizioni, bulloni, ecc.) e dei pezzi speciali, ad eccezione delle esclusioni espressamente indicate nelle dizioni
dei prezzi;

- il carico sui mezzi di trasporto, il trasporto e lo scarico a pieé d'opera; gli eventuali depositi provvisori,
le relative spese di guardiania e di ripresa delle tubazioni, le cautele necessarie per la buona conservazione
dei tubi e degli eventuali rivestimenti;

- le riparazioni e il rifacimento secondo le norme stabilite, dei rivestimenti dei tubi che presentassero
lesioni od abrasioni;

- il calo nella fossa, esecuzione delle giunzioni, quale che sia il loro numero, compresa la fornitura del
materiale di ristagno (anelli di gomma ecc.) di apporto (elettrodi ecc.), dei bulloni, delle giunzioni, delle flange,
(da ricavarsi da lastre di piombo di spessore mm 7), del grasso, del minio, del bitume, dell'energia elettrica,
sia derivata da linee di distribuzione che prodotta in sito, dell'acetilene, dell'ossigeno, ecc.;

- ogni onere per la posa anche in presenza di acqua sotto qualsiasi battente previo relativo
aggottamento;

- il ripristino della continuita del rivestimento protettivo e delle verniciature per le tratte pensili, in
corrispondenza delle giunzioni e delle zone limitrofe;

- le prove idrauliche, anche ripetute, a cavi mantenuti liberi in acqua, sia a giunti scoperti che a
condotta completamente interrata, con fornitura di acqua prelevata e trasportata da qualsiasi distanza con
qualsiasi mezzo ed in qualsiasi stagione, e di tutti i "tappi" provvisori;

- la fornitura e posa in opera di tutti i pezzi speciali e dei giunti Gibault che si rendessero necessari per
interventi di riparazione o di modifica conseguenti ad errori di montaggio, a rottura in prova o nel periodo di
garanzia;

- per l'incavallottamento, eseguito con costipamento di terra a regola d'arte, per una lunghezza pari a
1/3 dell'elemento, portato al piano di campagna;

- per il fatto che posa e montaggio devono essere effettuati da operai specializzati.
In particolare si precisa:

e Condotte di acciaio

I prezzi per i diametri nominali, relativi alla fornitura e posa in opera, comprendono tutti gli oneri innanzi
citati e quelli particolari descritti nella voce di elenco. Essi saranno applicati allo sviluppo in asse della condotta,
dal quale saranno detratti, le lunghezze delle apparecchiature delle curve e dei pezzi speciali, sia posti entro
pozzetti che fuori nel caso che vengano pagati a parte, come specificato nelle relative voci di elenco prezzi. II
peso delle condotte in acciaio verra determinato mediante il prodotto dello sviluppo delle singole tratte in
opera, misurato con le modalita anzidette, per il peso a metro lineare di condotta, assumendo
convenzionalmente il peso specifico dell'acciaio pari a 7800 kg/mc.

e Pezzi speciali

I pezzi speciali in acciaio, inseriti nei manufatti di diramazione, nei gruppi di consegna, nei sovrappassi dei
fossi e nelle camere di manovra ottenuti da tubo grezzo zincato a caldo in stabilimento cui verra data la
colorazione richiesta dalla D.L., nonché gli altri per i quali non & prevista la zincatura a caldo verranno
compensati a kg. di peso, determinato secondo pesatura, al relativo prezzo di elenco; saranno considerati
pezzi speciali i tronchi di condotte in acciaio di sviluppo in asse minore di 3 m.

e Apparecchiature
I prezzi relativi alla fornitura e posa in opera di apparecchiature idrauliche in genere comprendono tutti gli
oneri specificati e saranno applicati ad unita.
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II disciplinare relativo contiene tutte le norme particolari regolanti la fornitura e posa in opera delle
apparecchiature varie.

Art. 97. - Manufatti prefabbricati

I pozzetti prefabbricati per protezione e manovra di saracinesche per scarico o per presa e di passo d'uomo
saranno valutati a cm di altezza misurata dall'estradosso del fondo del pozzetto al bordo superiore di esso,
con il relativo prezzo di elenco. I pozzetti di protezione di idranti e sfiati, perfettamente rispondenti alle
caratteristiche indicate nelle relative voci di elenco e negli elaborati progettuali, saranno pagati a unita. Nei
prezzi previsti per tali manufatti sono compresi ogni fornitura, prestazioni ed oneri per darli in opera a regola
d'arte, sia elencati nella voce che generali di Capitolato (quali gli aggottamenti).

Art. 98, - Disciplinari

Per tutto quanto concerne la fornitura delle apparecchiature idrauliche, del sistema di Automazione e delle
apparecchiature elettromeccaniche, le relative norme sono contenute negli appositi disciplinari e specifiche
tecniche, che si intendono allegati al presente Capitolato.
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